

**SUMARIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÕES  
- IPF**

CATEGORIAS		PROJETOS
nº	Descrição	Quantidade
1	Obras	2
2	Aquisição de Bens	17
3	Serviços de Não Consultoria	6
4	Consultoria de Empresas	20
5	Consultores Individuais	14
Total		59
6	Recursos Não Alocados	-
7	Taxa de abertura	-
FUNDO DE CONTINGENCIA		-
TOTAL		59

Atualizado em 25/05/2021

Legenda: Métodos de Seleção		Legenda: Métodos de Seleção - Inglês	
SDP	Solicitação de Proposta	RFP	Request for Proposals
SDO	Solicitação de Oferta	RFB	Request for Bids
SDC	Solicitação de Cotação	RFO	Request for Quotations
CD	Contratação Direta	DIR	Direct Selection
SBOC	Seleção Baseada em Qualidade e Custo	QCBS	Quality and Cost-Based Selection
SOF	Seleção com Orçamento Fixo	FBS	Fixed Budget Selection
SMC	Seleção pelo Menor Custo	LCS	Least Cost Selection
SQC	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor	CQS	Consultant Qualification Selection
SBO	Seleção Baseada na Qualidade	QBS	Quality Based Selection
SCI	Seleção de Consultores Individuais	INDV	Individual Consultant Selection
PE	Pregão Eletrônico	-	-

Legenda: Abordagem de Mercado		Legenda: Abordagem de Mercado - Inglês	
LP	Licitação Pública	LP	
LTDA	Licitação Limitada	LTDA	
DT	Direta	DT	
INTER	Mercado Internacional	INTER	
NAC	Mercado Nacional	NAC	
PQ	Pré-Qualificação ou Pós-Qualificação	PQ	
SI	Seleção Inicial	SI	
CC	Crítérios de classificação	CC	
EU	Etapa Única	EU	
ME	Múltiplas Etapas	ME	
MOD	Melhor Oferta Definitiva	MOD	
LC	Lista Curta	LC	

PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF

OBRAS

Nº de Projetos	Subprojetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Prévia/ Posterior)	Status do Subprojeto	Envio TDR para "Validação Técnica"	"Validação Técnica" do BM	DOCUMENTOS	AVALIAÇÃO				CONTRATO				
											STEP	STEP	STEP	STEP		STEP			STEP
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										2 (1-2)	7 (4-5)	30 (5-6)	15 (6-7)	8	10 (9-10)	7 (12-13)	10 (13-14)		
Data de Início do Processo	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Avaliação das Propostas e Elaboração do Relatório de Julgamento	"Validação Técnica" do BM	Notificação, Adjudicação e Elaboração do Contrato	Assinatura Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término										
1	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	SRH	Karine Machado, Gianni Lima e Luciano Falcão	SDO	Pública / Internacional	Prévia	Analisando as Propostas	10/11/2020	11/11/2020	19/11/2020	03/12/2020	06/05/2021	05/06/2021	19/06/2021	04/07/2021	24/07/2021	24/07/2021	1800	31/12/2026
2	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	CAGECE	Jorge Medeiros e Antônio Ribeiro Neto	SDO	Pública / Nacional	Prévia	Em Atividades Preparatória	16/08/2021	30/08/2021	06/09/2021	13/09/2021	08/12/2021	07/01/2022	21/01/2022	05/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	1440	04/02/2026
2	<b>TOTAL</b>																		

Atualizado em 25/05/2021

**CONSULTORIA DE EMPRESAS**

Nº Projetos	Subprojetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Prévia/ Posterior)	Status do Subprojeto	Envio TDR para "Validação Técnica"	"Validação Técnica" do Banco Mundial	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATAÇÃO					
										1	STEP 2	STEP 3	4	STEP 5	STEP 6	STEP 7	STEP 8	STEP 9	10	STEP 11	STEP 12	13	STEP 14	15	16	STEP 17	
										2 (1-2)	5 (2-3)	15 (3-4)	3 (4-5)	10 (5-6)	5 (6-7)	30(7-8)	20 (8-9)	10 (9-10)	10 (10-11)	20 (11-12)	10 (12-13)	5 (13-14)	10 (14-15)	20			
										Data do Início do Processo - Remetido à PGE/Cel04	Publicação da Manifestação de Interesse	Data de Recebimento dos Portfólios até a Preparação da Lista Curta e Minuta SDP	Preparação da Solicitação de Propostas	"Validação Técnica" do Banco Mundial ou UGP	Envio da SDP as empresas e Recebimento das Propostas	Abertura Pública das Propostas	Avaliação Técnica das Propostas	"Validação Técnica" do BM ou UGP à Avaliação Técnica	Abertura Pública das Propostas Financeiras e Elaboração do Relatório Combinado	Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação e elaboração da Ata e Minuta	"Validação Técnica" do BM a Minuta do Contrato	Notificação e Adjudicação	Assinatura do Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término	
1	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	SRH	Mércia Sales e Romulo Saboya	SMC	Pública/ Internacional	Prévia	Edital de Solicitação de Proposta Lançado	29/10/2020	11/11/2020	16/11/2020	07/12/2020	05/04/2021	24/03/2021	24/03/2021	19/05/2021	01/07/2021	27/07/2021	03/08/2021	25/08/2021	15/09/2021	22/09/2021	12/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	1800	31/12/2026	
2	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	COGERH	Anthony Maia / João Lúcio	SMC	Pública/ Nacional	Posterior	Manifestação de Interesse Publicada	23/03/2021	24/03/2021	30/03/2021	12/05/2021	17/06/2021	30/06/2021	07/07/2021	17/07/2021	16/08/2021	11/09/2021	18/09/2021	10/10/2021	31/10/2021	07/11/2021	27/11/2021	13/12/2021	13/12/2021	720	03/12/2023	
3	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião.	COGERH	João Lúcio Elano Joca	SBOC	Pública/ Nacional	Posterior	Em Atividades Preparatória	12/05/2021	26/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	18/07/2021	31/07/2021	07/08/2021	17/08/2021	01/10/2021	27/10/2021	03/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	23/12/2021	12/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	1080	12/01/2025	
4	Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holiton Rios	SQC	Pública/ Nacional	Posterior	Elaborando o Relatório de Avaliação do Consultor	26/10/2020	03/11/2020	06/11/2020	12/11/2020	22/01/2021	16/02/2021	04/02/2021	23/02/2021	30/03/2021	14/05/2021	14/05/2021	-	04/06/2021	11/06/2021	01/07/2021	17/07/2021	17/07/2021	480	09/11/2022	
5	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.	CAGECE	Jorge Medeiros e Antonio Ribeiro Neto	SMC	Pública / Nacional	Posterior	Instruindo o Processo de Aviso de MI	15/04/2021	26/04/2021	01/05/2021	20/05/2021	26/06/2021	09/07/2021	16/07/2021	26/07/2021	09/09/2021	05/10/2021	12/10/2021	03/11/2021	24/11/2021	01/12/2021	21/12/2021	06/01/2022	06/01/2022	1260	19/06/2025	
6	Contratação de Empresa de Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da Cagece.	CAGECE	Tercia Pinheiro e Edenia Uchoa	SBOC	Pública/ Nacional	Posterior	Edital de Solicitação de Proposta Lançado	08/06/2020	27/07/2020	13/10/2020	12/11/2020	19/02/2021	20/04/2021	23/04/2021	20/05/2021	30/06/2021	26/07/2021	02/08/2021	24/08/2021	14/09/2021	21/09/2021	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	720	17/10/2023	
7	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	CAGECE	Keti Lene Souza e Marcelo Pereira	SBOC	Pública/ Nacional	Posterior	Elaborando o Relatório Técnico	10/03/2020	24/03/2020	01/06/2020	19/08/2020	16/11/2020	07/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	04/03/2021	30/03/2021	06/04/2021	28/04/2021	19/05/2021	26/05/2021	15/06/2021	01/07/2021	01/07/2021	360	26/06/2022	
8	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da Cagece.	CAGECE	Soraya Pereira e Geraldo Frota	SQC	Pública / Nacional	Posterior	Instruindo o Processo de Edital de Solicitação de Proposta	24/11/2020	24/11/2020	10/12/2020	11/01/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/05/2021	25/06/2021	21/07/2021	28/07/2021	-	18/08/2021	25/08/2021	14/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	240	28/05/2022	
9	Contratação de Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	SCIDADES	Paulo Lustosa Marcella Faco	SBOC	Pública / Nacional	Posterior	Em Atividades Preparatória	01/06/2021	15/06/2021	20/06/2021	01/07/2021	07/08/2021	20/08/2021	27/08/2021	06/09/2021	21/10/2021	16/11/2021	23/11/2021	15/12/2021	05/01/2022	12/01/2022	01/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	540	11/08/2023	
10	Assistência Técnica para Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gas Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	ARCE	Mário Monteiro, Rinaldo Cavalcante e Alexandre Caetano	SBOC	Pública e Nacional	Posterior	Instruindo o Processo de Manifestação de Interesse	12/06/2020	18/08/2020	14/05/2021	25/05/2021	01/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	31/07/2021	14/09/2021	10/10/2021	17/10/2021	08/11/2021	29/11/2021	06/12/2021	26/12/2021	11/01/2022	11/01/2022	360	06/01/2023	
11	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	ARCE	Danielle Pinto, Tatiana Sampaio e Rinaldo Cavalcante	SBOC	Pública e Nacional	Posterior	Instruindo o Processo de Edital de Solicitação de Proposta	09/10/2020	09/10/2020	09/11/2020	27/01/2021	19/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	18/06/2021	18/07/2021	13/08/2021	20/08/2021	11/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	29/10/2021	14/11/2021	14/11/2021	360	09/11/2022	
12	Contratação de consultoria de empresa especializada para melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	ARCE	Alexandre Caetano e José Nauri	SBOC	Pública e Nacional	Posterior	A iniciar	08/03/2022	22/03/2022	27/03/2022	07/04/2022	14/05/2022	27/05/2022	03/06/2022	13/06/2022	28/07/2022	23/08/2022	30/08/2022	21/09/2022	12/10/2022	19/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	360	19/11/2023	
13	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	CGE	Marcos Henrique Kely Barbosa	SBOC	Pública/ Nacional	Posterior	Elaborando o Relatório para Formação da Lista Curta	11/02/2021	11/02/2021	18/02/2021	26/03/2021	20/05/2021	02/06/2021	09/06/2021	19/06/2021	19/07/2021	14/08/2021	21/08/2021	12/09/2021	03/10/2021	10/10/2021	30/10/2021	15/11/2021	15/11/2021	855	19/03/2024	
14	Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos Com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	IPECE	Adriano Sarquis Rogerio Sousa	SBOC	Pública/ Nacional	Posterior	Instruindo o Processo de Aviso de MI	07/05/2021	07/05/2021	14/05/2021	25/05/2021	01/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	31/07/2021	14/09/2021	10/10/2021	17/10/2021	08/11/2021	29/11/2021	06/12/2021	26/12/2021	11/01/2022	11/01/2022	480	06/05/2023	
15	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no Fortalecimento Institucional Do Instituto De Pesquisa E Estratégia Econômica Do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas".	IPECE	João Mario e Rafaela Martins	SBOC	Pública/ Nacional	Posterior	Elaborando o Edital de Solicitação de Proposta	10/09/2020	08/10/2020	09/10/2020	15/01/2021	08/04/2021	14/05/2021	18/05/2021	31/05/2021	30/06/2021	26/07/2021	02/08/2021	24/08/2021	14/09/2021	21/09/2021	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	1440	06/10/2025	
16	Contratação de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuario para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	IPECE / SEDET	Silvio Campos e Rogerio Barbosa	SBOC	Pública/ Nacional	Posterior	Manifestação de Interesse Publicada	22/02/2021	18/03/2021	24/03/2021	29/04/2021	09/06/2021	22/06/2021	29/06/2021	09/07/2021	08/08/2021	03/09/2021	10/09/2021	02/10/2021	23/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	05/12/2021	05/12/2021	540	29/05/2023	

Nº Projetos	Subprojetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/Posterior)	Status do Subprojeto	Envio TDR para "Validação Técnica"	"Validação Técnica" do Banco Mundial	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATAÇÃO					
										1	STEP 2	STEP 3	4	STEP 5	STEP 6	STEP 7	STEP 8	STEP 9	10	STEP 11	STEP 12	13	STEP 14	15	16	STEP 17	
										2 (1-2)	5 (2-3)	15 (3-4)	3 (4-5)	10 (5-6)	5 (6-7)	30(7-8)	20 (8-9)	10 (9-10)	10 (10-11)	20 (11-12)	10 (12-13)	5 (13-14)	10 (14-15)	20			
										Data do Início do Processo - Remetido à PGE/Cel04	Publicação da Manifestação de Interesse	Data de Recebimento dos Portfólios até a Preparação da Lista Curta e Minuta SDP	Preparação da Solicitação de Propostas	"Validação Técnica" do Banco Mundial ou UGP	Envio da SDP as empresas e Recebimento das Propostas	Abertura Pública das Propostas	Avaliação Técnica da Propostas	"Validação Técnica" do BM ou UGP a Avaliação Técnica	Abertura Pública das Propostas Financeiras e Elaboração do Relatório Combinado	Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação e elaboração da Ata e Minuta	"Validação Técnica" do BM à Minuta do Contrato	Notificação e Adjudicação	Assinatura do Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término	
17	Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado.	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Hoilton Rios Silvío Carlos	SMC	Pública / Nacional	Posterior	Manifestação de Interesse Publicada	01/03/2021	18/03/2021	09/04/2021	29/04/2021	08/06/2021	21/06/2021	28/06/2021	08/07/2021	07/08/2021	02/09/2021	09/09/2021	01/10/2021	22/10/2021	29/10/2021	18/11/2021	04/12/2021	04/12/2021	360	29/11/2022	
18	Prestação de serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de Sistemas de Irrigação.	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Hoilton Rios Silvío Carlos	SMC	Pública / Nacional	Posterior	Em Atividades Preparatória	07/06/2021	21/06/2021	26/06/2021	07/07/2021	13/08/2021	26/08/2021	02/09/2021	12/09/2021	27/10/2021	22/11/2021	29/11/2021	21/12/2021	11/01/2022	18/01/2022	07/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	720	13/02/2024	
19	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	SEPLAG	Marcos Medeiros e Francisco Aduato de Oliveira	SBOC	Pública/ Nacional	Posterior	Elaborando o Relatório para Formação da Lista Curta	10/11/2020	10/11/2020	13/11/2020	13/04/2021	24/05/2021	06/06/2021	13/06/2021	23/06/2021	07/08/2021	02/09/2021	09/09/2021	01/10/2021	22/10/2021	29/10/2021	18/11/2021	04/12/2021	04/12/2021	532	20/05/2023	
20	Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais.	TCE	Liana Peixoto, Wanda Gomes e José Aurício Oliveira	SBOC	Pública/ Nacional	Posterior	Elaborando o Relatório para Formação da Lista Curta	14/01/2021	02/02/2021	12/02/2021	29/04/2021	26/06/2021	09/07/2021	16/07/2021	26/07/2021	25/08/2021	20/09/2021	27/09/2021	19/10/2021	09/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	540	15/06/2023	
20	TOTAL																										

Atualizado em 25/05/2021

PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF																				
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA																				
Nº de Projetos	Subprojetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/Posterior)	Status do Subprojeto	Envio Edital (contendo ET e Orçamento) para "Anúncia da UGP"	"Anúncia da UGP"	DOCUMENTOS	AVALIAÇÃO				CONTRATO					
											STEP	STEP	STEP	STEP		STEP			STEP	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										2 (1-2)	2 (4-5)	5 (5-6)	2 (6-7)	15	5 (9-10)	3 (12-13)	10 (13-14)			
									Data de Início do Processo	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Avaliação das Propostas e Elaboração do Relatório de Julgamento	Anúncia da UGP	Notificação, Adjudicação e Elaboração do Contrato	Assinatura Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término		
1	Pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão.	COGERH	Zelio Neto, Paulo Miranda e João Lúcio	SDO	Pública / Nacional	Posterior	A Iniciar	24/05/2021	31/05/2021	03/06/2021	19/06/2021	03/07/2021	11/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	360	12/08/2022	
2	Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	SDC	Pública / Nacional	Posterior	A Iniciar	17/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	12/06/2021	26/06/2021	04/07/2021	11/07/2021	26/07/2021	10/08/2021	10/08/2021	180	06/02/2022	
3	Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Holilton Rios Silvio Carlos	SDC	Pública / Nacional	Posterior	A Iniciar	24/05/2021	31/05/2021	15/06/2021	29/06/2021	13/07/2021	20/07/2021	27/07/2021	06/08/2021	13/08/2021	17/08/2021	720	07/08/2023	
4	Capacitação e Treinamento de Técnicos da Funceme	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	SDC	Pública / Nacional	Posterior	A Iniciar	19/07/2021	26/07/2021	29/07/2021	14/08/2021	28/08/2021	05/09/2021	12/09/2021	27/09/2021	12/10/2021	12/10/2021	360	07/10/2022	
5	Serviços de Tradução para Documentos do IPF.	IPECE	Livia Castro	SDC	Pública / Nacional	Posterior	Assinando o Contrato	-	-	23/10/2020	17/11/2020	22/12/2020	27/01/2021	-	05/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	360	15/05/2022	
6	Aquisição de Licença para utilização de dois contratos (Inglês e Português) do documento: Plant and Design-Build Contract 1st Ed (1999 Yellow Book) da Federação Internacional de Engenheiros de Consultoria - FIDIC.	IPECE	Livia Castro	CD	Pública / Nacional	Posterior	Contrato Concluído	-	-	05/03/2020	-	-	-	-	-	07/05/2020	11/05/2020	90	09/08/2020	
6	TOTAL																			

Atualizado em 25/05/2021

PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF

CONSULTORIA INDIVIDUAL

Nº de Projetos	Subprojetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Seleção	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Status do Subprojeto	Envio TDR para "Validação Técnica"	"Validação Técnica" do Banco Mundial	DOCUMENTOS		AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ						CONTRATAÇÃO						
										STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
										2 (1-2)	20 (2-3)	10 (3-4)	15 (4-5)	7 (5-6)	15 (6-7)	10 (7-8)	10 (8-9)							
1	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Engenheiro Geotécnico.	SRH	Lucrécia Nogueira e Fernanda Furtado	CD	Pública / Nacional	Posterior	Contrato em Execução	27/02/2020	30/03/2020	05/06/2020	-	-	-	26/06/2020	03/07/2020	03/09/2020	23/09/2020	30/09/2020	63 Meses	30/12/2020				
2	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica.	SRH	Lucrécia Nogueira e Fernanda Furtado	CD	Pública / Nacional	Posterior	Contrato em Execução	27/02/2020	30/03/2020	05/06/2020	-	-	-	24/06/2020	08/07/2020	14/08/2020	26/08/2020	21/09/2020	63 Meses	21/12/2025				
3	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista.	SRH	Lucrécia Nogueira e Fernanda Furtado	CD	Pública / Nacional	Posterior	Contrato em Execução	27/02/2020	30/03/2020	05/06/2020	-	-	-	25/06/2020	03/07/2020	18/08/2020	28/08/2020	18/09/2020	63 Meses	18/12/2025				
4	Assessoria técnica à implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto.	FUNCEME	Eduardo Sávio Hoilton Rios	CD	Pública/ Nacional	Posterior	Negociação de Contrato	15/09/2020	16/09/2020	12/05/2021	-	-	-	27/05/2021	11/06/2021	21/06/2021	01/07/2021	01/07/2021	360	26/06/2022				
5	Serviços de Consultoria para acompanhamento de implantação da metodologia de determinação de coeficientes de cultivo "Surface Renewal".	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Hoilton Rios Silvío Carlos	CD	Pública/ Nacional	Posterior	Negociação de Contrato	19/04/2021	22/04/2021	07/05/2021	-	-	-	27/05/2021	03/06/2021	13/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	720	13/06/2023				
6	Consultor Individual de Especialista Sênior em Aquisições.	IPECE	Livia Castro	CD	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	-	-	-	06/03/2020	07/03/2020	-	13/03/2020	13/03/2020	24 Meses	12/03/2022				
7	Consultor Individual de Especialista Pleno em Aquisições e Contratos.	IPECE	Livia Castro	CD	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	-	-	-	06/03/2020	07/03/2020	-	13/03/2020	13/03/2020	24 Meses	12/03/2022				
8	Consultor Individual Analista Sênior em Aquisições e Contratos.	IPECE	Livia Castro	CD	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	-	-	-	06/03/2020	07/03/2020	-	13/03/2020	13/03/2020	24 Meses	12/03/2022				
9	Consultor Individual Analista Pleno em Aquisições e Contratos.	IPECE	Livia Castro	SCI	Pública/ Nacional	Posterior	A Iniciar	01/07/2021	15/07/2021	22/07/2021	05/08/2021	04/09/2021	11/09/2021	22/09/2021	29/09/2021	09/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	365	19/10/2022				
10	Consultor Individual para prestar Suporte Técnico a UGP no Atendimento as Salvaguardas Socioambientais durante a implementação do IPF-Ceará.	IPECE	Livia Castro	SCI	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	04/06/2020	04/06/2020	08/06/2020	26/06/2020	14/08/2020	-	01/09/2020	-	30/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	12 Meses	05/10/2021				
11	Consultor Individual em Monitoramento e Controle para Apoio à Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE	IPECE	Livia Castro	SCI	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	28/08/2020	29/08/2020	02/09/2020	29/09/2020	04/11/2020	-	24/11/2020	-	18/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	12 meses	30/12/2021				
12	Consultor Individual para o serviço de Suporte Operacional e Logístico para Unidade Gerenciamento de Projetos.	IPECE	Livia Castro	SCI	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	18/12/2020	18/12/2020	28/12/2021	21/01/2021	20/02/2021	-	08/03/2021	-	23/04/2021	06/05/2021	06/05/2021	365	05/05/2021				
13	Consultoria Individual Analista Administrativa Financeira.	IPECE	Livia Castro	CD	Pública/ Nacional	Posterior	A Iniciar	01/07/2021	15/07/2021	22/07/2021	11/08/2021	10/09/2021	25/09/2021	02/10/2021	17/10/2021	27/10/2021	06/11/2021	06/11/2021	365	06/11/2022				
14	Consultor Individual para Serviço de Tradução do Edital Tipo "Turnkey" da Obra do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central do Projeto de Apoio Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará.	IPECE	Livia Castro	CD	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	25/03/2020	26/03/2020	25/03/2020	-	-	-	26/03/2020	31/03/2020	-	19/05/2020	19/05/2020	24 meses	18/05/2022				
14	TOTAL																							

Atualizado em 25/05/2021

PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF

AQUISIÇÃO DE BENS

Nº de Projetos	Subprojetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Status do Subprojeto	Envio Edital (contendo ET e Orçamento) para "Anuência da UGP"	"Anuência da UGP"	DOCUMENTOS		AVALIAÇÃO				CONTRATO				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										2 (1-2)	7 (4-5)	30 (5-6)	15 (6-7)	8	10 (9-10)	7 (12-13)	10 (13-14)			
										Data de Início do Processo	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Avaliação das Propostas e Elaboração do Relatório de Julgamento	Anuência da UGP	Notificação, Adjudicação e Elaboração do Contrato	Assinatura Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término	
1	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	SRH	Mércia Sales e Romulo Saboya	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	Em Atividades Preparatória	01/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	27/06/2021	11/07/2021	26/07/2021	02/08/2021	17/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	180	21/02/2022	
2	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	SRH	Mércia Sales e Romulo Saboya	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato Concluído	29/06/2020	30/06/2020	25/06/2020	19/08/2020	01/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	09/10/2020	29/10/2020	17/11/2020	90	15/02/2021	
3	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedida da COGERH.	COGERH	Zelio Neto / Paulo Miranda	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	09/09/2020	10/09/2020	15/09/2020	25/11/2020	11/12/2020	19/02/2021	19/02/2021	06/03/2021	17/04/2021	17/04/2021	1440	27/03/2025	
4	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	COGERH	Zelio Neto / Paulo Miranda	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato Concluído	28/07/2020	03/08/2020	06/07/2020	09/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	05/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	912	19/04/2023	
5	Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	COGERH	Anthony Maia / João Lucio	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	04 Lotes arrematados e em fase de assinatura	01/12/2020	09/12/2020	14/12/2020	12/01/2021	29/01/2021	18/02/2021	18/02/2021	23/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	720	21/05/2023	
							Será realizado um novo PE para os itens faltantes.	12/07/2021	19/07/2021	22/07/2021	07/08/2021	21/08/2021	05/09/2021	12/09/2021	27/09/2021	04/10/2021	05/10/2021	720	25/09/2023	
6	Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	04 Lotes arrematados e contratos	29/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	14/10/2020	26/10/2020	26/01/2021	26/01/2021	10/02/2021	29/03/2021	29/03/2021	180	25/09/2021	
							Será realizado um novo PE para os itens faltantes.	21/06/2021	28/06/2021	01/07/2021	17/07/2021	31/07/2021	15/08/2021	22/08/2021	06/09/2021	13/09/2021	14/09/2021	180	13/03/2022	
7	Aquisição de licença do ArcGis.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	Contratação Direta	Limitada	Posterior	Contrato Concluído	15/05/2020	15/05/2020	-	-	-	-	19/05/2020	01/06/2020	02/06/2020	02/06/2020	120	30/09/2020	
8	Aquisição de outros materiais para monitoramento das bacias hidráulicas.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	A Iniciar	25/05/2021	01/06/2021	04/06/2021	20/06/2021	04/07/2021	19/07/2021	26/07/2021	10/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	360	13/08/2022	
9	Aquisição de equipamentos e insumos para laboratório, destinados à realização de análises de água.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	A Iniciar	14/06/2021	21/06/2021	24/06/2021	10/07/2021	24/07/2021	08/08/2021	15/08/2021	30/08/2021	06/09/2021	07/09/2021	360	02/09/2022	
10	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Agrometeorológico.	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Holilton Rios. Silvío Carlos	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	Lotes arrematados. Providenciando a Adjudicação	28/12/2020	06/01/2021	08/01/2021	02/03/2021	18/03/2021	20/04/2021	30/04/2021	25/05/2021	01/06/2021	02/06/2021	360	28/05/2022	
11	Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	SDO	Limitada	Posterior	A Iniciar	21/06/2021	28/06/2021	01/07/2021	17/07/2021	31/07/2021	15/08/2021	22/08/2021	06/09/2021	13/09/2021	14/09/2021	360	09/09/2022	
12	Aquisição de Drones.	FUNCEME / SEDET	Eduardo Sávio Holilton Rios. Silvío Carlos	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	A Iniciar	17/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	12/06/2021	26/06/2021	11/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	180	06/02/2022	
13	Aquisição de equipamentos para a Sala de Situação e para suporte ao Monitoramento e Previsão Hidro-ambiental.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	A Iniciar	19/05/2021	26/05/2021	29/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	13/07/2021	20/07/2021	04/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	360	07/08/2022	
14	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluentes aos principais reservatórios do Estado.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	A Iniciar	01/06/2021	08/06/2021	11/06/2021	27/06/2021	11/07/2021	26/07/2021	02/08/2021	17/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	360	20/08/2022	
15	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	IPECE	João Mário e Livia Castro	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	Em Atividades Preparatória	17/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	12/06/2021	26/06/2021	11/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	360	05/08/2022	
16	Fornecimento e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR).	SEDET / FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios. Silvío Carlos	CD	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	16/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	-	-	-	-	-	15/10/2020	15/10/2020	360	10/10/2021	
17	Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	TCE	Liana Peixoto, Wanda Gomes e José Aurício Oliveira	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	TCE reavaliando a melhor forma de Licitação.	17/02/2021	23/02/2021	28/02/2021	07/05/2021	19/05/2021	03/06/2021	10/06/2021	25/06/2021	02/07/2021	03/07/2021	360	28/06/2022	
17	TOTAL																			

Atualizado em 25/05/2021