

**SUMARIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÕES -
IPF**

CATEGORIAS		PROJETOS
nº	Descrição	Quantidade
1	Obras	2
2	Aquisição de Bens	17
3	Serviços de Não Consultoria	6
4	Consultoria de Empresas	20
5	Consultores Individuais	14
Total		59
6	Recursos Não Alocados	-
7	Taxa de abertura	-
FUNDO DE CONTINGENCIA		-
TOTAL		59

Atualizado em 11/06/2021

Legenda: Métodos de Seleção		Legenda: Métodos de Seleção - Inglês	
SDP	Solicitação de Proposta	RFP	Request for Proposals
SDO	Solicitação de Oferta	RFB	Request for Bids
SDC	Solicitação de Cotação	RFO	Request for Quotations
CD	Contratação Direta	DIR	Direct Selection
SBOC	Seleção Baseada em Qualidade e Custo	QCBS	Quality and Cost-Based Selection
SOF	Seleção com Orçamento Fixo	FBS	Fixed Budget Selection
SMC	Seleção pelo Menor Custo	LCS	Least Cost Selection
SQC	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor	CQS	Consultant Qualification Selection
SBO	Seleção Baseada na Qualidade	QBS	Quality Based Selection
SCI	Seleção de Consultores Individuais	INDV	Individual Consultant Selection
PE	Pregão Eletrônico	-	-

Legenda: Abordagem de Mercado		Legenda: Abordagem de Mercado - Inglês	
LP	Licitação Pública	LP	
LTDA	Licitação Limitada	LTDA	
DT	Direta	DT	
INTER	Mercado Internacional	INTER	
NAC	Mercado Nacional	NAC	
PQ	Pré-Qualificação ou Pós-Qualificação	PQ	
SI	Seleção Inicial	SI	
CC	Crítérios de classificação	CC	
EU	Etapa Única	EU	
ME	Múltiplas Etapas	ME	
MOD	Melhor Oferta Definitiva	MOD	
LC	Lista Curta	LC	

CONSULTORIA DE EMPRESAS

Nº Projetos	Subprojetos	Setoriais	Responsáveis	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Status do Subprojeto	Envio TDR para "Validação Técnica" do Banco Mundial	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATAÇÃO					
									1	STEP 2	STEP 3	4	STEP 5	STEP 6	STEP 7	STEP 8	STEP 9	10	STEP 11	STEP 12	13	STEP 14	15	16	STEP 17	
									2 (1-2)	5 (2-3)	15 (3-4)	3 (4-5)	10 (5-6)	5 (6-7)	30(7-8)	20 (8-9)	10 (9-10)	10 (10-11)	20 (11-12)	10 (12-13)	5 (13-14)	10 (14-15)	20			
									Data do Início do Processo - Remetido à PGE/CeI04	Publicação da Manifestação de Interesse	Data de Recebimento dos Portfólios até a Preparação da Lista Curta e Minuta SDP	Preparação da Solicitação de Propostas	"Validação Técnica" do Banco Mundial ou UGP	Envio da SDP às empresas e Recebimento das Propostas	Abertura Pública das Propostas	Avaliação Técnica da Propostas	"Validação Técnica" do BM ou UGP à Avaliação Técnica	Abertura Pública das Propostas Financeiras e Elaboração do Relatório Combinado	Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação e elaboração da Ata e Minuta	"Validação Técnica" do BM à Minuta do Contrato	Notificação e Adjudicação	Assinatura do Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término	
1	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	SRH	Mércia Sales e Romulo Saboya	SMC	Pública/ Internacional	Prévia	Edital de Solicitação de Proposta Lançado	29/10/2020	11/11/2020	16/11/2020	07/12/2020	05/04/2021	24/03/2021	24/03/2021	19/05/2021	01/07/2021	27/07/2021	03/08/2021	25/08/2021	15/09/2021	22/09/2021	12/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	2160	27/09/2027
2	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	COGERH	Anthony Maia / João Lúcio	SMC	Pública/ Nacional	Posterior	Elaborando o Relatório para Formação da Lista Curta	23/03/2021	24/03/2021	30/03/2021	12/05/2021	17/06/2021	30/06/2021	07/07/2021	17/07/2021	16/08/2021	11/09/2021	18/09/2021	10/10/2021	31/10/2021	07/11/2021	27/11/2021	13/12/2021	13/12/2021	720	03/12/2023
3	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião.	COGERH	João Lúcio Elano Joca	SBOC	Pública/ Nacional	Posterior	Remetido para "Não Objeção Técnica" do BM	09/06/2021	23/06/2021	28/06/2021	09/07/2021	15/08/2021	28/08/2021	04/09/2021	14/09/2021	29/10/2021	24/11/2021	01/12/2021	23/12/2021	13/01/2022	20/01/2022	09/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	1080	09/02/2025
4	Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	FUNCEME	Eduardo Sávio Holilton Rios	SQC	Pública/ Nacional	Posterior	Negociação de Contrato	26/10/2020	03/11/2020	06/11/2020	12/11/2020	22/01/2021	16/02/2021	04/02/2021	23/02/2021	30/03/2021	14/05/2021	14/05/2021	-	04/06/2021	11/06/2021	01/07/2021	17/07/2021	17/07/2021	480	09/11/2022
5	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.	CAGECE	Jorge Medeiros e Antonio Ribeiro Neto	SMC	Pública / Nacional	Posterior	Aviso de MI enviado para publicação	15/04/2021	26/04/2021	01/05/2021	14/06/2021	21/07/2021	03/08/2021	10/08/2021	20/08/2021	19/09/2021	15/10/2021	22/10/2021	13/11/2021	04/12/2021	11/12/2021	31/12/2021	16/01/2022	16/01/2022	1260	29/06/2025
6	Contratação de Empresa de Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da Cagece.	CAGECE	Tercia Pinheiro e Ederia Uchoa	SBOC	Pública/ Nacional	Posterior	Edital de Solicitação de Proposta Lançado	08/06/2020	27/07/2020	13/10/2020	12/11/2020	19/02/2021	20/04/2021	23/04/2021	20/05/2021	30/06/2021	26/07/2021	02/08/2021	24/08/2021	14/09/2021	21/09/2021	11/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	720	17/10/2023
7	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	CAGECE	Keti Lene Souza e Marcelo Pereira	SBOC	Pública/ Nacional	Posterior	Relatório Técnico finalizado	10/03/2020	24/03/2020	01/06/2020	19/08/2020	16/11/2020	07/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	04/03/2021	27/05/2021	03/06/2021	18/06/2021	09/07/2021	16/07/2021	05/08/2021	21/08/2021	21/08/2021	360	16/08/2022
8	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da Cagece.	CAGECE	Soraya Pereira e Geraldo Frota	SQC	Pública / Nacional	Posterior	Instruindo o Processo de Edital de Solicitação de Proposta	24/11/2020	24/11/2020	10/12/2020	11/01/2021	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	21/06/2021	21/07/2021	16/08/2021	23/08/2021	-	13/09/2021	20/09/2021	10/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	240	23/06/2022
9	Contratação de Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	SCIDADES	Paulo Lustosa Marcella Faco	SBOC	Pública / Nacional	Posterior	Em Atividades Preparatórias	05/07/2021	19/07/2021	24/07/2021	04/08/2021	10/09/2021	23/09/2021	30/09/2021	10/10/2021	24/11/2021	20/12/2021	27/12/2021	18/01/2022	08/02/2022	15/02/2022	07/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	540	14/09/2023
10	Assistência Técnica para Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gas Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no âmbito do Estado do Ceará.	ARCE	Mário Monteiro, Rinaldo Cavalcante e Alexandre Caetano	SBOC	Pública e Nacional	Posterior	Aviso de MI enviado para publicação	18/08/2020	18/08/2020	14/05/2021	21/06/2021	28/07/2021	10/08/2021	17/08/2021	27/08/2021	11/10/2021	06/11/2021	13/11/2021	05/12/2021	26/12/2021	02/01/2022	22/01/2022	07/02/2022	07/02/2022	360	02/02/2023
11	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	ARCE	Danielle Pinto, Tatiana Sampaio e Rinaldo Cavalcante	SBOC	Pública e Nacional	Posterior	Edital de Solicitação de Proposta Lançado	08/12/2020	08/12/2020	09/11/2020	27/01/2021	19/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	18/06/2021	18/07/2021	13/08/2021	20/08/2021	11/09/2021	02/10/2021	09/10/2021	29/10/2021	14/11/2021	14/11/2021	360	09/11/2022
12	Contratação de consultoria de empresa especializada para melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	ARCE	Alexandre Caetano e José Nauri	SBOC	Pública e Nacional	Posterior	A iniciar	08/03/2022	22/03/2022	27/03/2022	07/04/2022	14/05/2022	27/05/2022	03/06/2022	13/06/2022	28/07/2022	23/08/2022	30/08/2022	21/09/2022	12/10/2022	19/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	360	19/11/2023
13	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	CGE	Marcos Henrique Kely Barbosa	SBOC	Pública/ Nacional	Posterior	Relatório para Formação da Lista Curta finalizado	11/02/2021	11/02/2021	18/02/2021	26/03/2021	16/06/2021	29/06/2021	06/07/2021	16/07/2021	15/08/2021	10/09/2021	17/09/2021	09/10/2021	30/10/2021	06/11/2021	26/11/2021	12/12/2021	12/12/2021	855	15/04/2024
14	Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos Com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	IPECE	Adriano Sarquis Rogerio Sousa	SBOC	Pública/ Nacional	Posterior	Aviso de MI Publicado	07/05/2021	07/05/2021	14/05/2021	10/06/2021	17/07/2021	30/07/2021	06/08/2021	16/08/2021	30/09/2021	26/10/2021	02/11/2021	24/11/2021	15/12/2021	22/12/2021	11/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	480	22/05/2023
15	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no Fortalecimento Institucional Do Instituto De Pesquisa E Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas".	IPECE	João Mario e Rafaela Martins	SBOC	Pública/ Nacional	Posterior	Elaborando o Edital de Solicitação de Proposta	08/10/2020	08/10/2020	09/10/2020	15/01/2021	08/04/2021	14/05/2021	18/05/2021	17/06/2021	17/07/2021	12/08/2021	19/08/2021	10/09/2021	01/10/2021	08/10/2021	28/10/2021	13/11/2021	13/11/2021	1440	23/10/2025
16	Contratação de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuario para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	IPECE / SEDET	Silvio Campos e Rogerio Barbosa	SBOC	Pública/ Nacional	Posterior	Elaborando o Relatório para Formação da Lista Curta	22/02/2021	18/03/2021	24/03/2021	29/04/2021	17/06/2021	30/06/2021	07/07/2021	17/07/2021	16/08/2021	11/09/2021	18/09/2021	10/10/2021	31/10/2021	07/11/2021	27/11/2021	13/12/2021	13/12/2021	540	06/06/2023

