

**SUMARIO CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÕES -
IPF**

CATEGORIAS		PROJETOS
nº	Descrição	Quantidade
1	Obras	2
2	Aquisição de Bens	17
3	Serviços de Não Consultoria	8
4	Consultoria de Empresas	19
5	Consultores Individuais	15
Total		61

Legenda: Métodos de Seleção		Legenda: Métodos de Seleção - Inglês	
SDP	Solicitação de Proposta	RFP	Request for Proposals
SDO	Solicitação de Oferta	RFB	Request for Bids
SDC	Solicitação de Cotação	RFQ	Request for Quotations
CD	Contratação Direta	DIR	Direct Selection
SBQC	Seleção Baseada em Qualidade e Custo	QCBS	Quality and Cost-Based Selection
SOF	Seleção com Orçamento Fixo	FBS	Fixed Budget Selection
SMC	Seleção pelo Menor Custo	LCS	Least Cost Selection
SQC	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor	CQS	Consultant Qualification Selection
SBO	Seleção Baseada na Qualidade	OBS	Quality Based Selection
SCI	Seleção de Consultores Individuais	INDV	Individual Consultant Selection
PE	Pregão Eletrônico	-	-

Legenda: Abordagem de Mercado		Legenda: Abordagem de Mercado - Inglês	
LP	Licitação Pública	LP	
LTDA	Licitação Limitada	LTDA	
DT	Direta	DT	
INTER	Mercado Internacional	INTER	
NAC	Mercado Nacional	NAC	
PQ	Pré-Qualificação ou Pós-Qualificação	PQ	
SI	Seleção Inicial	SI	
CC	Crerios de classificação	CC	
EU	Etapa Única	EU	
ME	Múltiplas Etapas	ME	
MOD	Melhor Oferta Definitiva	MOD	
LC	Lista Curta	LC	

PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF

OBRAS

Nº de Projetos	Subprojetos	Setoriais	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Prévia/Posterior)	Status do Subprojeto	Envio TDR para "Validação Técnica" do BM	"Validação Técnica" do BM	OBRAS											
									DOCUMENTOS		AVALIAÇÃO					CONTRATO				
									1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
									2 (1-2)	7 (4-5)	30 (5-6)	15 (6-7)	8	10 (9-10)	7 (12-13)	10 (13-14)				
Data de Início do Processo	Publicar Edital	Recebimento das Ofertas	Avaliação das Propostas Técnicas	"Não Objeção" do Banco Mundial	Relatório de Avaliação de Propostas (Técnica e Financeira)	"Não Objeção" do Banco Mundial	Notificação, Adjudicação e Elaboração do Contrato	Assinatura Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término									
1	Sistema Adutor Banabulú - Sertão Central.	SRH	SDO	Pública / Internacional	Prévia	Contrato em Execução	10/11/2020	11/11/2020	19/11/2020	03/12/2020	06/05/2021	09/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	12/10/2021	29/11/2021	18/02/2021	01/03/2022	2160	01/03/2028
2	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	CAGECE	SDO	Pública / Nacional	Prévia	Avaliando as Propostas	25/01/2022	25/01/2022	10/03/2022	24/05/2022	02/09/2022	13/11/2022	13/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	05/01/2023	28/01/2023	28/01/2023	1290	10/08/2026
2	TOTAL																			

Atualizado em 30/12/2022

CONSULTORIA DE EMPRESAS

Nº Projetos	Subprojetos	Setoriais	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Status do Subprojeto	Envio TDR para "Validação Técnica"	"Validação Técnica" do Banco Mundial	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATAÇÃO					
									1	STEP 2	STEP 3	4	STEP 5	STEP 6	STEP 7	STEP 8	STEP 9	10	STEP 11	STEP 12	13	STEP 14	15	16	STEP 17	
									2 (1-2)	5 (2-3)	15 (3-4)	3 (4-5)	10 (5-6)	5 (6-7)	30(7-8)	20 (8-9)	10 (9-10)	10 (10-11)	20 (11-12)	10 (12-13)	5 (13-14)	10 (14-15)	20			
									Data do Inicio do Processo - Remetido à PGE/Cel04	Publicação da Manifestação de Interesse	Data de Recebimento dos Portfólios até a divulgação da Lista Curta	Preparação da Solicitação de Propostas	"Validação Técnica" do Banco Mundial ou UGP	Envio da SDP às empresas e Recebimento das Propostas	Abertura Publica das Propostas	Avaliação Técnica da Propostas	"Validação Técnica" do BM ou UGP a Avaliação Técnica	Abertura Pública das Propostas Financeiras e Elaboração do Relatório Combinado	"Validação Técnica" do BM ou UGP o Relatório Combinado	Convite a Empresa Vencedora p/ Negociação e elaboração da Ata e Minuta	"Validação Técnica" do BM ou UGP a Minuta do Contrato	Notificação e Adjudicação / Homologação e Adjudicação	Assinatura do Contrato	Data Inicio	Duração (dias)	Data Termin
1	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	SRH	SBQC	Pública/ Internacional	Previa	Contrato em Execução	29/10/2020	11/11/2020	20/11/2020	07/12/2020	05/04/2021	24/03/2021	24/03/2021	19/05/2021	16/07/2021	10/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	16/11/2021	01/12/2021	04/01/2022	01/03/2022	01/03/2022	03/03/2022	2160	04/04/2028
2	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	COGERH	SMC	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	23/03/2021	24/03/2021	03/05/2021	12/05/2021	05/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	28/10/2021	15/12/2021	17/02/2022	18/02/2022	17/03/2022	18/03/2022	03/06/2022	07/06/2022	19/07/2022	15/09/2022	15/09/2022	720	04/09/2024
3	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião.	COGERH	SBQC	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	06/09/2021	07/07/2021	26/07/2021	06/08/2021	24/11/2021	30/11/2021	08/12/2021	20/01/2022	14/03/2022	11/05/2022	11/05/2022	28/06/2022	28/06/2022	13/09/2022	13/09/2022	10/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	360	14/10/2023
4	Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	FUNCEME	SQC	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	26/10/2020	03/11/2020	10/11/2021	12/11/2020	22/01/2021	16/02/2021	04/02/2021	23/02/2021	30/03/2021	14/05/2021	14/05/2021	-	-	31/05/2021	19/08/2021	17/09/2021	14/10/2021	14/10/2021	669	14/08/2023
5	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.	CAGECE	SMC	Pública / Nacional	Posterior	Fase de negociação Contratual	15/04/2021	26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	10/09/2021	22/11/2021	24/11/2021	10/01/2022	04/03/2022	13/05/2022	19/05/2022	28/06/2022	29/06/2022	04/01/2023	11/01/2023	31/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	1290	29/08/2026
6	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da Cagece.	CAGECE	SBQC	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	08/06/2020	27/07/2020	30/10/2020	12/11/2020	19/02/2021	20/04/2021	23/04/2021	20/05/2021	13/07/2021	03/02/2022	04/02/2022	22/03/2022	22/03/2022	31/05/2022	31/05/2022	18/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	720	19/08/2024
7	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	CAGECE	SBQC	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	10/03/2020	24/03/2020	01/06/2020	19/08/2020	16/11/2020	07/01/2021	14/01/2021	14/01/2021	04/03/2021	26/05/2021	27/05/2021	16/08/2021	19/08/2021	02/09/2021	05/10/2021	08/12/2021	27/12/2021	27/12/2021	360	22/12/2022
8	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da Cagece.	CAGECE	SQC	Pública / Nacional	Posterior	Em Fase de Negociação Contratual (2ª Colocada)	24/11/2020	24/11/2020	18/12/2020	11/01/2021	26/04/2021	27/01/2022	02/02/2022	04/02/2022	14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022	-	-	10/01/2023	17/01/2023	06/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	240	20/10/2023
9	Contratação de Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	SCIDADES	SBQC	Pública / Nacional	Posterior	Elaborando o Edital de Solicitação de Proposta	26/05/2022	27/05/2022	04/08/2022	19/08/2022	08/12/2022	26/12/2022	02/01/2023	12/01/2023	26/02/2023	24/03/2023	31/03/2023	22/04/2023	25/04/2023	16/05/2023	23/05/2023	12/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	540	19/12/2024
10	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	ARCE	SBQC	Pública e Nacional	Posterior	Em fase de Negociação Contratual	18/08/2020	18/08/2020	09/06/2021	28/07/2021	24/03/2022	25/04/2022	28/04/2022	28/07/2022	25/08/2022	30/09/2022	06/10/2022	09/12/2022	12/12/2022	10/01/2023	17/01/2023	06/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	360	17/02/2024
11	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	ARCE	SBQC	Pública e Nacional	Posterior	Fase de elaboração da Homologação e Adjudicação	08/12/2020	08/12/2020	14/01/2021	27/01/2021	19/05/2021	01/06/2021	28/04/2021	18/06/2021	22/07/2021	03/06/2022	06/06/2022	25/07/2022	03/08/2022	13/10/2022	14/10/2022	06/01/2023	22/01/2023	22/01/2023	360	17/01/2024
12	Contratação de consultoria de empresa especializada para melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	ARCE	SBQC	Pública e Nacional	Posterior	Elaborando o TDR e EC	24/01/2023	07/02/2023	12/02/2023	23/02/2023	01/04/2023	14/04/2023	21/04/2023	01/05/2023	15/06/2023	11/07/2023	18/07/2023	09/08/2023	12/08/2023	02/09/2023	09/09/2023	29/09/2023	15/10/2023	15/10/2023	360	09/10/2024

Nº Projetos	Subprojetos	Setoriais	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Status do Subprojeto	Envio TDR para "Validação Técnica"	"Validação Técnica" do Banco Mundial	DOCUMENTOS						AVALIAÇÃO						CONTRATAÇÃO						
									1	STEP 2	STEP 3	4	STEP 5	STEP 6	STEP 7	STEP 8	STEP 9	10	STEP 11	STEP 12	13	STEP 14	15	16	STEP 17		
									2 (1-2)	5 (2-3)	15 (3-4)	3 (4-5)	10 (5-6)	5 (6-7)	30(7-8)	20 (8-9)	10 (9-10)	10 (10-11)	20 (11-12)	10 (12-13)	5 (13-14)	10 (14-15)	20				
									Data do Início do Processo - Remetido à PGE/Cel04	Publicação da Manifestação de Interesse	Data de Recebimento dos Portfólios até a divulgação da Lista Curta	Preparação da Solicitação de Propostas	"Validação Técnica" do Banco Mundial ou UGP	Envio da SDP às empresas e Recebimento das Propostas	Abertura Pública das Propostas	Avaliação Técnica da Propostas	"Validação Técnica" do BM ou UGP à Avaliação Técnica	Abertura Pública das Propostas Financeiras e Elaboração do Relatório Combinado	"Validação Técnica" do BM ou UGP o Relatório Combinado	Convite à Empresa Vencedora p/ Negociação e elaboração da Ata e Minuta	"Validação Técnica" do BM ou UGP à Minuta do Contrato	Notificação e Adjudicação / Homologação e Adjudicação	Assinatura do Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Termin	
13	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	CGE	SBQC	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	11/02/2021	11/02/2021	17/03/2021	26/03/2021	01/07/2021	28/06/2021	29/06/2021	18/08/2021	27/09/2021	30/11/2021	01/12/2021	13/01/2022	13/01/2022	01/03/2022	04/03/2022	02/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	1049	02/04/2025	
14	Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos Com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	IPECE	SBQC	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	07/05/2021	07/05/2021	28/05/2021	10/06/2021	19/08/2021	01/10/2021	05/10/2021	19/11/2021	10/01/2022	20/04/2022	22/04/2022	19/05/2022	19/05/2022	22/06/2022	15/06/2022	04/08/2022	08/09/2022	15/09/2022	540	08/03/2024	
15	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no "Fortalecimento Institucional Do Instituto De Pesquisa E Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas".	IPECE	SBQC	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	08/10/2020	08/10/2020	04/11/2020	15/01/2021	08/04/2021	14/05/2021	18/05/2021	21/06/2021	03/08/2021	20/09/2021	22/09/2021	04/11/2021	05/11/2021	08/08/2022	09/08/2022	16/09/2022	14/10/2022	14/10/2022	1440	14/10/2026	
16	Contratação de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	IPECE / SEDET	SBQC	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	22/02/2021	18/03/2021	24/03/2021	29/04/2021	09/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	08/10/2021	18/11/2021	14/02/2022	15/02/2022	09/03/2022	15/03/2022	19/09/2022	20/09/2022	10/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	570	19/05/2024	
17	Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado.	FUNCEME / SEDET	SMC	Pública / Nacional	Posterior	Contrato em Execução	01/03/2021	18/03/2021	20/04/2021	29/04/2021	11/08/2021	22/09/2021	22/09/2021	20/10/2021	13/12/2021	24/02/2022	04/03/2022	31/03/2022	05/04/2022	06/06/2022	06/06/2022	12/07/2022	04/08/2022	04/08/2022	457	04/11/2023	
18	Prestação de serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de Sistemas de Irrigação.	FUNCEME / SEDET	SMC	Pública / Nacional	Posterior	Processo Revogado Projeto em discussão para ajustes no escopo e no método de aquisição.	06/02/2023	20/02/2023	25/02/2023	08/03/2023	14/04/2023	27/04/2023	04/05/2023	14/05/2023	28/06/2023	24/07/2023	31/07/2023	22/08/2023	25/08/2023	15/09/2023	22/09/2023	12/10/2023	28/10/2023	28/10/2023	720	17/10/2025	
19	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	SEPLAG	SBQC	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	10/11/2020	10/11/2020	26/03/2021	13/04/2021	26/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	18/10/2021	06/12/2021	22/02/2022	16/03/2022	18/04/2022	18/04/2022	19/05/2022	23/05/2022	05/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	591	28/04/2024	
19	TOTAL																										

Atualizado em 30/12/2022

PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF
SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Projetos	Subprojetos	Setoriais	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Status do Subprojeto	Envio Edital (contendo ET e Orçamento) para "Anuência da UGP"	"Anuência da UGP"	DOCUMENTOS					AVALIAÇÃO				CONTRATO				
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
									2 (1-2)	2 (4-5)	5 (5-6)	2 (6-7)	15	5 (9-10)	3 (12-13)	10 (13-14)						
									Data de Início do Processo	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Avaliação das Propostas e Elaboração do Relatório de Julgamento	Anuência da UGP	Notificação, Adjudicação e Elaboração do Contrato	Assinatura Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término				
1	Instalação das Estações de Medição Fixas e Pequenos Serviços de Engenharia para Instalação de Medidores de Vazão.	COGERH	SDO	Pública / Nacional	Posterior	Parecer de Julgamento em análise na PGE	27/04/2022	29/04/2022	02/05/2022	06/06/2022	22/06/2022	27/10/2022	27/10/2022	18/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	720	22/01/2025				
2	Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	FUNCEME	SDC	Pública / Nacional	Posterior	Instruindo Processo de Pregão Eletrônico	27/11/2022	01/12/2022	04/12/2022	17/01/2023	31/01/2023	08/02/2023	15/02/2023	02/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	180	13/09/2023				
3	Serviços de Engenharia para Instalação de Estações Meteorológicas.	FUNCEME / SEDET	SDC	Pública / Nacional	Posterior	Contrato Concluído	02/09/2021	03/09/2021	06/09/2021	14/09/2021	29/09/2021	05/10/2021	07/10/2021	27/10/2021	03/11/2021	03/11/2021	180	02/05/2022				
4	Contratação de empresa para realização de serviço de laboratório para análises físico-químicas e biológicas em amostras de água bruta de corpos hídricos superficiais localizados no Ceará.	FUNCEME	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	Divulgação do Resultado Final	21/06/2022	22/06/2022	19/07/2022	10/10/2022	25/10/2022	28/10/2022	01/11/2022	11/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	360	21/01/2024				
5	Capacitação e Treinamento de Técnicos da Funceme	FUNCEME	SDC	Pública / Nacional	Posterior	Contrato em Execução	09/06/2022	10/06/2022	08/07/2022	06/09/2022	28/09/2022	04/10/2022	05/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	960	17/06/2025				
6	Serviços de Tradução para Documentos do IPF.	IPECE	SDC	Pública / Nacional	Posterior	Contrato Concluído	-	-	23/10/2020	17/11/2020	22/12/2020	27/01/2021	-	06/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	450	10/08/2022				
7	Aquisição de Licença para utilização de dois contratos (Inglês e Português) do documento: Plant and Design-Build Contract 1st Ed (1999 Yellow Book) da Federação Internacional de Engenheiros de Consultoria - FIDIC.	IPECE	CD	Pública / Nacional	Posterior	Contrato Concluído	-	-	05/03/2020	-	-	-	-	-	07/05/2020	11/05/2020	90	09/08/2020				
8	Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas domiciliares na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.		SDO	Pública / Nacional	Posterior	Processo em análise na PGE	21/09/2022	22/09/2022	25/09/2022	27/12/2022	10/01/2023	18/01/2023	25/01/2023	09/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	240	22/10/2023				
8	TOTAL																					

Atualizado em 30/12/2022

PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF

CONSULTORIA INDIVIDUAL

Nº de Projetos	Subprojetos	Setoriais	Métodos de Seleção	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Status do Subprojeto	Envio TDR para "Validação Técnica"	"Validação Técnica" do Banco Mundial	DOCUMENTOS		AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ						CONTRATAÇÃO				
									STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
									2 (1-2)	20 (2-3)	10 (3-4)	15 (4-5)	7 (5-6)	15 (6-7)	10 (7-8)	10 (8-9)					
								Data do Início do Processo	Publicação da Manifestação de Interesse e Recebimento de Currículos	Data de Recebimento dos Currículos até a Avaliação Curricular pela Comissão	Anuência da UGP à RAC	Negociação Contratual	Anuência da UGP à Minuta do Contrato	Notificação e Adjudicação	Assinatura do Contrato	Data Início	Duração (Mês/dia)	Data Término			
1	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Engenheiro Geotécnico.	SRH	CD	Pública / Nacional	Posterior	Contrato Revogado	27/02/2020	30/03/2020	05/06/2020	-	-	-	26/06/2020	03/07/2020	03/09/2020	23/09/2020	30/09/2020	63 Meses	30/12/2025		
			CD	Pública / Nacional	Posterior	TDR, EC e Justificativa finalizados	17/10/2022	16/11/2022	-	-	-	21/12/2022	24/12/2022	31/12/2022	16/01/2023	16/01/2023	36 meses	31/12/2025			
2	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica.	SRH	CD	Pública / Nacional	Posterior	Contrato em Execução	27/02/2020	30/03/2020	05/06/2020	-	-	-	24/06/2020	08/07/2020	14/08/2020	26/08/2020	21/09/2020	63 Meses	21/12/2025		
3	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologia.	SRH	CD	Pública / Nacional	Posterior	Contrato em Execução	27/02/2020	30/03/2020	05/06/2020	-	-	-	25/06/2020	03/07/2020	18/08/2020	28/08/2020	18/09/2020	63 Meses	18/12/2025		
4	Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	SRH	CD	Pública / Nacional	Posterior	Elaborando o TDR e EC	24/01/2023	07/02/2023	22/02/2023	08/03/2023	07/04/2023	14/04/2023	25/04/2023	02/05/2023	12/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	360	19/12/2025		
5	Assessoria técnica à implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto.	FUNCEME	CD	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	15/09/2020	16/09/2020	12/05/2021	-	-	-	27/06/2021	09/09/2021	30/09/2021	04/04/2022	04/04/2022	900	20/09/2024		
5	Consultoria Internacional para Implantação da Metodologia de Determinação de Coeficientes de Cultivo "Surface Renewal".	FUNCEME / SEDET	CD	Pública/ Nacional	Posterior	Projeto em discussão para ajustes no escopo e no método de aquisição.	06/02/2023	20/02/2023	07/03/2023	21/03/2023	20/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	15/05/2023	25/05/2023	04/06/2023	04/06/2023	720	24/05/2025		
7	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	SCIDADES	SCI	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	16/11/2021	19/11/2021	22/03/2022	26/05/2022	04/07/2022	04/07/2022	05/09/2022	06/09/2022	18/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	180	19/04/2023		
8	Consultor Individual de Especialista Sênior em Aquisições.	IPECE	CD	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	-	-	-	06/03/2020	07/03/2020	-	13/03/2020	13/03/2020	24 Meses	12/03/2022		
9	Consultor Individual de Especialista Pleno em Aquisições e Contratos.	IPECE	CD	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	-	-	-	06/03/2020	07/03/2020	-	13/03/2020	13/03/2020	24 Meses	12/03/2022		
10	Consultor Individual Analista Sênior em Aquisições e Contratos.	IPECE	CD	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	-	-	-	06/03/2020	07/03/2020	-	13/03/2020	13/03/2020	24 Meses	12/03/2022		
11	Consultor Individual para prestar Suporte Técnico a UGP no Atendimento as Salvaguardas Socioambientais durante a implementação do IPF - Ceará.	IPECE	SCI	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	04/06/2020	04/06/2020	08/06/2020	26/06/2020	14/08/2020	-	01/09/2020	-	30/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	24 Meses	05/10/2022		
12	Consultor Individual em Monitoramento e Controle para Apoio à Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE	IPECE	SCI	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	28/08/2020	29/08/2020	02/09/2020	29/09/2020	04/11/2020	-	24/11/2020	-	18/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	24 meses	30/12/2022		
13	Consultor Individual para o serviço de Suporte Operacional e Logístico para Unidade Gerenciamento de Projetos.	IPECE	SCI	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	18/12/2020	18/12/2020	28/12/2021	21/01/2021	20/02/2021	-	08/03/2021	-	23/04/2021	06/05/2021	06/05/2021	12 meses	05/05/2022		
14	Consultoria Individual Analista Administrativa Financeira.	IPECE	CD	Pública/ Nacional	Posterior	A Iniciar	06/05/2023	20/05/2023	-	-	-	-	19/06/2023	22/06/2023	29/06/2023	15/07/2023	15/07/2023	12 meses	14/01/2023		
15	Consultor Individual para Serviço de Tradução do Edital Tipo "Turnkey" da Obra do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central do Projeto de Apoio Melhorias da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará.	IPECE	CD	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato Concluído	25/03/2020	26/03/2020	25/03/2020	-	-	-	26/03/2020	31/03/2020	-	19/05/2020	19/05/2020	24 meses	18/05/2022		
15	TOTAL																				

PLANO DE AQUISIÇÕES - IPF

AQUISIÇÃO DE BENS

Nº de Projetos	Subprojetos	Setoriais	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Status do Subprojeto	Envio Edital (contendo ET e Orçamento) para "Anuência da UGP"	"Anuência da UGP"	DOCUMENTOS	AVALIAÇÃO					CONTRATO				
										STEP	STEP	STEP	STEP		STEP			STEP	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									2 (1-2)	7 (4-5)	30 (5-6)	15 (6-7)	8	10 (9-10)	7 (12-13)	10 (13-14)			
	Data de Início do Processo	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Avaliação das Propostas e Elaboração do Relatório de Julgamento	Anuência da UGP	Notificação, Adjudicação e Elaboração do Contrato	Assinatura Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término									
1	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	SRH	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	30/11/2021	01/12/2021	04/12/2021	07/02/2022	18/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	29/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	360	14/04/2023	
2	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e as ações de regulação de uso.	SRH	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato Concluído	29/06/2020	30/06/2020	25/06/2020	19/08/2020	01/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	09/10/2020	29/10/2020	17/11/2020	90	15/02/2021	
3	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.	COGERH	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	09/09/2020	10/09/2020	15/09/2020	25/11/2020	11/12/2020	19/02/2021	19/02/2021	06/03/2021	17/04/2021	17/04/2021	1440	27/03/2025	
4	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	COGERH	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato Concluído Financeiro	28/07/2020	03/08/2020	06/07/2020	09/09/2020	22/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	05/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	900	07/04/2023	
5	Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	COGERH	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	Contratos Concluído	01/12/2020	09/12/2020	14/12/2020	12/01/2021	29/01/2021	18/02/2021	18/02/2021	30/04/2021	12/05/2021	13/05/2021	360	08/05/2022	
						TI: Aguardando Publicação do Resultado Final PGE	04/02/2022	07/02/2022	14/02/2022	11/03/2022	23/03/2022	06/06/2022	06/06/2022	06/01/2023	13/01/2023	14/01/2023	360	09/01/2024	
						Contrato em Execução	29/07/2022	03/08/2022	06/08/2022	06/09/2022	21/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	05/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	360	09/10/2023	
6	Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	FUNCEME	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	Contratos Concluído	29/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	14/10/2020	26/10/2020	26/01/2021	26/01/2021	10/02/2021	29/03/2021	29/03/2021	180	25/09/2021	
						Contratos Concluído	02/07/2021	09/07/2021	12/07/2021	01/09/2021	16/09/2021	30/09/2021	05/10/2021	08/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	180	12/09/2022	
7	Aquisição de licença do ArcGis.	FUNCEME	Contratação Direta	Limitada	Posterior	Contrato Concluído	15/05/2020	15/05/2020	-	-	-	-	19/05/2020	01/06/2020	02/06/2020	02/06/2020	120	30/09/2020	
8	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	FUNCEME / SEDET	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato Concluído	28/12/2020	06/01/2021	08/01/2021	02/03/2021	18/03/2021	20/04/2021	30/04/2021	25/05/2021	07/06/2021	07/06/2021	360	02/06/2022	
9	Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	FUNCEME	SDO	Limitada	Posterior	Elaborando o Edital	19/01/2023	26/01/2023	29/01/2023	14/02/2023	28/02/2023	15/03/2023	22/03/2023	06/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	360	08/04/2024	
10	Aquisição de Drones.	FUNCEME / SEDET	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	Processo de Edital Pregão Eletrônico em análise na PGE.	17/11/2022	18/11/2022	21/11/2022	04/01/2023	18/01/2023	02/02/2023	09/02/2023	24/02/2023	03/03/2023	04/03/2023	180	31/08/2023	

Nº de Projetos	Subprojetos	Setoriais	Métodos de Aquisição	Abordagem de Mercado	Revisão pelo BIRD (Previa/ Posterior)	Status do Subprojeto	Envio Edital (contendo ET e Orçamento) para "Anuência da UGP"	"Anuência da UGP"	DOCUMENTOS	AVALIAÇÃO				CONTRATO				
									1	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	
									2 (1-2)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									7 (4-5)	30 (5-6)	15 (6-7)	8	10 (9-10)	7 (12-13)	10 (13-14)			
Data de Início do Processo	Publicar Edital	Abertura Pública de Propostas	Avaliação das Propostas e Elaboração do Relatório de Julgamento	Anuência da UGP	Notificação, Adjudicação e Elaboração do Contrato	Assinatura Contrato	Data Início	Duração (dias)	Data Término									
11	Aquisição de Equipamentos de Informática para Suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental.	FUNCEME	SDC (ATA DE REGISTRO DE PREÇO)	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	08/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	-	-	-	-	-	27/10/2022	28/10/2022	360	23/10/2023
12	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluentes aos principais reservatórios do Estado.	FUNCEME	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	Edital Lançado	11/10/2022	13/10/2022	16/10/2022	19/12/2022	01/02/2023	16/02/2023	23/02/2023	10/03/2023	17/03/2023	18/03/2023	360	12/03/2024
13	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	IPECE	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	02/05/2022	09/05/2022	12/05/2022	26/07/2022	05/08/2022	09/08/2022	18/08/2022	28/09/2022	07/11/2022	07/11/2022	360	02/11/2023
14	Fornecimento e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR).	SEDET / FUNCEME	CD	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato Concluído	16/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	-	-	-	-	-	15/10/2020	15/10/2020	560	15/04/2022
15	Aquisição de mobiliário e equipamentos para estruturação da área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	SEPLAG	SDC (ATA DE REGISTRO DE PREÇO)	Pública/ Nacional	Posterior	Processo remetido para emissão de parecer pela COGET/ETICE.	15/09/2022	19/09/2022	25/11/2022	-	-	-	-	-	24/01/2023	25/01/2023	360	20/01/2024
			SDC	Pública/ Nacional	Posterior	Instruindo o Processo pra envio a PGE	22/09/2022	27/09/2022	25/11/2022	06/01/2023	20/01/2023	04/02/2023	11/02/2023	26/02/2023	05/03/2023	06/03/2023	360	29/02/2024
16	Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hidrica.	TCE	SDC	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato Concluído Financeiro	01/10/2021	11/10/2021	15/10/2021	22/10/2021	08/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	08/11/2021	17/12/2021	17/12/2021	360	12/12/2022
17	Aquisições de Equipamentos para desenvolver solução de monitoramento de obras de engenharia que consiste na elaboração de uma base analítica composta de mecanismo de coleta de dados e painéis de monitoramento de obras de engenharia por meio da tecnologia de Business Intelligence e aplicação de modelos de Machine Learning.	TCE	SDO	Pública/ Nacional	Posterior	Contrato em Execução	01/11/2022	01/11/2022	04/11/2022	22/11/2022	05/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	360	17/12/2023
17	TOTAL																	

Atualizado em 30/12/2022