

A - SALDO DE ABERTURA	0,00
Conta Designada U\$	0,00
B - FONTES (ORIGENS) DOS FUNDOS	8.177.297,92
Conta Operativa - BIRD	8.177.297,92
Conta Única do Tesouro Estadual - Contrapartida	0,00

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO ⁽¹⁾	LOA (Lei+Créditos)	Valor Previsto ⁽²⁾ Plano de Aquisição	Contratos Valor Final	Fonte Orçam.	Período Semestre Execução	Acumulado no Ano Execução	Acumulado do Projeto Execução	Acumulado do Projeto/Contrato %
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								
COGERH - 00052 - Aporte de Capital para a COGERH.	1.678.470,73	16.149.389,55	654.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
039/2020/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Portáteis.		706.624,95	654.900,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		650.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.		10.513.117,45	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão.		4.279.647,15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCME - 10515 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (IPF-Comp. I).	140.000,00	4.440.267,60	130.000,00		129.999,97	129.999,97	129.999,97	100,00
(1126571) 04/2020 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ARCGIS E DAS EXTENSÕES SPATIAL ANALYST E 3D ANALYST PARA A ÁREA TÉCNICA DA FUNCME, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA		140.267,60	130.000,00	148	129.999,97	129.999,97	129.999,97	100,00
Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.		3.800.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria técnica à implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto.		500.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS								
SRH - 11013 - Realização de atividades complementares para Implantação do Projeto Malha Dágua - Sistema Banabuiu - Sertão Central (IPF - Comp. I).	300.000,00	1.156.886,06	911.685,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(1136204) 03/PSGH/SRH/CE/2020 - CONTRATAÇÃO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DEHIDROMECÂNICA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. - JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA		326.717,74	258.285,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
(1136216) 01/PSGH/SRH/CE/2020 - CONTRATAÇÃO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DEHIDROLOGIA E HIDRÁULICA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. - RONEI VIEIRA DE CARVALHO		415.084,16	326.700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
(1138121) 02/PSHG/SRH/CE/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE GEOTECNIA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS		415.084,16	326.700,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUNDO SEMESTRE / 2020

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS								
			Total Outras Despesas:		0,00	0,00	0,00	
SRH - 11184 - Aquisição de Equipamentos para Suporte ao Setor de Recursos Hídricos (IPF - Comp. I).	120.000,00	125.053,95	115.900,00		115.900,00	115.900,00	115.900,00	100,00
(1150685) 04/psgh/srh/ce/2020 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE APARELHOS RECEPTORES GNSS L1/L2 GEODÉSICOS PARA USO DA SRH VISANDO MAIOR PRECISÃO NO LEVANTAMENTO DE COORDENADAS GEORREFERENCIADAS A SEREM UTILIZADAS NA FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E POSTERIOR MONITORAMENTO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ-SERTÃO CENTRAL NO ÂMBITO DO PROJETO MALHA D ₂ ÁGUA DENTRO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. IPF/BIRD		125.053,95	115.900,00	148	115.900,00	115.900,00	115.900,00	100,00
			Total Outras Despesas:		0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Subcomponente:		21.871.597,16	1.812.485,00		245.899,97	245.899,97	245.899,97	
1.2 - Infraestrutura de Água								
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS								
SRH - 10987 - Implantação do Projeto Malha Dágua - Sistema Banabuiu - Sertão Central (IPF - Comp. I).	4.586.000,00	694.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiu - Sertão Central.		32.250.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema Adutor Banabuiu - Sertão Central.		661.750.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Outras Despesas:		0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Subcomponente:		694.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Componente:		715.871.597,16	1.812.485,00		245.899,97	245.899,97	245.899,97	

SEGUNDO SEMESTRE / 2020

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Proieto	Acumulado do Proieto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
2 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA								
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA								
CAGECE - 11557 - Elaboração de Estudos para Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água (IPF - Comp. II).	439.418,00	5.750.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da Cagece.		750.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da Cagece.		3.250.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.		1.750.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Outras Despesas:			0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Componente:		5.750.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

SEGUNDO SEMESTRE / 2020

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS								
IPECE - 11102 - Fortalecimento da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetoriais (IPF - Comp. III).	917.492,00	1.178.369,10	999.022,85		402.679,20	579.005,92	579.005,92	57,96
(1122614) 03/2020 - O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SÊNIOR EM AQUISIÇÕES PARA APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		258.004,40	239.118,48	148	119.559,24	179.338,86	179.338,86	75,00
(1122617) 02/2020 - O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA PLENO EM AQUISIÇÕES E CONTRATOS PARA APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		201.044,70	186.167,40	148	93.083,70	139.625,55	139.625,55	75,00
(1122798) 04/2020 - O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		164.608,00	152.427,00	148	76.213,50	114.320,25	114.320,25	75,00
(1123290) 001123290 - AQUISIÇÃO DAS LICENÇAS DE USO DAS MINUTAS DE CONTRATO NAS VERSÕES INGLÊS E PORTUGUÊS DO DOCUMENTO: PLANT AND DESIGN-BUILD CONTRACT 1ST ED (1999 YELLOW BOOK) DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ENGENHEIROS CONSULTORES - FIDIC.		3.012,85	2.789,65	148	0,00	2.789,65	2.789,65	100,00
(1125233) 06/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO EDITAL COM CONTRATO DO TIPO "TURNKEY" DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL DO PROJETO DE APOIO MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		79.006,50	73.160,00	148	40.499,55	40.499,55	40.499,55	55,36
(1141759) 07/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (UGP), POR 12 MESES.		188.984,90	175.100,00	148	6.210,00	6.210,00	6.210,00	3,55
(1155569) 09/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL EM MONITORAMENTO E CONTROLE PARA APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE.		183.707,75	170.260,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos de Tradução para Documentos de Aquisições.		100.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Outras Despesas:		67.113,21	96.222,06	96.222,06	
IPECE - 11106 - Ampliação da Infraestrutura da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetoriais (IPF - Comp. III).	20.000,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.		150.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Outras Despesas:		0,00	0,00	0,00	
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL								

SEGUNDO SEMESTRE / 2020

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL								
CGE - 10589 - Desenvolvimento do Sistema de Controle de Contratos (IPF - Comp. III).	877.500,00	6.150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.		6.150.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS								
ARCE - 10446 - Assistência Técnica à Regulação Econômica do Serviço de Saneamento Básico (IPF - COMP. III).	878.667,00	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Elaboração de Manual de Controle Patrimonial destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no âmbito do Estado do Ceará.		3.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
ARCE - 10466 - Assistência Técnica e Estudos para Modernização da Gestão e Melhoria da Atividade Regulatória (IPF - Comp. III).	1.600.000,00	2.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.		2.500.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL								
TCE - 10818 - Controle Externo das Obras de Infraestrutura Hídrica (IPF - COMP. III).	1.895.000,00	2.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos (Vants), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.		190.327,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais.		2.309.673,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCME - 10531 - Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário (IPF - Comp. III).	1.538.000,00	2.300.000,00	1.537.542,36		0,00	0,00	0,00	0,00
(1143515) 06/2020 - AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETAS DE DADOS - PCDS (SR) COM SOBRESSALENTES, E INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I e TERMO DE REFERÊNCIA.		1.500.000,00	1.537.542,36	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Internacional para Implantação da Metodologia de Determinação de Coeficientes de Cultivo "Surface Renewal".		395.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria para acompanhamento de implantação da metodologia de determinação de coeficientes de cultivo "Surface Renewal".		405.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Componente:		17.778.369,10	2.536.565,21		402.679,20	579.005,92	579.005,92	

SEGUNDO SEMESTRE / 2020

	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Proieto	Acumulado do Proieto/Contrato
COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
4 - COMPONENTE CONTINGENCIAL DE RESPOSTA À EMERGÊNCIAS								
SEM PROGRAMA								
SEM SECRETARIA - SEM AÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Outras Despesas:		0,00	0,00	0,00	
	TOTAL por Componente:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL (R\$):	739.399.966,26	4.349.050,21		648.579,17	824.905,89	824.905,89	18,97
	TOTAL GERAL (US\$):	159.559.763,67	938.508,87		139.960,97	178.011,62	178.011,62	18,97

Notas Explicativas:

Vide documento anexo.

C - Total das Despesas	824.905,89
Fundos de Empréstimo - BIRD	824.905,89
Fundos de Contrapartida - ESTADO	0,00
D - Disponível menos Despesas (A + B - C)	7.352.392,03
SALDO DE ENCERRAMENTO ⁽³⁾	7.364.656,31
Conta Operativa BIRD (Corrente)	0,00
Conta Operativa BIRD (Aplicação)	7.352.392,03
Rendimentos BIRD (Aplicação)	12.264,28
Total Líquido BIRD (Aplicação)	7.364.656,31
Conta Exclusiva COGERH (Corrente)	0,00
Conta Exclusiva COGERH (Aplicação)	0,00
Rendimentos COGERH (Aplicação)	0,00
Total Líquido COGERH (Aplicação)	0,00

THAMARA ARAGAO
TEIXEIRA
FERNANDES:0045920133
6

Assinado de forma digital por
THAMARA ARAGAO TEIXEIRA
FERNANDES:00459201336
Dados: 2021.02.23 12:39:11
-03'00'

Thâmara Aragão Teixeira Fernandes - Contador(a) do IPECE

LIVIA MARIA
OLIVEIRA DE
CASTRO:
47222000330


Assinado digitalmente por LIVIA MARIA OLIVEIRA DE
CASTRO:47222000330
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
BRANCO), OU=00182099000190, CN=LIVIA MARIA
OLIVEIRA DE CASTRO:47222000330
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-02-23 13:20:20
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Livia Oliveira de Castro - Coordenador(a) da UGP

JOAO MARIO SANTOS
DE
FRANCA:40848540344

Assinado de forma digital por
JOAO MARIO SANTOS DE
FRANCA:40848540344
Dados: 2021.02.23 13:37:45 -03'00'

João Mário Santos de França - Diretor(a) Geral do IPECE



Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto - Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento