

A - SALDO DE ABERTURA 0,00
Conta Designada U\$ 0,00

Expresso em Reais (R\$)

B - FONTES (ORIGENS) DOS FUNDOS 105.714.843,43
Conta Operativa - BIRD 105.714.843,43
Conta Única do Tesouro Estadual - Contrapartida 0,00

(1)	LOA	Valor Previsto (2)	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição (3)	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								
COGERH - 00052 - Aporte de Capital para a COGERH.	7.185.850,00	20.362.844,64	7.273.398,66		1.946.234,06	1.946.234,06	7.273.398,52	100,00
014/2021/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.		2.519.994,25	1.509.999,99	248	0,00	0,00	1.509.999,90	100,00
015/2021/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.		5.520.437,97	3.221.266,06	248	1.810.235,06	1.810.235,06	3.221.266,06	100,00
016/2021/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.		2.472.685,22	1.482.000,00	248	0,00	0,00	1.481.999,95	100,00
032/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		215.930,00	178.890,00	248	0,00	0,00	178.890,00	100,00
033/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		16.672,50	13.803,66	248	0,00	0,00	13.803,66	100,00
034/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		33.995,00	28.159,95	248	0,00	0,00	28.159,95	100,00
035/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		58.402,50	48.380,00	248	0,00	0,00	48.380,00	100,00
039/2020/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Portáteis.		706.624,95	654.900,00	248	0,00	0,00	654.900,00	100,00
071/2022/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		149.598,90	135.999,00	248	135.999,00	135.999,00	135.999,00	100,00
Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		175.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalação das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão.		8.493.503,35	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCME - 10515 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (IPF-Comp. I).	5.584.788,00	16.407.991,39	15.182.237,41		3.259.921,15	6.843.546,98	9.026.185,05	59,45
(1126571) 04/2020 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ARCGIS E DAS EXTENSÕES SPATIAL ANALYST E 3D ANALYST PARA A ÁREA TÉCNICA DA FUNCME, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA		140.267,60	130.000,00	248	0,00	0,00	129.999,97	100,00

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCEME - 10515 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Quali quantitativo (IPF-Comp. I).	5.584.788,00	16.407.991,39	15.182.237,41		3.259.921,15	6.843.546,98	9.026.185,05	59,45
(1160674) 04/2021 - AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ECOBATÍMETRO, COM GPS E SOFTWARE PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 6, DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20200001-FUNCEME/RECURSOS HÍDRICOS.		155.400,00	117.990,00	248	0,00	0,00	117.990,00	100,00
(1160741) 05/2021 - AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONDUTIVÍMETROS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 14 DO ANEXO I e TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20200001-FUNCEME/RECURSOS HÍDRICOS E SEUS ANEXOS.		64.350,00	48.900,00	248	0,00	0,00	48.900,00	100,00
(1160751) 06/2021 - AQUISIÇÃO DE SONDAS MULTIPARAMÉTRICAS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NOS ITENS 8 E 11, DO ANEXO I e TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20200001 e FUNCEME / RECURSOS HÍDRICOS.		1.280.250,00	972.000,00	248	0,00	0,00	972.000,00	100,00
(1166486) 08/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS		5.195.000,00	4.568.757,79	248	0,00	8.143,00	8.143,00	0,18
(4) AGROMETEOROLÓGICOS - PCDS ET0 COM SOBRESSALENTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210002 - FUNCEME/NUMET.		5.195.000,00	4.568.757,79	248	0,00	3.090.761,54	4.004.509,64	87,65
(1186999) 14/2021 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA PARA MONITORAMENTO E PREVISÃO DA DINÂMICA DA ÁGUA NO CEARÁ UTILIZANDO MODELAGEM CLIMÁTICA, HIDROLÓGICA E SENSORIAMENTO REMOTO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO EMPRÉSTIMO N°9006-BR.		1.300.000,00	2.085.529,60	248	1.240.401,32	1.391.906,06	1.391.906,06	66,74
(1192443) 16/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE BASES DE CONCRETO E CERCAS DE PROTEÇÃO PARA PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS EM LOCALIDADES DO ESTADO DO CEARÁ e LOTES 1,2,3 DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO - ANEXO 1, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO 2 E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS - ANEXO 4, BEM COMO NA PROPOSTA DA CONTRATADA, PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE CONTRATO.		445.000,00	310.680,55	248	0,00	310.680,55	310.680,55	100,00
(1203456) 01/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AOS ITENS 1 E 2, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005/FUNCEME/GEPEH.		342.042,00	327.000,00	248	327.000,00	327.000,00	327.000,00	100,00

SEGUNDO SEMESTRE / 2022

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Projeto de Segurança Hídrica e Governança

Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCEME - 10515 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Quali quantitativo (IPF-Comp. I).	5.584.788,00	16.407.991,39	15.182.237,41		3.259.921,15	6.843.546,98	9.026.185,05	59,45
(1203482) 02/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO ITEM 3, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005-FUNCEME/GEPEH.		12.552,00	12.000,00	248	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
(1203501) 03/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AOS ITENS 4 E 10, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005-FUNCEME/GEPEH.		774.597,52	740.533,00	248	740.532,95	740.532,95	740.532,95	100,00
(1203514) 04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AOS ITENS 5 E 11, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005-FUNCEME/GEPEH.		993.490,67	949.799,88	248	949.799,88	949.799,88	949.799,88	100,00
(1203521) 05/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO AOS ITENS 8 E 9, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005-FUNCEME/GEPEH.		10.041,60	9.600,00	248	0,00	9.600,00	9.600,00	100,00
(1207684) 07/2022 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASSESSORIA TÉCNICA DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA, POR SATÉLITE, EM RESERVATÓRIOS DO ESTADO DO CEARÁ.		500.000,00	340.688,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					2.187,00	3.123,00	3.123,00	
COGERH - 10656 - Regulação de Uso dos Recursos Hídricos (IPF - Comp. I).	3.159.358,00	4.850.000,00	4.830.430,09		0,00	0,00	0,00	0,00
(1250479) 066/2022 - IPF - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA AS 12 (DOZE) BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ - IPF - HIDROS		1.649.000,34	1.642.346,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00
(1250481) 066/2022 - IPF - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA AS 12 (DOZE) BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ - IPF - REGEA		1.600.499,83	1.594.041,76	-	0,00	0,00	0,00	0,00
(1250482) 066/2022 - IPF - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA AS 12 (DOZE) BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ - IPF - IRRIGARD		1.600.499,83	1.594.041,76	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS								
SRH - 11013 - Realização de Ações Complementares para Implantação do Projeto Malha D'água - Sistema Banabuiú - Sertão Central (IPF - Comp. I).	3.706.844,00	1.156.886,06	959.980,43		0,00	114.274,55	276.948,83	28,85
(1136204) 03/PSGH/SRH/CE/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE HIDROMECÂNICA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. - JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA		326.717,74	267.528,91	248	0,00	28.028,43	59.190,33	22,12
(1136216) 01/PSGH/SRH/CE/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE HIDROLOGIA E HIDRÁULICA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. - RONEI VIEIRA DE CARVALHO		415.084,16	356.158,93	248	0,00	35.305,89	81.705,89	22,94
(1138121) 02/PSHG/SRH/CE/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE GEOTECNIA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS		415.084,16	336.292,59	248	0,00	34.050,76	92.050,76	27,37
Total Outras Despesas:					0,00	16.889,47	44.001,85	
SRH - 11184 - Aquisição de Equipamentos para Suporte ao Setor de Recursos Hídricos (IPF - Comp. I).	907.250,00	829.744,39	793.486,96		677.586,96	677.586,96	793.486,96	100,00
(1150685) 04/psgh/srh/ce/2020 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE APARELHOS RECEPTORES GNSS L1/L2 GEODÉSICOS PARA USO DA SRH VISANDO MAIOR PRECISÃO NO LEVANTAMENTO DE COORDENADAS GEORREFERENCIADAS A SEREM UTILIZADAS NA FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E POSTERIOR MONITORAMENTO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ-SERTÃO CENTRAL NO ÂMBITO DO PROJETO MALHA D'ÁGUA DENTRO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. IPF/BIRD		125.053,95	115.900,00	248	0,00	0,00	115.900,00	100,00
(1208965) 08/SRH/CE/2022 - AQUISIÇÃO DE 03 WORKSTATION PARA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA DA SRH. COM RECURSOS DA FONTE 48.49 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO - IPF/BIRD.		61.879,99	59.499,99	248	59.499,99	59.499,99	59.499,99	100,00
(1209634) 09/SRH/CE/2022 - AQUISIÇÃO DE 80 COMPUTADORES COM RECURSOS DA FONTE 48.49 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO - IPF/BIRD.		597.480,00	574.500,00	248	574.500,00	574.500,00	574.500,00	100,00
(1209649) 07/SRH/CE/2022 - AQUISIÇÃO DE 7 NOTEBOOKS COM RECURSOS DA FONTE 48.49 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO - IPF/BIRD.		45.330,45	43.586,97	248	43.586,97	43.586,97	43.586,97	100,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Subcomponente:		43.607.466,48	29.039.533,55		5.883.742,17	9.581.642,55	17.370.019,36	
1.2 - Infraestrutura de Água								
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS								
SRH - 10987 - Implantação do Projeto Malha D'água - Sistema Banabuiú - Sertão Central (IPF - Comp. I).	170.402.759,00	866.886.182,70	734.661.417,28		60.884.052,11	61.125.059,77	61.125.059,77	8,32
(1199833) 01/PSGH/SRH/CE/2022 - CONTRATAÇÃO DOS ESTUDOS PLANOS, DESIGN(PROJETO EXECUTIVO) E EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ/SERTÃO CENTRAL PERTENCENTE A PROJETO MALHA D'ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DE 9(NOVE) MUNICÍPIOS E 38(TRINTA E OITO) DISTRITOS - IPF/CE		834.636.182,70	709.310.617,93	248	59.959.937,96	59.959.937,96	59.959.937,96	8,45

SEGUNDO SEMESTRE / 2022

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Projeto de Segurança Hídrica e Governança

Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.2 - Infraestrutura de Água								
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS								
SRH - 10987 - Implantação do Projeto Malha Dágua - Sistema Banabuiu - Sertão Central (IPF - Comp. I).	170.402.759,00	866.886.182,70	734.661.417,28		60.884.052,11	61.125.059,77	61.125.059,77	8,32
(1201049) 02/PSGH/SRH/CE/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ATUAÇÃO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO DO LIVRO AMARELO(YELLOW BOOK) DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ENGENHEIROS DE CONSULTORIA - FIDIC, SEGUNDA EDIÇÃO, 2017, PARA DESIGN (PROJETO EXECUTIVO) E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL, INTEGRANTE DO PROJETO MALHA DÁGUA.		16.125.000,00	12.675.399,68	248	462.057,07	582.560,89	582.560,89	4,60
(1201050) 02/PSGH/SRH/CE/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ATUAÇÃO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO DO LIVRO AMARELO(YELLOW BOOK) DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ENGENHEIROS DE CONSULTORIA - FIDIC, SEGUNDA EDIÇÃO, 2017, PARA DESIGN (PROJETO EXECUTIVO) E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL, INTEGRANTE DO PROJETO MALHA DÁGUA.		16.125.000,00	12.675.399,67	248	462.057,08	582.560,92	582.560,92	4,60
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
COGERH - 11013 - Realização de Ações Complementares para Implantação do Projeto Malha Dágua - Sistema Banabuiu - Sertão Central (IPF - Comp. I).	3.706.844,00	4.360.199,04	3.963.817,31		0,00	0,00	0,00	0,00
072/2022/COGERH - Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas).		4.360.199,04	3.963.817,31	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Subcomponente:		871.246.381,74	738.625.234,59		60.884.052,11	61.125.059,77	61.125.059,77	
TOTAL por Componente:		914.853.848,22	767.664.768,14		66.767.794,28	70.706.702,32	78.495.079,13	

SEGUNDO SEMESTRE / 2022

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Projeto de Segurança Hídrica e Governança

Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
2 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA								
212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								
CAGECE - 10459 - Participação Acionária do Estado na Cagece - IPF.	5.000.000,00	71.606.695,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores (01 a 06).		71.606.695,30	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA								
SCIDADES - 11557 - Elaboração de Estudos para Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água (IPF - Comp. II).	896.303,17	3.820.000,00	2.254.474,31		421.789,73	421.789,73	421.789,73	18,71
(1225125) 0201/2021 - SUB - ROGAÇÃO IPF(IPECE/SCIDADES/CAGECE) BANCO MUNDIAL.		1.750.000,00	1.054.474,31	248	421.789,73	421.789,73	421.789,73	40,00
(1249365) 145/CIDADES/2022 - SUB - ROGAÇÃO IPF(IPECE/SCIDADES/CAGECE) BANCO MUNDIAL. CTR 145/2022.		1.320.000,00	1.200.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da Cagece.		750.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
CAGECE - 30050 - Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no Município de Fortaleza - (IPF-COMP.II).	500.000,00	2.915.525,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.		2.915.525,70	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Componente:		78.342.221,00	2.254.474,31		421.789,73	421.789,73	421.789,73	

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS								
IPECE - 11073 - Elaboração de Estudos relacionados ao Agronegócio e Recursos Hídricos (IPF - Comp.III).	443.800,00	2.000.000,00	1.797.780,00		179.778,00	179.778,00	179.778,00	10,00
(1232606) 08/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DO CÁLCULO DO PIB DO AGRONEGÓCIO E DO PIB DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO CEARÁ E USO DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISE DE IMPACTOS ECONÔMICOS COM ENFOQUE NOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ.		2.000.000,00	1.797.780,00	248	179.778,00	179.778,00	179.778,00	10,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
IPECE - 11086 - Desenvolvimento e Operacionalização dos Sistemas de Informações, e Monitoramento de Recursos Hídricos (IPF - Comp. III).	549.990,00	2.100.000,00	1.800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(1243458) 12/2022 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTRATÉGICO PARA O ASSESSORAMENTO À IRRIGAÇÃO SEAI DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NO SETOR AGROPECUÁRIO PARA CINCO BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ (ALTO, MÉDIO E BAIXO JAGUARIBE, BANABUIÚ E SALGADO).		2.100.000,00	1.800.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
SEPLAG - 11091 - Desenvolvimento de Ações para a Gestão do Investimento Público (IPF Comp. III).	950.000,00	2.500.000,00	2.317.264,86		115.863,24	115.863,24	115.863,24	5,00
(1235980) 18/2022 - A - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO (GIP) E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ.		850.000,00	787.870,05	248	39.393,50	39.393,50	39.393,50	5,00
(1235981) 18/2022 - B - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO (GIP) E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ.		850.000,00	787.870,05	248	39.393,50	39.393,50	39.393,50	5,00
(1236369) 18/2022 - C - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO (GIP) E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ.		800.000,00	741.524,76	248	37.076,24	37.076,24	37.076,24	5,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
IPECE - 11102 - Fortalecimento da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetoriais (IPF - Comp. III).	1.321.461,00	4.896.004,21	2.919.774,59		679.058,58	1.273.646,45	2.880.903,37	98,67
(1122614) 03/2020 - O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SÊNIOR EM AQUISIÇÕES PARA APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		1.050.136,62	765.115,35	248	137.987,28	269.486,49	696.121,68	90,98

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS								
IPECE - 11102 - Fortalecimento da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetoriais (IPF - Comp. III).	1.321.461,00	4.896.004,21	2.919.774,59		679.058,58	1.273.646,45	2.880.903,37	98,67
(1122617) 02/2020 - O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA PLENO EM AQUISIÇÕES E CONTRATOS PARA APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		1.050.136,62	595.686,02	248	107.431,02	209.810,60	541.970,51	90,98
(1122798) 04/2020 - O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		875.644,79	487.725,74	248	87.969,54	171.785,24	443.745,47	90,98
(1123290) 001123290 - AQUISIÇÃO DAS LICENÇAS DE USO DAS MINUTAS DE CONTRATO NAS VERSÕES INGLÊS E PORTUGUÊS DO DOCUMENTO: PLANT AND DESIGN-BUILD CONTRACT 1ST ED (1999 YELLOW BOOK) DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ENGENHEIROS CONSULTORES - FIDIC.		3.012,85	2.789,65	248	0,00	0,00	2.789,65	100,00
(1125233) 06/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO EDITAL COM CONTRATO DO TIPO "TURNKEY" DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL DO PROJETO DE APOIO MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		78.262,75	74.745,05	248	0,00	0,00	48.876,37	65,39
(1141759) 07/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (UGP), POR 12 MESES.		768.579,34	195.692,96	248	82.913,22	120.878,35	164.671,21	84,15
(1155569) 09/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL EM MONITORAMENTO E CONTROLE PARA APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE.		562.629,36	559.551,82	248	96.158,59	187.083,34	343.722,88	61,43
(1163257) 02/2021 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL EM SUPORTE OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE.		407.601,88	202.848,00	248	53.424,00	102.328,00	158.328,00	78,05
(1165261) 04/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO INGLÊS PARA PORTUGUÊS E DO PORTUGUÊS PARA O INGLÊS, DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. (PROJETO IPF-CEARÁ)		100.000,00	35.620,00	248	0,00	0,00	967,08	2,71
Total Outras Despesas:					113.174,93	212.274,43	479.710,52	
IPECE - 11106 - Ampliação da Infraestrutura da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetorias (IPF - Comp. III).	156.200,00	113.889,60	103.536,00		0,00	0,00	0,00	0,00

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS								
IPECE - 11106 - Ampliação da Infraestrutura da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetoriais (IPF - Comp. III).	156.200,00	113.889,60	103.536,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(1244719) 14/2022 - CONSTITUI OBJETO DESTES CONTRATO A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) NOBREAKS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.		8.575,60	7.796,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
(1244774) 13/2022 - CONSTITUI OBJETO DESTES CONTRATO A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) COMPUTADORES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.		44.000,00	40.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
(1248450) 16/2022 - CONSTITUI OBJETO DESTES CONTRATO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO, 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES E 06 (SEIS) NOTEBOOKS PARA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UGP DO IPECE, ENVOLVIDOS NO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/22011, E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 96105/2022.		56.958,00	51.780,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
(1248456) 17/2022 - CONSTITUI OBJETO DESTES CONTRATO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO, 03 (TRÊS) MONITORES PARA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UGP DO IPECE, ENVOLVIDOS NO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/22011, E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 96114/2022.		4.356,00	3.960,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
IPECE - 11112 - Capacitação de Servidores em Ferramentas para Avaliação de Políticas Públicas (IPF - Comp. III).	472.371,00	1.158.908,00	1.180.490,00		79.801,12	79.801,12	79.801,12	6,76
(1240253) 10/2022 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS COM FOCO NO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, EM ESPECIAL DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE), ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE DE DADOS, FERRAMENTAS DE BUSINESS INTELIGENCE (BI) E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, COM ENFOQUE PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA E RECURSOS HÍDRICOS.		1.158.908,00	1.180.490,00	248	79.801,12	79.801,12	79.801,12	6,76
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL								
CGE - 10589 - Desenvolvimento do Sistema de Controle de Contratos (IPF - Comp. III).	2.148.800,00	6.150.000,00	4.000.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00	8,00

SEGUNDO SEMESTRE / 2022

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Projeto de Segurança Hídrica e Governança

Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL								
CGE - 10589 - Desenvolvimento do Sistema de Controle de Contratos (IPF - Comp. III).	2.148.800,00	6.150.000,00	4.000.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00	8,00
(1214854) 07/2022 - REFERENTE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº IBRD 9006-BR, ASSINADO EM 30/12/2019, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E O BANCO MUNDIAL PARA FINANCIAR O PROJETO DE APOIO À SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, PARA SOLICITAR A V.Sª AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA à SDP, PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO A à SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ, ABRANGENDO NEGÓCIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO: ANÁLISE, PROJETO, MODELAGEM, ESPECIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TESTES, HOMOLOGAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, REPASSE TECNOLÓGICO E TREINAMENTO		6.150.000,00	4.000.000,00	248	320.000,00	320.000,00	320.000,00	8,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS								
ARCE - 10446 - Assistência Técnica à Regulação Econômica do Serviço de Saneamento Básico (IPF - COMP. III).	970.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Elaboração de Manual de Controle Patrimonial destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no âmbito do Estado do Ceará.		3.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
ARCE - 10466 - Assistência Técnica e Estudos para Modernização da Gestão e Melhoria da Atividade Regulatória (IPF - Comp. III).	2.400.000,00	2.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.		2.500.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL								
TCE - 10818 - Controle Externo das Obras de Infraestrutura Hídrica (IPF - COMP. III).	2.500.000,00	2.556.531,95	2.431.924,95		0,00	65.720,00	65.720,00	2,70
35/2021 - Aquisição de equipamentos (Vants) para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.		114.196,20	52.740,00	248	0,00	52.740,00	52.740,00	100,00
36/2021 - Treinamento para operação de Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT (Drone) para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.		76.130,80	12.980,00	248	0,00	12.980,00	12.980,00	100,00
44/2022 - Aquisição de equipamentos (Vants), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.		2.366.204,95	2.366.204,95	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA								
SCIDADES - 10399 - Elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico (IPF - Comp. III).	403.696,83	201.080,00	182.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00

		LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO		(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO									
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA									
SCIDADES - 10399 - Elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico (IPF - Comp. III).		403.696,83	201.080,00	182.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(1240686) 020/CIDADES/2022 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL JURÍDICO SANITARISTA, PARA A ADEQUAÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.			201.080,00	182.800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:						0,00	0,00	0,00	
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS									
FUNCEME - 10531 - Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário (IPF-Comp. III).		2.310.650,00	7.930.366,75	7.260.999,48		210.558,96	313.501,76	1.851.043,90	25,49
(4)	(1143515) 06/2020 - AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETAS DE DADOS - PCDS (SR) COM SOBRESSAIENTES, E INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I e TERMO DE REFERÊNCIA.		1.500.000,00	1.640.485,16	248	0,00	102.942,80	102.942,80	6,28
			1.500.000,00	1.640.485,16	248	0,00	0,00	6.272,68	0,38
			1.500.000,00	1.640.485,16	248	0,00	0,00	1.531.269,46	93,34
(1227330) 12/2022 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE PRODUTORES RURAIS, DETERMINAÇÃO DE INDICADORES SOCIOECONÔMICOS E ESTIMATIVA DE DEMANDAS HÍDRICAS DO SETOR AGROPECUÁRIO NAS BACIAS DO BAIXO, MÉDIO E ALTO JAGUARIBE, BANABÚIU E SALGADO NO ESTADO DO CEARÁ.			2.630.366,75	2.339.544,00	248	210.558,96	210.558,96	210.558,96	9,00
Consultoria Internacional para Implantação da Metodologia de Determinação de Coeficientes de Cultivo "Surface Renewal"			395.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria para acompanhamento de implantação da metodologia de determinação de coeficientes de cultivo "Surface Renewal".			405.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:						0,00	0,00	0,00	
FUNCEME - 10593 - Fortalecimento do Sistema de Previsão Climática (IPF-Comp.I).		2.500.000,00	868.070,50	789.155,00		92.400,00	92.400,00	92.400,00	11,71
(1242755) 17/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 70 (SETENTA) UNIDADES DO ITEM 06 - ATIVO MONITOR TIPO II (MONITOR COM TECNOLOGIAS LED DE 23,8 POLEGADAS), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210013 - ETICE E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.			101.640,00	92.400,00	248	92.400,00	92.400,00	92.400,00	100,00
(1243059) 19/2022 - AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NOS ITENS SEGUINTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA: 30 (TRINTA) UNIDADES DO ITEM I - ATIVO FIXO TIPO I (DESKTOP MINI , 8 GB RAM, 256GB SSD M.2); 40 (QUARENTA) UNIDADES O ITEM 02 - ATIVO FIXO TIPO II (DESKTOP MINI, 16GB RAM, 512GB SSD M.2); E 15 (QUINZE) UNIDADES DO ITEM 04 - ATIVO MÓVEL TIPO II - NOTEBOOK (PROCESSADOR INTEL CORE I5, 16GB RAM, SSD DE 512GB M.2).			484.451,00	440.410,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCME - 10593 - Fortalecimento do Sistema de Previsão Climática (IPF-Comp.I).	2.500.000,00	868.070,50	789.155,00		92.400,00	92.400,00	92.400,00	11,71
(1244603) 21/2022 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E SUPORTE PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO QUADRO TÉCNICO DA FUNCME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO - ANEXO 1, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO 2 E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS - ANEXO 4, BEM COMO NA PROPOSTA DA CONTRATADA, PARTES INTEGRANTES DO COTRATO.		281.979,50	256.345,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCME - 10531 - Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário (IPF-Comp. III).	2.310.650,00	5.195.000,00	4.568.757,79		0,00	436.478,25	556.105,15	12,17
(1166486) 08/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS		5.195.000,00	4.568.757,79	248	0,00	436.478,25	556.105,15	12,17
(4) AGROMETEOROLÓGICOS - PCDS ET0 COM SOBRESSALENTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210002 - FUNCME/NUMET.								
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Componente:		41.169.851,01	29.352.482,67		1.677.459,90	2.877.188,82	6.141.614,78	

SEGUNDO SEMESTRE / 2022

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO

4 - COMPONENTE CONTINGENCIAL DE RESPOSTA À EMERGÊNCIAS

SEM PROGRAMA

SEM SECRETARIA - SEM AÇÃO

-

LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:				0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Componente:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
(6)							
TOTAL GERAL (R\$):	1.034.365.920,23	799.271.725,12		68.867.043,91	74.005.680,87	85.058.483,64	10,64
TOTAL GERAL (U\$):				13.299.482,59	14.233.584,36	16.320.955,77	

C - Total das Despesas	85.058.483,64
Fundos de Empréstimo - BIRD	85.058.483,64
Fundos de Contrapartida - ESTADO	0,00
D - Disponível menos Despesas (A + B - C)	20.656.359,79
SALDO DE ENCERRAMENTO (7)	20.908.126,03
Conta Operativa BIRD (Corrente)	4.910,91
Conta Operativa BIRD (Aplicação)	20.651.448,88
Rendimentos BIRD (Aplicação)	251.766,24
Total Líquido BIRD (Aplicação)	20.908.126,03
Conta Exclusiva COGERH (Corrente)	0,00
Conta Exclusiva COGERH (Aplicação)	0,00
Rendimentos COGERH (Aplicação)	0,00
Total Líquido COGERH (Aplicação)	0,00

THAMARA ARAGAO
TEIXEIRA
FERNANDES:004592
01336

Assinado de forma digital por
THAMARA ARAGAO TEIXEIRA
FERNANDES:00459201336
Dados: 2023.02.14 11:09:12
-03'00'

Thâmara A. Teixeira Fernandes - Técnica Gerenciamento Financeiro - CRC CE - 021292/O-0

ALICE HELENA DA SILVA
PINTO MENEZES:61898317372

Assinado de forma digital por ALICE
HELENA DA SILVA PINTO
MENEZES:61898317372
Dados: 2023.02.15 11:42:35 -03'00'

Alice Helena da Silva Pinto Menezes - Coordenador(a) da UGP

ALFREDO JOSE PESSOA DE
OLIVEIRA:29385520334

Assinado de forma digital por ALFREDO JOSE
PESSOA DE OLIVEIRA:29385520334
Dados: 2023.02.17 10:49:14 -03'00'

Alfredo José Pessoa de Oliveira - Diretor(a) Geral do IPECE