

A - SALDO DE ABERTURA 0,00
Conta Designada U\$ 0,00

B - FONTES (ORIGENS) DOS FUNDOS 21.190.516,64
Conta Operativa - BIRD 21.190.516,64
Conta Única do Tesouro Estadual - Contrapartida 0,00

Expresso em Reais (R\$)

(1)	LOA (2)	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	(Lei+Créditos) (3)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								
COGERH - 00052 - Aporte de Capital para a COGERH.	9.091.700,00	16.149.389,64	7.339.554,86		4.672.264,46	5.327.164,46	5.327.164,46	72,58
014/2021/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.		2.519.994,25	1.509.999,99	148	1.509.999,90	1.509.999,90	1.509.999,90	100,00
015/2021/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.		5.520.437,97	3.307.861,26	148	1.411.031,00	1.411.031,00	1.411.031,00	42,66
016/2021/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.		2.472.685,22	1.482.000,00	148	1.481.999,95	1.481.999,95	1.481.999,95	100,00
032/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		215.930,00	178.890,00	148	178.890,00	178.890,00	178.890,00	100,00
033/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		16.672,50	13.803,66	148	13.803,66	13.803,66	13.803,66	100,00
034/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		33.995,00	28.159,95	148	28.159,95	28.159,95	28.159,95	100,00
035/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		58.402,50	48.380,00	148	48.380,00	48.380,00	48.380,00	100,00
039/2020/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Portáteis.		706.624,95	654.900,00	148	0,00	654.900,00	654.900,00	100,00
085/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		127.116,00	115.560,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		197.884,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Pequenos Serviços de Engenharia para instalação de medidores de vazão.		4.279.647,15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCME - 10515 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (IPF-Comp. I).	4.500.000,00	10.935.267,60	7.923.177,39		1.934.648,10	2.052.638,10	2.182.638,07	27,55
(1126571) 04/2020 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ARCGIS E DAS EXTENSÕES SPATIAL ANALYST E 3D ANALYST PARA A ÁREA TÉCNICA DA FUNCME, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA		140.267,60	130.000,00	148	0,00	0,00	129.999,97	100,00
(1160674) 04/2021 - AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ECOBATÍMETRO, COM GPS E SOFTWARE PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 6, DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20200001-FUNCME/RECURSOS HÍDRICOS.		155.400,00	117.990,00	148	0,00	117.990,00	117.990,00	100,00



SEGUNDO SEMESTRE / 2021

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Projeto de Segurança Hídrica e Governança

Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA (Lei+Créditos)	Valor Previsto Plano de Aquisição	Contratos Valor Final	Fonte Orçam.	Período Semestre Execução	Acumulado no Ano Execução	Acumulado do Projeto Execução	Acumulado do Projeto/Contrato %
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCEME - 10515 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (IPF-Comp. I).	4.500.000,00	10.935.267,60	7.923.177,39		1.934.648,10	2.052.638,10	2.182.638,07	27,55
(1160741) 05/2021 - AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONDUTIVÍMETROS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 14 DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20200001-FUNCEME/RECURSOS HÍDRICOS E SEUS ANEXOS.		64.350,00	48.900,00	148	48.900,00	48.900,00	48.900,00	100,00
(1160751) 06/2021 - AQUISIÇÃO DE SONDAS MULTIPARAMÉTRICAS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NOS ITENS 8 E 11, DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20200001 - FUNCEME / RECURSOS HÍDRICOS.		1.280.250,00	972.000,00	148	972.000,00	972.000,00	972.000,00	100,00
(4) (1166486) 08/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS AGROMETEOROLÓGICOS - PCDS ETO COM SOBRESSAIENTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210002 - FUNCEME/NUMET.		5.195.000,00	4.568.757,79	148	913.748,10	913.748,10	913.748,10	20,00
(1186999) 14/2021 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA PARA MONITORAMENTO E PREVISÃO DA DINÂMICA DA ÁGUA NO CEARÁ UTILIZANDO MODELAGEM CLIMÁTICA, HIDROLÓGICA E SENSORIAMENTO REMOTO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO EMPRÉSTIMO N°9006-BR.		1.300.000,00	2.085.529,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.		2.300.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria técnica à implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto.		500.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS								
SRH - 11013 - Realização de Ações Complementares para Implantação do Projeto Malha D'água - Sistema Banabuiu - Sertão Central (IPF - Comp. I).	214.440,00	1.156.886,06	911.685,00		0,00	162.674,28	162.674,28	17,84
(1136204) 03/PSGH/SRH/CE/2020 - CONTRATAÇÃO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DEHIDROMECAÂNICA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. - JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA		326.717,74	258.285,00	148	0,00	31.161,90	31.161,90	12,06
(1136216) 01/PSGH/SRH/CE/2020 - CONTRATAÇÃO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DEHIDROLOGIA E HIDRÁULICA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. - RONEI VIEIRA DE CARVALHO		415.084,16	326.700,00	148	0,00	46.400,00	46.400,00	14,20
(1138121) 02/PSHG/SRH/CE/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE GEOTECNIA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS		415.084,16	326.700,00	148	0,00	58.000,00	58.000,00	17,75

SEGUNDO SEMESTRE / 2021

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Projeto de Segurança Hídrica e Governança

Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA (Lei+Créditos)	Valor Previsto Plano de Aquisição	Contratos Valor Final	Fonte Orçam.	Período Semestre Execução	Acumulado no Ano Execução	Acumulado do Projeto Execução	Acumulado do Projeto/Contrato %
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS								
			Total Outras Despesas:		0,00	27.112,38	27.112,38	
SRH - 11184 - Aquisição de Equipamentos para Suporte ao Setor de Recursos Hídricos (IPF - Comp. I).	500.000,00	125.053,95	115.900,00		0,00	0,00	115.900,00	100,00
(1150685) 04/psgh/srh/ce/2020 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE APARELHOS RECEPTORES GNSS L1/L2 GEODÉSICOS PARA USO DA SRH VISANDO MAIOR PRECISÃO NO LEVANTAMENTO DE COORDENADAS GEORREFERENCIADAS A SEREM UTILIZADAS NA FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E POSTERIOR MONITORAMENTO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ-SERTÃO CENTRAL NO ÂMBITO DO PROJETO MALHA D'ÁGUA DENTRO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. IPF/BIRD		125.053,95	115.900,00	148	0,00	0,00	115.900,00	100,00
			Total Outras Despesas:		0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Subcomponente:		28.366.597,15	16.290.317,25		6.606.912,56	7.542.476,84	7.788.376,81	
1.2 - Infraestrutura de Água								
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS								
SRH - 10987 - Implantação do Projeto Malha D'água - Sistema Banabuiú - Sertão Central (IPF - Comp. I).	43.938.078,00	694.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.		32.250.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.		661.750.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Outras Despesas:		0,00	0,00	0,00	
SRH - 11184 - Aquisição de Equipamentos para Suporte ao Setor de Recursos Hídricos (IPF - Comp. I).	500.000,00	907.249,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos de TI para Suporte ao Projeto Malha d'Água.		907.249,30	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Outras Despesas:		0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Subcomponente:		694.907.249,30	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Componente:		723.273.846,45	16.290.317,25		6.606.912,56	7.542.476,84	7.788.376,81	

SEGUNDO SEMESTRE / 2021

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA (Lei+Créditos)	Valor Previsto Plano de Aquisição	Contratos Valor Final	Fonte Orçam.	Período Semestre Execução	Acumulado no Ano Execução	Acumulado do Projeto Execução	Acumulado do Projeto/Contrato %
2 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA								
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA								
CAGECE - 11557 - Elaboração de Estudos para Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água (IPF - Comp. II).	2.537.127,00	5.750.000,00	1.054.474,31		0,00	0,00	0,00	0,00
201/2021/CAGECE - Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.		1.750.000,00	1.054.474,31	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da Cagece.		750.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da Cagece.		3.250.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Componente:		5.750.000,00	1.054.474,31		0,00	0,00	0,00	

SEGUNDO SEMESTRE / 2021

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Projeto de Segurança Hídrica e Governança

Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA (Lei+Créditos)	Valor Previsto Plano de Aquisição	Contratos Valor Final	Fonte Orçam.	Período Semestre Execução	Acumulado no Ano Execução	Acumulado do Projeto Execução	Acumulado do Projeto/Contrato %
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS								
IPECE - 11102 - Fortalecimento da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetoriais (IPF - Comp. III).	1.360.111,00	1.920.859,05	1.939.273,21		556.600,22	1.028.251,00	1.607.256,92	82,88
(1122614) 03/2020 - O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SÊNIOR EM AQUISIÇÕES PARA APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		523.257,15	489.140,76	148	125.011,14	247.296,33	426.635,19	87,22
(1122617) 02/2020 - O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA PLENO EM AQUISIÇÕES E CONTRATOS PARA APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		407.385,60	380.824,03	148	97.328,34	192.534,36	332.159,91	87,22
(1122798) 04/2020 - O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		333.552,30	311.804,67	148	79.688,82	157.639,98	271.960,23	87,22
(1123290) 001123290 - AQUISIÇÃO DAS LICENÇAS DE USO DAS MINUTAS DE CONTRATO NAS VERSÕES INGLÊS E PORTUGUÊS DO DOCUMENTO: PLANT AND DESIGN-BUILD CONTRACT 1ST ED (1999 YELLOW BOOK) DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ENGENHEIROS CONSULTORES - FIDIC.		3.012,85	2.789,65	148	0,00	0,00	2.789,65	100,00
(1125233) 06/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO EDITAL COM CONTRATO DO TIPO "TURNKEY" DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL DO PROJETO DE APOIO MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		78.262,75	74.745,05	148	1.693,65	8.376,82	48.876,37	65,39
(1141759) 07/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (UGP), POR 12 MESES.		188.984,90	189.542,45	148	24.472,86	37.582,86	43.792,86	23,10
(1155569) 09/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL EM MONITORAMENTO E CONTROLE PARA APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE.		183.707,75	358.806,60	148	86.832,79	156.639,54	156.639,54	43,66
(1163257) 02/2021 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL EM SUPORTE OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE.		102.695,75	96.000,00	148	48.000,00	56.000,00	56.000,00	58,33
(1165261) 04/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO INGLÊS PARA PORTUGUÊS E DO PORTUGUÊS PARA O INGLÊS, DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. (PROJETO IPF-CEARÁ)		100.000,00	35.620,00	148	967,08	967,08	967,08	2,71

Handwritten signatures and initials

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA (Lei+Créditos)	Valor Previsto Plano de Aquisição	Contratos Valor Final	Fonte Orçam.	Período Semestre Execução	Acumulado no Ano Execução	Acumulado do Projeto Execução	Acumulado do Projeto/Contrato %
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS								
			Total Outras Despesas:		92.605,54	171.214,03	267.436,09	
IPECE - 11106 - Ampliação da Infraestrutura da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetoriais (IPF - Comp. III).	120.900,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.		150.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Outras Despesas:		0,00	0,00	0,00	
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL								
CGE - 10589 - Desenvolvimento do Sistema de Controle de Contratos (IPF - Comp. III).	1.767.139,00	6.150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.		6.150.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Outras Despesas:		0,00	0,00	0,00	
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS								
ARCE - 10446 - Assistência Técnica à Regulação Econômica do Serviço de Saneamento Básico (IPF - COMP. III).	180.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Elaboração de Manual de Controle Patrimonial destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no âmbito do Estado do Ceará.		3.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Outras Despesas:		0,00	0,00	0,00	
ARCE - 10466 - Assistência Técnica e Estudos para Modernização da Gestão e Melhoria da Atividade Regulatória (IPF - Comp. III).	978.000,00	2.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.		2.500.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Outras Despesas:		0,00	0,00	0,00	
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL								
TCE - 10818 - Controle Externo das Obras de Infraestrutura Hídrica (IPF - COMP. III).	1.885.000,00	2.500.000,00	65.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
35/2021 - Aquisição de equipamentos (Vants) para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.		114.196,20	52.740,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
36/2021 - Treinamento para operação de Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT (Drone) para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.		76.130,80	12.980,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais.		2.309.673,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Outras Despesas:		0,00	0,00	0,00	
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCME - 10531 - Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário (IPF - Comp. III).	2.000.000,00	9.440.000,00	8.160.408,66		139.134,10	1.657.169,04	1.657.169,04	20,31
(4) (1143515) 08/2020 - AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETAS DE DADOS - PCDS (SR) COM SOBRESSALENTES, E INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.		1.500.000,00	1.640.485,16	148	19.507,20	1.531.269,46	1.531.269,46	93,34

SEGUNDO SEMESTRE / 2021

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO
Projeto de Segurança Hídrica e Governança
Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA (Lei+Créditos)	Valor Previsto Plano de Aquisição	Contratos Valor Final	Fonte Orçam.	Período Semestre Execução	Acumulado no Ano Execução	Acumulado do Projeito Execução	Acumulado do Projeito/Contrato %
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCME - 10531 - Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário (IPF-Comp. III).	2.000.000,00	9.440.000,00	8.160.406,66		139.134,10	1.657.169,04	1.657.169,04	20,31
(4) (1143515) 06/2020 - AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETAS DE DADOS - PCDS (SR) COM SOBRESSALENTE, E INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.		1.500.000,00	1.640.485,16	148	0,00	6.272,68	6.272,68	0,38
(4) (1166486) 08/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS AGROMETEOROLÓGICOS - PCDS ETO COM SOBRESSALENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210002 - FUNCME/NUMET.		5.195.000,00	4.568.757,79	148	119.626,90	119.626,90	119.626,90	2,62
(1192443) 16/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE BASES DE CONCRETO E CERCAS DE PROTEÇÃO PARA PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS EM LOCALIDADES DO ESTADO DO CEARÁ - LOTES 1,2,3 DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO - ANEXO 1, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO 2 E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS - ANEXO 4, BEM COMO NA PROPOSTA DA CONTRATADA, PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE CONTRATO.		445.000,00	310.680,55	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Internacional para Implantação da Metodologia de Determinação de Coeficientes de Cultivo "Surface Renewal"		395.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria para acompanhamento de implantação da metodologia de determinação de coeficientes de cultivo "Surface Renewal".		405.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Componente:		25.660.869,05	10.165.401,67		695.734,32	2.685.420,04	3.264.425,96	

C - Total das Despesas	11.052.802,77
Fundos de Empréstimo - BIRD	11.052.802,77
Fundos de Contrapartida - ESTADO	0,00
D - Disponível menos Despesas (A + B - C)	10.137.713,87
SALDO DE ENCERRAMENTO (5)	10.215.474,52
Conta Operativa BIRD (Corrente)	0,00
Conta Operativa BIRD (Aplicação)	10.137.713,87
Rendimentos BIRD (Aplicação)	77.760,65
Total Líquido BIRD (Aplicação)	10.215.474,52
Conta Exclusiva COGERH (Corrente)	0,00
Conta Exclusiva COGERH (Aplicação)	0,00
Rendimentos COGERH (Aplicação)	0,00
Total Líquido COGERH (Aplicação)	0,00

Thâmara Aragão Teixeira Fernandes

Thâmara Aragão Teixeira Fernandes - Contador(a) CRC CE - 021292/O-0

Alice Helena da Silva Pinto Menezes

Alice Helena da Silva Pinto Menezes - Coordenador(a) da UGP

JMSF

João Mário Santos de França - Diretor(a) Geral do IPECE