

A - SALDO DE ABERTURA	0,00	Expresso em Reais (R\$)	
Conta Designada U\$	0,00		
B - FONTES (ORIGENS) DOS FUNDOS	171.752.143,66		
Conta Operativa - BIRD	171.101.744,80		
Conta Única do Tesouro Estadual - Contrapartida	650.398,86		

(1)	LOA	Valor Previsto (2)	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição (3)	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								
COGERH - 00052 - Aporte de Capital para a COGERH.	7.185.850,00	24.454.341,29	18.873.398,61		3.350.355,07	3.350.355,07	10.623.753,59	
010/2023/COGERH - Instalação das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão.		12.760.000,00	11.600.000,00	1754	3.350.355,07	3.350.355,07	3.350.355,07	28,88
014/2021/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.		2.519.994,25	1.509.999,99	1754	0,00	0,00	1.509.999,90	100,00
015/2021/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.		5.520.437,97	3.221.266,06	1754	0,00	0,00	3.221.266,06	100,00
016/2021/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.		2.472.685,22	1.481.999,95	1754	0,00	0,00	1.481.999,95	100,00
032/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		215.930,00	178.890,00	1754	0,00	0,00	178.890,00	100,00
033/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		16.672,50	13.803,66	1754	0,00	0,00	13.803,66	100,00
034/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		33.995,00	28.159,95	1754	0,00	0,00	28.159,95	100,00
035/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		58.402,50	48.380,00	1754	0,00	0,00	48.380,00	100,00
039/2020/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Portáteis.		706.624,95	654.900,00	1754	0,00	0,00	654.900,00	100,00
071/2022/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.		149.598,90	135.999,00	1754	0,00	0,00	135.999,00	100,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCEME - 10515 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (IPF-Comp. I).	4.934.000,00	32.666.724,05	24.159.904,31		1.048.508,50	1.093.979,91	10.120.164,96	
(1126571) 04/2020 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ARCGIS E DAS EXTENSÕES SPATIAL ANALYST E 3D ANALYST PARA A ÁREA TÉCNICA DA FUNCEME, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA		140.267,60	130.000,00	1754	0,00	0,00	129.999,97	100,00
(1160674) 04/2021 - AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ECOBATÍMETRO, COM GPS E SOFTWARE PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 6, DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20200001-FUNCEME/RECURSOS HÍDRICOS.		155.400,00	117.990,00	1754	0,00	0,00	117.990,00	100,00

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCME - 10515 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (IPF-Comp. I).	4.934.000,00	32.666.724,05	24.159.904,31		1.048.508,50	1.093.979,91	10.120.164,96	
(1160741) 05/2021 - AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONDUTIVÍMETROS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 14 DO ANEXO I e TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200001-FUNCME/RECURSOS HÍDRICOS E SEUS ANEXOS.		64.350,00	48.900,00	1754	0,00	0,00	48.900,00	100,00
(1160751) 06/2021 - AQUISIÇÃO DE SONDAS MULTIPARAMÉTRICAS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NOS ITENS 8 E 11, DO ANEXO I e TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200001 e FUNCME / RECURSOS HÍDRICOS.		1.280.250,00	972.000,00	1754	0,00	0,00	972.000,00	100,00
(1166486) 08/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS		5.195.000,00	4.568.757,79	1754	0,00	0,00	8.143,00	0,18
(4) AGROMETEOROLÓGICOS - PCDS ET0 COM SOBRESSALENTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210002 - FUNCME/NUMET.		5.195.000,00	4.568.757,79	1754	0,00	0,00	4.004.509,64	87,65
(1186999) 14/2021 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA PARA MONITORAMENTO E PREVISÃO DA DINÂMICA DA ÁGUA NO CEARÁ UTILIZANDO MODELAGEM CLIMÁTICA, HIDROLÓGICA E SENSORIAMENTO REMOTO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO EMPRÉSTIMO Nº9006-BR.		1.300.000,00	2.085.529,60	1754	426.230,08	426.230,08	1.818.136,14	87,18
(1192443) 16/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE BASES DE CONCRETO E CERCAS DE PROTEÇÃO PARA PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS EM LOCALIDADES DO ESTADO DO CEARÁ e LOTES 1,2,3 DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO - ANEXO 1, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO 2 E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS - ANEXO 4, BEM COMO NA PROPOSTA DA CONTRATADA, PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE CONTRATO.		445.000,00	310.680,55	1754	0,00	0,00	310.680,55	100,00
(1203456) 01/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AOS ITENS 1 E 2, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210005/FUNCME/GEPEH.		342.042,00	327.000,00	1754	0,00	0,00	327.000,00	100,00

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCEME - 10515 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (IPF-Comp. I).	4.934.000,00	32.666.724,05	24.159.904,31		1.048.508,50	1.093.979,91	10.120.164,96	
(1203482) 02/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO ITEM 3, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005-FUNCEME/GEPEH.		12.552,00	12.000,00	1754	0,00	0,00	12.000,00	100,00
(1203501) 03/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AOS ITENS 4 E 10, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005/FUNCEME/GEPEH.		774.597,52	740.533,00	1754	0,00	0,00	740.532,95	100,00
(1203514) 04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AOS ITENS 5 E 11, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005-FUNCEME/GEPEH.		993.490,67	949.799,88	1754	0,00	0,00	949.799,88	100,00
(1203521) 05/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO AOS ITENS 8 E 9, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005-FUNCEME/GEPEH.		10.041,60	9.600,00	1754	0,00	0,00	9.600,00	100,00
(1207684) 07/2022 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASSESSORIA TÉCNICA DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA, POR SATÉLITE, EM RESERVATÓRIOS DO ESTADO DO CEARÁ.		500.000,00	340.688,80	1754	76.297,20	115.664,84	115.664,84	33,95
(1258413) 02/2023 - AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS - VANTS (DRONES), COM ACESSÓRIOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.		600.000,00	509.350,00	1754	386.350,00	386.350,00	386.350,00	75,85
(1264956) 06/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA BRUTA DE CORPOS HÍDRICOS SUPERFÍCIAIS LOCALIZADAS NO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20220002 - FUNCEME/GEPEH		590.000,00	534.942,70	1754	122.205,39	122.205,39	122.205,39	22,84
(1282010) 08/2023 - AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USO PERPÉTUO E FLUTUANTE DE SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS RGB/MULTIESPECTRAIS OBTIDAS POR DRONES/VANTS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.		23.100,00	21.000,00	1754	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCME - 10515 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Quali quantitativo (IPF-Comp. I).	4.934.000,00	32.666.724,05	24.159.904,31		1.048.508,50	1.093.979,91	10.120.164,96	
(1283497) 11/2023 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE BASE E PROTEÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS E ESTAÇÕES LINIMÉTRICAS EM ÁREAS PRÓXIMAS A 13 (TREZE) RESERVATÓRIOS NO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE RÉGUAS LINIMÉTRICAS EM SEÇÕES DE RIOS ASSOCIADOS A ESTES RESERVATÓRIOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20230004-FUNCME/DITEC		282.282,90	245.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
(1302323) 014/2023 - SISTEMA DE RADAR METEOROLÓGICO DE PRECIPITAÇÃO, BANDA X, DOPPLER DE DUPLA POLARIZAÇÃO ORTOGONAL SIMULTÂNEA COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20230005-FUNCME/NUMON.		14.763.349,76	7.667.374,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE RADAR METEOROLÓGICO DE PRECIPITAÇÃO, BANDA X, DOPPLER DE DUPLA POLARIZAÇÃO ORTOGONAL SIMULTÂNEA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I e TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20230005-FUNCME/NUMON E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.								
Total Outras Despesas:					16.425,83	22.529,60	25.652,60	
FUNCME - 10531 - Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário (IPF-Comp. III).	1.613.000,00	5.835.000,00	5.110.907,79		155.800,00	155.800,00	711.905,15	
(1166486) 08/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS AGROMETEOROLÓGICOS - PCDS ET0 COM SOBRESSALENTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210002 - FUNCME/NUMET.		5.195.000,00	4.568.757,79	1754	0,00	0,00	556.105,15	12,17
(1258413) 02/2023 - AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS - VANTS (DRONES), COM ACESSÓRIOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.		600.000,00	509.350,00	1754	123.000,00	123.000,00	123.000,00	24,15
(1260392) 03/2023 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS CONFORME ITEM 4 DO EDITAL DO PE N° 20220008-FUNCME/DITEC E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.		40.000,00	32.800,00	1754	32.800,00	32.800,00	32.800,00	100,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCEME - 10593 - Fortalecimento do Sistema de Previsão Climática (IPF-Comp.I).	3.503.000,00	4.584.720,72	4.167.927,93		84.510,00	554.220,00	646.620,00	
(1242755) 17/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 70 (SETENTA) UNIDADES DO ITEM 06 - ATIVO MONITOR TIPO II (MONITOR COM TECNOLOGIAS LED DE 23,8 POLEGADAS), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210013 - ETICE E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.		101.640,00	92.400,00	1754	0,00	0,00	92.400,00	100,00
(1243059) 19/2022 - AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NOS ITENS SEGUINTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA: 30 (TRINTA) UNIDADES DO ITEM I - ATIVO FIXO TIPO I (DESKTOP MINI , 8 GB RAM, 256GB SSD M.2); 40 (QUARENTA) UNIDADES O ITEM 02 - ATIVO FIXO TIPO II (DESKTOP MINI, 16GB RAM, 512GB SSD M.2); E 15 (QUINZE) UNIDADES DO ITEM 04 - ATIVO MÓVEL TIPO II - NOTEBOOK (PROCESSADOR INTEL CORE I5, 16GB RAM, SSD DE 512GB M.2).		484.451,00	440.410,00	1754	0,00	440.410,00	440.410,00	100,00
(1244603) 21/2022 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E SUPORTE PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO QUADRO TÉCNICO DA FUNCEME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO - ANEXO 1, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO 2 E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS - ANEXO 4, BEM COMO NA PROPOSTA DA CONTRATADA, PARTES INTEGRANTES DO COTRATO.		281.979,50	256.345,00	1754	84.510,00	113.810,00	113.810,00	44,40
(1283011) 10/2023 - AQUISIÇÃO DE CLUSTER PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREVISÃO CLIMÁTICA E DE AFLUÊNCIAS AOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS DO ESTADO DO CEARÁ, CONSTITUÍDO POR 01 (UMA) SOLUÇÃO PARA COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO (HPC)		3.716.650,22	3.378.772,93	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
SRH - 10656 - Regulação de Uso dos Recursos Hídricos (IPF - Comp. I).	15.440.907,00	4.850.000,00	4.830.429,58		1.497.433,18	2.849.953,47	2.849.953,47	
(1250479) 066/2022 - IPF - 1 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA AS 12 (DOZE) BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ - IPF - HIDROS		1.649.000,34	1.642.346,06	1754	509.127,30	968.984,21	968.984,21	59,00
(1250481) 066/2022 - IPF - 2 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA AS 12 (DOZE) BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ - IPF - REGEA		1.600.499,83	1.594.041,76	1754	494.152,94	940.484,63	940.484,63	59,00
(1250482) 066/2022 - IPF - 3 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA AS 12 (DOZE) BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ - IPF - IRRIGARD		1.600.499,83	1.594.041,76	1754	494.152,94	940.484,63	940.484,63	59,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS								
SRH - 11013 - Realização de Ações Complementares para Implantação do Projeto Malha D'água - Sistema Banabuiú - Sertão Central (IPF - Comp. I).	3.913.216,00	1.425.382,09	1.255.397,47		83.196,87	83.196,87	360.145,70	
(1136204) 03/PSGH/SRH/CE/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE HIDROMECÂNICA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. - JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA		326.717,74	298.631,46	1754	0,00	0,00	59.190,33	19,82
(1136216) 01/PSGH/SRH/CE/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE HIDROLOGIA E HIDRÁULICA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. - RONEI VIEIRA DE CARVALHO		415.084,16	376.386,12	1754	12.096,18	12.096,18	93.802,07	24,92
(1138121) 02/PSHG/SRH/CE/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE GEOTECNIA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS		415.084,16	336.292,59	1754	0,00	0,00	92.050,76	27,37
(1267340) 01/PSGH/SRH/CE/2023 - O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE GEOTECNIA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. MAPP 485		268.496,03	244.087,30	1754	62.340,69	62.340,69	62.340,69	25,54
		Total Outras Despesas:			8.760,00	8.760,00	52.761,85	
SRH - 11184 - Aquisição de Equipamentos para Suporte ao Setor de Recursos Hídricos (IPF - Comp. I).	229.663,00	829.744,39	793.486,96		0,00	0,00	793.486,96	
(1150685) 04/psgh/srh/ce/2020 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE APARELHOS RECEPTORES GNSS L1/L2 GEODÉSICOS PARA USO DA SRH VISANDO MAIOR PRECISÃO NO LEVANTAMENTO DE COORDENADAS GEORREFERENCIADAS A SEREM UTILIZADAS NA FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E POSTERIOR MONITORAMENTO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ-SERTÃO CENTRAL NO ÂMBITO DO PROJETO MALHA D'ÁGUA DENTRO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. IPF/BIRD		125.053,95	115.900,00	1754	0,00	0,00	115.900,00	100,00
(1208965) 08/SRH/CE/2022 - AQUISIÇÃO DE 03 WORKSTATION PARA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA DA SRH. COM RECURSOS DA FONTE 48.49 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO - IPF/BIRD.		61.879,99	59.499,99	1754	0,00	0,00	59.499,99	100,00
(1209634) 09/SRH/CE/2022 - AQUISIÇÃO DE 80 COMPUTADORES COM RECURSOS DA FONTE 48.49 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO - IPF/BIRD.		597.480,00	574.500,00	1754	0,00	0,00	574.500,00	100,00
(1209649) 07/SRH/CE/2022 - AQUISIÇÃO DE 7 NOTEBOOKS COM RECURSOS DA FONTE 48.49 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO - IPF/BIRD.		45.330,45	43.586,97	1754	0,00	0,00	43.586,97	100,00
		Total Outras Despesas:			0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Subcomponente:		74.645.912,54	59.191.452,65		6.219.803,62	8.087.505,32	26.106.029,83	

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.2 - Infraestrutura de Água								
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS								
SRH - 10987 - Implantação do Projeto Malha Dágua - Sistema Banabuiú - Sertão Central (IPF - Comp. I).	167.764.237,30	1.526.672.365,40	1.283.183.285,06		34.311.663,88	54.348.765,43	115.504.872,48	
(1199833) 01/PSGH/SRH/CE/2022 - CONTRATAÇÃO DOS ESTUDOS PLANOS, DESIGN(PROJETO EXECUTIVO) E EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA		659.786.182,70	545.665.896,51	1754	31.076.123,10	34.742.318,99	94.702.256,95	17,36
(4) ADUTOR BANABUIÚ/SERTÃO CENTRAL PERTENCENTE A PROJETO MALHA		659.786.182,70	545.665.896,51	2754	0,00	15.564.237,30	15.564.237,30	2,85
(5) DÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DE 9(NOVE) MUNICÍPIOS E 38(TRINTA E OITO) DISTRITOS - IPF/CE		174.850.000,00	163.644.721,42	1500	619.351,58	619.351,58	650.398,86	0,40
(1201049) 02/PSGH/SRH/CE/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ATUAÇÃO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO DO LIVRO AMARELO(YELLOW BOOK) DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ENGENHEIROS DE CONSULTORIA - FIDIC, SEGUNDA EDIÇÃO, 2017, PARA DESIGN (PROJETO EXECUTIVO) E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL, INTEGRANTE DO PROJETO MALHA DÁGUA.		16.125.000,00	14.103.385,31	1754	1.308.094,59	1.711.428,76	2.293.989,65	16,27
(1201050) 02/PSGH/SRH/CE/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ATUAÇÃO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO DO LIVRO AMARELO(YELLOW BOOK) DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ENGENHEIROS DE CONSULTORIA - FIDIC, SEGUNDA EDIÇÃO, 2017, PARA DESIGN (PROJETO EXECUTIVO) E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL, INTEGRANTE DO PROJETO MALHA DÁGUA.		16.125.000,00	14.103.385,31	1754	1.308.094,61	1.711.428,80	2.293.989,72	16,27
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
SRH - 11013 - Realização de Ações Complementares para Implantação do Projeto Malha Dágua - Sistema Banabuiú - Sertão Central (IPF - Comp. I).	3.913.216,00	4.360.199,04	3.963.817,31		0,00	0,00	0,00	
(1270973) 072/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS GAVIÃO E ARROJADO LISBOA(BANABUIÚ) - MAPP 487.		4.360.199,04	3.963.817,31	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Subcomponente:	1.531.032.564,44	1.287.147.102,37			34.311.663,88	54.348.765,43	115.504.872,48	
TOTAL por Componente:	1.605.678.476,98	1.346.338.555,02			40.531.467,50	62.436.270,75	141.610.902,31	

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
2 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA								
212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								
CAGECE - 10459 - Participação Acionária do Estado na Cagece - IPF.	37.893.490,00	71.641.565,75	108.947.091,22		2.996.917,74	2.996.917,74	2.996.917,74	
(6)	Contrato 0059/2023 - LOTE II - CONSÓRCIO TELAR-ENORSUL-BBL - Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	35.820.782,88	54.299.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrato 0093/2023 - LOTE I - CONSÓRCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS (RESTOR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICA LTDA E ENOPS ENGENHARIA S/A) - Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	35.820.782,88	54.648.091,22	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA								
SCIDADES - 11557 - Elaboração de Estudos para Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água (IPF - Comp. II).	2.691.340,00	5.520.000,00	4.289.764,62		168.000,00	836.684,58	1.258.474,31	
(4)	(1225125) 0201/2021 - SUB - ROGAÇÃO IPF(IPECE/SCIDADES/CAGECE) BANCO MUNDIAL.	1.750.000,00	1.054.474,31	1754	0,00	316.342,28	738.132,01	70,00
		1.750.000,00	1.054.474,31	1754	0,00	316.342,30	316.342,30	30,00
	(1249365) 145/CIDADES/2022 - SUB - ROGAÇÃO IPF(IPECE/SCIDADES/CAGECE) BANCO MUNDIAL. CTR 145/2022.	1.320.000,00	1.200.000,00	1754	168.000,00	204.000,00	204.000,00	17,00
	(1288337) 098/CIDADES/2023. - SUB ROGAÇÃO DO CONTRATO 098/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NOS PROCESSOS DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DA CAGECE.	350.000,00	490.408,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1288181) 098/CIDADES/2023. - SUB ROGAÇÃO DO CONTRATO 098/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NOS PROCESSOS DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DA CAGECE.	350.000,00	490.408,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
SCIDADES - 30050 - Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no Município de Fortaleza - (IPF-COMP.II).	3.423.150,00	5.398.815,84	4.908.014,40		409.433,40	409.433,40	409.433,40	
	(1287780) 051/CIDADES/2023 - SUB ROGAÇÃO DO CONTRATO 051/2023 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRIBUÍDOS PELA CAGECE , PARA A SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO DE CONTRATOS DURANTE A AVALIAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E DESENHOS , EXECUÇÃO DO ESCOPO MÍNIMO OBRIGATÓRIO E PERÍODO DE APURAÇÃO DA PERFORMANCE REFERENTES AO CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS NOS SETORES HIDRÁULICOS ALDEOTA, EXPEDICIONÁRIOS, FLORESTA E VILA BRASIL NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CEARÁ CUJOS PAGAMENTO SERÃO EFETUADOS COM COM OS RECURSOS IPF/BIRD.	3.509.230,30	3.190.209,36	1754	266.262,50	266.262,50	266.262,50	8,35
	(1288319) 051/CIDADES/2023. - SUB ROGAÇÃO DO CONTRATO 051/2023 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRIBUÍDOS PELA CAGECE , PARA A SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO DE CONTRATOS DURANTE A AVALIAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E DESENHOS , EXECUÇÃO DO ESCOPO MÍNIMO OBRIGATÓRIO E PERÍODO DE APURAÇÃO DA PERFORMANCE REFERENTES AO CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS NOS SETORES HIDRÁULICOS ALDEOTA, EXPEDICIONÁRIOS, FLORESTA E VILA BRASIL NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CEARÁ CUJOS PAGAMENTO SERÃO EFETUADOS COM COM OS RECURSOS IPF/BIRD.	1.889.585,54	1.717.805,04	1754	143.170,90	143.170,90	143.170,90	8,33
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Componente:		82.560.381,60	118.144.870,24		3.574.351,14	4.243.035,72	4.664.825,45	

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS								
IPECE - 11073 - Elaboração de Estudos relacionados ao Agronegócio e Recursos Hídricos (IPF - Comp.III).	1.888.224,00	2.100.000,00	1.891.735,00		1.111.552,25	1.111.552,25	1.291.330,25	
(1232606) 08/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DO CÁLCULO DO PIB DO AGRONEGÓCIO E DO PIB DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO CEARÁ E USO DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISE DE IMPACTOS ECONÔMICOS COM ENFOQUE NOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ.		2.000.000,00	1.797.780,00	1754	1.078.668,00	1.078.668,00	1.258.446,00	70,00
(1275760) 05/2023 - SERVIÇO DE PESQUISA DOMICILIAR NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ-SERTÃO CENTRAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.		100.000,00	93.955,00	1754	32.884,25	32.884,25	32.884,25	35,00
		Total Outras Despesas:			0,00	0,00	0,00	
IPECE - 11086 - Desenvolvimento e Operacionalização dos Sistemas de Informações, e Monitoramento de Recursos Hídricos (IPF - Comp. III).	1.773.658,00	2.100.000,00	1.800.000,00		252.180,00	724.320,00	724.320,00	
(1243458) 12/2022 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTRATÉGICO PARA O ASSESSORAMENTO À IRRIGAÇÃO SEAI DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NO SETOR AGROPECUÁRIO PARA CINCO BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ (ALTO, MÉDIO E BAIXO JAGUARIBE, BANABUIÚ E SALGADO).		2.100.000,00	1.800.000,00	1754	252.180,00	724.320,00	724.320,00	40,24
		Total Outras Despesas:			0,00	0,00	0,00	
SEPLAG - 11091 - Desenvolvimento de Ações para a Gestão do Investimento Público (IPF Comp. III).	1.275.000,00	2.607.000,00	2.415.114,42		630.402,53	984.592,25	1.100.455,49	
(1235980) 18/2022 - A - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO (GIP) E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ.		850.000,00	787.870,05	1754	200.906,86	319.087,37	358.480,87	45,50
(1235981) 18/2022 - B - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO (GIP) E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ.		850.000,00	787.870,05	1754	200.906,87	319.087,38	358.480,88	45,50
(1236369) 18/2022 - C - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO (GIP) E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ.		800.000,00	741.524,76	1754	189.088,80	300.317,50	337.393,74	45,50

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS								
SEPLAG - 11091 - Desenvolvimento de Ações para a Gestão do Investimento Público (IPF Comp. III).	1.275.000,00	2.607.000,00	2.415.114,42		630.402,53	984.592,25	1.100.455,49	
(1255836) 02/2023 - AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) DESKTOPS E 02 (DOIS) NOTEBOOKS, ITENS 02 E 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/22011, DECORRENTE DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº20210013-ETICE E SEUS ANEXOS		40.000,00	39.500,00	1754	39.500,00	39.500,00	39.500,00	100,00
(1255837) 03/2023 - AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) MONITORES, ITEM 06 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/22011, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº20210013-ETICE E SEUS ANEXOS.		7.000,00	6.600,00	1754	0,00	6.600,00	6.600,00	100,00
(1278823) 022/2023 - CONSTITUI OBJETO DESTES CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I e TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.		60.000,00	51.749,56	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Outras Despesas:			0,00	0,00	0,00	
IPECE - 11102 - Fortalecimento da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetoriais (IPF - Comp. III).	1.382.313,00	5.036.004,21	4.134.664,97		613.083,66	1.282.512,18	4.163.415,55	
(1122614) 03/2020 - O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SÊNIOR EM AQUISIÇÕES PARA APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		1.050.136,62	1.057.013,67	1754	145.949,16	287.917,41	984.039,09	93,10
(1122617) 02/2020 - O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA PLENO EM AQUISIÇÕES E CONTRATOS PARA APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		1.050.136,62	822.945,55	1754	113.629,74	224.160,12	766.130,63	93,10
(1122798) 04/2020 - O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		875.644,79	673.797,46	1754	93.035,88	183.534,09	627.279,56	93,10

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS								
IPECE - 11102 - Fortalecimento da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetoriais (IPF - Comp. III).	1.382.313,00	5.036.004,21	4.134.664,97		613.083,66	1.282.512,18	4.163.415,55	
(1123290) 001123290 - AQUISIÇÃO DAS LICENÇAS DE USO DAS MINUTAS DE CONTRATO NAS VERSÕES INGLÊS E PORTUGUÊS DO DOCUMENTO: PLANT AND DESIGN-BUILD CONTRACT 1ST ED (1999 YELLOW BOOK) DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ENGENHEIROS CONSULTORES - FIDIC.		3.012,85	2.789,65	1754	0,00	0,00	2.789,65	100,00
(1125233) 06/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO EDITAL COM CONTRATO DO TIPO "TURNKEY" DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL DO PROJETO DE APOIO MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		78.262,75	74.745,05	1754	0,00	0,00	48.876,37	100,00
(1141759) 07/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (UGP), POR 12 MESES.		768.579,34	244.616,20	1754	0,00	63.632,96	228.304,17	93,33
(1155569) 09/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL EM MONITORAMENTO E CONTROLE PARA APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE.		562.629,36	769.972,96	1754	102.380,07	199.769,33	543.492,21	70,59
(1163257) 02/2021 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL EM SUPORTE OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE.		407.601,88	314.664,43	1754	55.908,18	109.746,21	268.074,21	85,19
(1165261) 04/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO INGLÊS PARA PORTUGUÊS E DO PORTUGUÊS PARA O INGLÊS, DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. (PROJETO IPF-CEARÁ)		100.000,00	35.620,00	1754	0,00	0,00	967,08	2,71
(1303194) 09/2023 - SERVIÇO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARA SUPORTE TÉCNICO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (UGP) NO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA POLÍTICA DE SALVAGUARDAS DO BANCO MUNDIAL, EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL VIGENTES, ASSEGURANDO NA IMPLEMENTAÇÃO ADEQUADA DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.		140.000,00	138.500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					102.180,63	213.752,06	693.462,58	

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS								
IPECE - 11106 - Ampliação da Infraestrutura da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetorias (IPF - Comp. III).	15.000,00	113.889,60	103.536,00		0,00	103.536,00	103.536,00	
(1244719) 14/2022 - CONSTITUI OBJETO DESTES CONTRATO A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) NOBREAKS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.		8.575,60	7.796,00	1754	0,00	7.796,00	7.796,00	100,00
(1244774) 13/2022 - CONSTITUI OBJETO DESTES CONTRATO A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) COMPUTADORES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.		44.000,00	40.000,00	1754	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
(1248450) 16/2022 - CONSTITUI OBJETO DESTES CONTRATO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO, 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES E 06 (SEIS) NOTEBOOKS PARA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UGP DO IPECE, ENVOLVIDOS NO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/22011, E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 96105/2022.		56.958,00	51.780,00	1754	0,00	51.780,00	51.780,00	100,00
(1248456) 17/2022 - CONSTITUI OBJETO DESTES CONTRATO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO, 03 (TRÊS) MONITORES PARA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UGP DO IPECE, ENVOLVIDOS NO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/22011, E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 96114/2022.		4.356,00	3.960,00	1754	0,00	3.960,00	3.960,00	100,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
IPECE - 11112 - Capacitação de Servidores em Ferramentas para Avaliação de Políticas Públicas (IPF - Comp. III).	864.827,00	1.158.908,00	1.180.490,00		235.861,90	235.861,90	315.663,02	
(1240253) 10/2022 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS COM FOCO NO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, EM ESPECIAL DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE), ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE DE DADOS, FERRAMENTAS DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, COM ENFOQUE PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA E RECURSOS HÍDRICOS.		1.158.908,00	1.180.490,00	1754	235.861,90	235.861,90	315.663,02	26,74
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	

SEGUNDO SEMESTRE / 2023

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL								
CGE - 10589 - Desenvolvimento do Sistema de Controle de Contratos (IPF - Comp. III).	1.920.000,00	6.150.000,00	4.000.000,00		960.000,00	1.680.000,00	2.000.000,00	
(1214854) 07/2022 - REFERENTE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº IBRD 9006-BR, ASSINADO EM 30/12/2019, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E O BANCO MUNDIAL PARA FINANCIAR O PROJETO DE APOIO À SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, PARA SOLICITAR A V.Sª AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA à SDP, PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO A à SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ, ABRANGENDO NEGÓCIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO: ANÁLISE, PROJETO, MODELAGEM, ESPECIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TESTES, HOMOLOGAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, REPASSE TECNOLÓGICO E TREINAMENTO		6.150.000,00	4.000.000,00	1754	960.000,00	1.680.000,00	2.000.000,00	50,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS								
ARCE - 10446 - Assistência Técnica à Regulação Econômica do Serviço de Saneamento Básico (IPF - COMP. III).	1.320.000,00	3.000.000,00	2.634.183,12		237.076,48	237.076,48	237.076,48	
(1280036) 0007/2023/ARCE - ELABORAÇÃO DE MANUAL DE CONTROLE PATRIMONIAL APLICÁVEL ÀS UTILITIES PRESTADORAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ.		3.000.000,00	2.634.183,12	1754	237.076,48	237.076,48	237.076,48	9,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
ARCE - 10458 - Assistência Técnica à Regulação Econômica do Serviço de Gás Canalizado (IPF - COMP. III).	880.000,00	3.000.000,00	2.634.183,12		158.050,99	158.050,99	158.050,99	
(1280036) 0007/2023/ARCE - ELABORAÇÃO DE MANUAL DE CONTROLE PATRIMONIAL APLICÁVEL ÀS UTILITIES PRESTADORAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ.		3.000.000,00	2.634.183,12	1754	158.050,99	158.050,99	158.050,99	6,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
ARCE - 10466 - Assistência Técnica e Estudos para Modernização da Gestão e Melhoria da Atividade Regulatória (IPF - Comp. III).	900.000,00	2.500.000,00	843.951,43		331.552,36	331.552,36	331.552,36	
(1285106) 04/ARCE/2023_Sub-rogação - CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DE CONSULTORIA PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DA ATIVIDADE REGULATÓRIA DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE. SUB-ROGADO DO SACC 1250680		2.500.000,00	843.951,43	1754	331.552,36	331.552,36	331.552,36	39,29
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL								
TCE - 10818 - Controle Externo das Obras de Infraestrutura Hídrica (IPF - COMP. III).	2.500.000,00	2.556.531,95	2.431.924,95		0,00	2.366.204,95	2.431.924,95	
35/2021 - Aquisição de equipamentos (Vants) para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.		114.196,20	52.740,00	1754	0,00	0,00	52.740,00	100,00
36/2021 - Treinamento para operação de Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT (Drone) para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.		76.130,80	12.980,00	1754	0,00	0,00	12.980,00	100,00
44/2022 - Aquisição de equipamentos (Vants), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.		2.366.204,95	2.366.204,95	1754	0,00	2.366.204,95	2.366.204,95	100,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA								
SCIDADES - 10399 - Elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico (IPF - Comp. III).	675.000,00	201.080,00	182.800,00		0,00	0,00	0,00	
(1240686) 020/CIDADES/2022 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL JURÍDICO SANITARISTA, PARA A ADEQUAÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		201.080,00	182.800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCEME - 10531 - Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário (IPF-Comp. III).	1.613.000,00	7.130.366,75	7.260.999,48		1.403.726,40	1.754.658,00	3.605.701,90	
(4) (1143515) 06/2020 - AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETAS DE DADOS - PCDS (SR) COM SOBRESSALENTES, E INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I e TERMO DE REFERÊNCIA.		1.500.000,00	1.640.485,16	1754	0,00	0,00	102.942,80	6,28
		1.500.000,00	1.640.485,16	1754	0,00	0,00	6.272,68	0,38
		1.500.000,00	1.640.485,16	1754	0,00	0,00	1.531.269,46	93,34
(1227330) 12/2022 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE PRODUTORES RURAIS, DETERMINAÇÃO DE INDICADORES SOCIOECONÔMICOS E ESTIMATIVA DE DEMANDAS HÍDRICAS DO SETOR AGROPECUÁRIO NAS BACIAS DO BAIXO, MÉDIO E ALTO JAGUARIBE, BANABUIU E SALGADO NO ESTADO DO CEARÁ.		2.630.366,75	2.339.544,00	1754	1.403.726,40	1.754.658,00	1.965.216,96	84,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Componente:		37.653.780,51	31.513.582,49		5.933.486,57	10.969.917,36	16.463.026,99	

SEGUNDO SEMESTRE / 2023

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	%
4 - COMPONENTE CONTINGENCIAL DE RESPOSTA À EMERGÊNCIAS								
SEM PROGRAMA								
SEM SECRETARIA - SEM AÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Componente:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			(7)					
TOTAL BIRD (R\$):		1.551.042.639,09	1.332.352.286,33		49.419.953,63	77.029.872,25	162.088.355,89	12,17
TOTAL BIRD (U\$):					9.788.258,81	15.118.694,12	31.439.649,88	
			(8)					
TOTAL CONTRAPARTIDA (R\$):		174.850.000,00	163.644.721,42		619.351,58	619.351,58	650.398,86	0,40
TOTAL CONTRAPARTIDA (U\$):					127.946,70	127.946,70	133.195,34	
TOTAL GERAL (R\$):		1.725.892.639,09	1.495.997.007,75		50.039.305,21	77.649.223,83	162.738.754,75	10,88
TOTAL GERAL (U\$):					9.916.205,51	15.246.640,82	31.572.845,22	

C - Total das Despesas	162.738.754,75
Fundos de Empréstimo - BIRD	162.088.355,89
Fundos de Contrapartida - ESTADO	650.398,86
D - Disponível menos Despesas (A + B - C)	9.013.388,91
Conta Exclusiva CAGECE (Corrente)	0,00
Conta Exclusiva CAGECE (Aplicação)	3.023.313,24
Rendimentos CAGECE (Aplicação)	26.395,50
Total Líquido CAGECE (Aplicação)	2.996.917,74
Conta Exclusiva COGERH (Corrente)	0,00
Conta Exclusiva COGERH (Aplicação)	0,00
Rendimentos COGERH (Aplicação)	0,00
Total Líquido COGERH (Aplicação)	0,00
Conta Operativa BIRD (Corrente) (9)	0,00
Conta Operativa BIRD (Aplicação)	9.165.346,29
Rendimentos BIRD (Aplicação)	151.957,38
Total Líquido BIRD (Aplicação)	9.013.388,91
SALDO DE ENCERRAMENTO (10)	9.013.388,91

THAMARA
ARAGAO TEIXEIRA
FERNANDES:0045
9201336

Assinado de forma digital
por THAMARA ARAGAO
TEIXEIRA
FERNANDES:00459201336
Dados: 2024.01.31
13:09:41 -03'00'

Thâmara A. Teixeira Fernandes - Técnica Gerenciamento Financeiro - CRC CE - 021292/O-0

ALICE HELENA DA SILVA PINTO
MENEZES:61898317372

Assinado de forma digital por ALICE
HELENA DA SILVA PINTO
MENEZES:61898317372
Dados: 2024.01.31 13:10:29 -03'00'

Alice Helena da Silva Pinto Menezes - Coordenador(a) da UGP

ALFREDO JOSE PESSOA DE
OLIVEIRA:29385520334

Assinado de forma digital por ALFREDO JOSE PESSOA DE
OLIVEIRA:29385520334
Dados: 2024.01.31 13:39:02 -03'00'

Alfredo José Pessoa de Oliveira - Diretor(a) Geral do IPECE