

|                                                 |                |                         |  |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--|
| A - SALDO DE ABERTURA                           | 0,00           | Expresso em Reais (R\$) |  |
| Conta Designada U\$                             | 0,00           |                         |  |
| B -FONTES (ORIGENS) DOS FUNDOS                  | 566.430.261,23 |                         |  |
| Conta Operativa - BIRD                          | 526.990.646,30 |                         |  |
| Conta Única do Tesouro Estadual - Contrapartida | 39.439.614,93  |                         |  |

| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LOA            | Valor Previsto (2)     | Contratos     | Fonte  | Período Semestre | Acumulado no Ano | Acumulado do Projeto | Acumulado do Projeto/Contrato |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|--------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                            | (Lei+Créditos) | Plano de Aquisição (3) | Valor Final   | Orçam. | Execução         | Execução         | Execução             | %                             |
| 1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                        |               |        |                  |                  |                      |                               |
| 1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                        |               |        |                  |                  |                      |                               |
| 427 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                        |               |        |                  |                  |                      |                               |
| COGERH - 00035 - Aporte de Capital para a COGERH.                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.930.037,19   | 30.750.000,00          | 18.873.398,61 |        | 2.940.521,10     | 5.701.730,60     | 16.325.484,19        |                               |
| 010/2023/COGERH - Instalação das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão.                                                                                                                                                                |                | 15.500.000,00          | 11.600.000,00 | 1754   | 2.940.521,10     | 5.701.730,60     | 9.052.085,67         | 78,04                         |
| 014/2021/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.                                                                                                                                                                                    |                | 3.750.000,00           | 1.509.999,99  | 1754   | 0,00             | 0,00             | 1.509.999,90         | 100,00                        |
| 015/2021/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.                                                                                                                                                                                    |                | 6.500.000,00           | 3.221.266,06  | 1754   | 0,00             | 0,00             | 3.221.266,06         | 100,00                        |
| 016/2021/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH.                                                                                                                                                                                    |                | 3.750.000,00           | 1.481.999,95  | 1754   | 0,00             | 0,00             | 1.481.999,95         | 100,00                        |
| 032/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.                                                                                                                                                                                                         |                | 200.000,00             | 178.890,00    | 1754   | 0,00             | 0,00             | 178.890,00           | 100,00                        |
| 033/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.                                                                                                                                                                                                         |                | 20.000,00              | 13.803,66     | 1754   | 0,00             | 0,00             | 13.803,66            | 100,00                        |
| 034/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.                                                                                                                                                                                                         |                | 30.000,00              | 28.159,95     | 1754   | 0,00             | 0,00             | 28.159,95            | 100,00                        |
| 035/2021/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.                                                                                                                                                                                                         |                | 50.000,00              | 48.380,00     | 1754   | 0,00             | 0,00             | 48.380,00            | 100,00                        |
| 039/2020/COGERH - Aquisições de Estações de Medição Portáteis.                                                                                                                                                                                                                                     |                | 800.000,00             | 654.900,00    | 1754   | 0,00             | 0,00             | 654.900,00           | 100,00                        |
| 071/2022/COGERH - Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.                                                                                                                                                                                                         |                | 150.000,00             | 135.999,00    | 1754   | 0,00             | 0,00             | 135.999,00           | 100,00                        |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                        |               |        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                               |
| 341 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS                                                                                                                                                                                                                                    |                |                        |               |        |                  |                  |                      |                               |
| FUNCEME - 10115 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (IPF-Comp. I).                                                                                                                                                                                                                | 7.806.665,68   | 23.947.669,20          | 19.035.041,37 |        | 4.079.064,33     | 4.355.968,33     | 14.476.133,29        |                               |
| ( 1126571 ) 04/2020 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ARCGIS E DAS EXTENSÕES SPATIAL ANALYST E 3D ANALYST PARA A ÁREA TÉCNICA DA FUNCEME, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA                                                                             |                | 150.000,00             | 130.000,00    | 1754   | 0,00             | 0,00             | 129.999,97           | 100,00                        |
| ( 1160674 ) 04/2021 - AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ECOBATÍMETRO, COM GPS E SOFTWARE PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 6, DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20200001-FUNCEME/RECURSOS HÍDRICOS. |                | 150.000,00             | 117.990,00    | 1754   | 0,00             | 0,00             | 117.990,00           | 100,00                        |

| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOA            | Valor Previsto     | Contratos     | Fonte  | Período<br>Semestre | Acumulado<br>no Ano | Acumulado<br>do Projeto | Acumulado do<br>Projeto/Contrato |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Lei+Créditos) | Plano de Aquisição | Valor Final   | Orçam. | Execução            | Execução            | Execução                | %                                |
| 1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                    |               |        |                     |                     |                         |                                  |
| 1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                    |               |        |                     |                     |                         |                                  |
| 341 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |               |        |                     |                     |                         |                                  |
| FUNCEME - 10115 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (IPF-Comp. I).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.806.665,68   | 23.947.669,20      | 19.035.041,37 |        | 4.079.064,33        | 4.355.968,33        | 14.476.133,29           |                                  |
| ( 1160741 ) 05/2021 - AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONDUTIVÍMETROS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 14 DO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200001-FUNCEME/RECURSOS HÍDRICOS E SEUS ANEXOS.                                                                                                                                                                                             |                | 100.000,00         | 48.900,00     | 1754   | 0,00                | 0,00                | 48.900,00               | 100,00                           |
| ( 1160751 ) 06/2021 - AQUISIÇÃO DE SONDAS MULTIPARAMÉTRICAS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NOS ITENS 8 E 11, DO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200001 FUNCEME / RECURSOS HÍDRICOS.                                                                                                                                                                 |                | 1.100.000,00       | 972.000,00    | 1754   | 0,00                | 0,00                | 972.000,00              | 100,00                           |
| ( 1166486 ) 08/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 4.562.669,20       | 4.012.652,64  | 1754   | 0,00                | 0,00                | 4.012.652,64            | 100,00                           |
| (4) AGROMETEOROLÓGICOS - PCDS ET0 COM SOBRESSALENTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210002 - FUNCEME/NUMET.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                    |               |        |                     |                     |                         |                                  |
| ( 1186999 ) 14/2021 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA PARA MONITORAMENTO E PREVISÃO DA DINÂMICA DA ÁGUA NO CEARÁ UTILIZANDO MODELAGEM CLIMÁTICA, HIDROLÓGICA E SENSORIAMENTO REMOTO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO EMPRÉSTIMO Nº9006-BR.                                                                                                                                                                                                                       |                | 1.300.000,00       | 2.085.529,60  | 1754   | 0,00                | 0,00                | 1.818.136,14            | 87,18                            |
| ( 1192443 ) 16/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE BASES DE CONCRETO E CERCAS DE PROTEÇÃO PARA PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS EM LOCALIDADES DO ESTADO DO CEARÁ - LOTES 1,2,3 DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO - ANEXO 1, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO 2 E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS - ANEXO 4, BEM COMO NA PROPOSTA DA CONTRATADA, PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE CONTRATO. |                | 445.000,00         | 310.680,55    | 1754   | 0,00                | 0,00                | 310.680,55              | 100,00                           |
| ( 1203456 ) 01/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AOS ITENS 1 E 2, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210005/FUNCEME/GEPEH.                                                                                                                                                                                |                | 500.000,00         | 327.000,00    | 1754   | 0,00                | 0,00                | 327.000,00              | 100,00                           |

SEGUNDO SEMESTRE / 2024

| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LOA            | Valor Previsto     | Contratos     | Fonte  | Período Semestre | Acumulado no Ano | Acumulado do Projeto | Acumulado do Projeto/Contrato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Lei+Créditos) | Plano de Aquisição | Valor Final   | Orçam. | Execução         | Execução         | Execução             | %                             |
| 1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |               |        |                  |                  |                      |                               |
| 1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                    |               |        |                  |                  |                      |                               |
| 341 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                    |               |        |                  |                  |                      |                               |
| FUNCEME - 10115 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (IPF-Comp. I).                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.806.665,68   | 23.947.669,20      | 19.035.041,37 |        | 4.079.064,33     | 4.355.968,33     | 14.476.133,29        |                               |
| ( 1203482 ) 02/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO ITEM 3, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005-FUNCEME/GEPEH.                                                   |                | 50.000,00          | 12.000,00     | 1754   | 0,00             | 0,00             | 12.000,00            | 100,00                        |
| ( 1203501 ) 03/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AOS ITENS 4 E 10, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005/FUNCEME/GEPEH.                                            |                | 1.025.000,00       | 740.533,00    | 1754   | 0,00             | 0,00             | 740.532,95           | 100,00                        |
| ( 1203514 ) 04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AOS ITENS 5 E 11, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005-FUNCEME/GEPEH.                                            |                | 1.050.000,00       | 949.799,88    | 1754   | 0,00             | 0,00             | 949.799,88           | 100,00                        |
| ( 1203521 ) 05/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO AOS ITENS 8 E 9, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005-FUNCEME/GEPEH.                                                      |                | 25.000,00          | 9.600,00      | 1754   | 0,00             | 0,00             | 9.600,00             | 100,00                        |
| ( 1207684 ) 07/2022 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASSESSORIA TÉCNICA DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA, POR SATÉLITE, EM RESERVATÓRIOS DO ESTADO DO CEARÁ.                                                                                                                                                                                 |                | 500.000,00         | 340.688,80    | 1754   | 30.518,88        | 35.913,12        | 151.577,96           | 44,49                         |
| ( 1258413 ) 02/2023 - AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS - VANTS (DRONES), COM ACESSÓRIOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.                                                                                                                 |                | 650.000,00         | 509.350,00    | 1754   | 0,00             | 0,00             | 386.350,00           | 75,85                         |
| ( 1264956 ) 06/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA BRUTA DE CORPOS HÍDRICOS SUPERFÍCIAIS LOCALIZADAS NO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20220002 - FUNCEME/GEPEH |                | 950.000,00         | 534.942,70    | 1754   | 127.342,30       | 287.539,98       | 409.745,37           | 76,60                         |
| ( 1282010 ) 08/2023 - AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USO PERPÉTUO E FLUTUANTE DE SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS RGB/MULTIESPECTRAIS OBTIDAS POR DRONES/VANTS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.                                                                                                        |                | 90.000,00          | 21.000,00     | 1754   | 0,00             | 0,00             | 21.000,00            | 100,00                        |

| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LOA            | Valor Previsto     | Contratos     | Fonte  | Período Semestre | Acumulado no Ano | Acumulado do Projeto | Acumulado do Projeto/Contrato |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Lei+Créditos) | Plano de Aquisição | Valor Final   | Orçam. | Execução         | Execução         | Execução             | %                             |
| 1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |               |        |                  |                  |                      |                               |
| 1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                    |               |        |                  |                  |                      |                               |
| 341 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                    |               |        |                  |                  |                      |                               |
| FUNCEME - 10115 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (IPF-Comp. I).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.806.665,68   | 23.947.669,20      | 19.035.041,37 |        | 4.079.064,33     | 4.355.968,33     | 14.476.133,29        |                               |
| ( 1283497 ) 11/2023 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE BASE E PROTEÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS E ESTAÇÕES LINIMÉTRICAS EM ÁREAS PRÓXIMAS A 13 (TREZE) RESERVATÓRIOS NO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE RÉGUAS LINIMÉTRICAS EM SEÇÕES DE RIOS ASSOCIADOS A ESTES RESERVATÓRIOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230004-FUNCEME/DITEC                                                                                                                                                                                      |                | 250.000,00         | 245.000,00    | 1754   | 81.412,28        | 192.724,36       | 192.724,36           | 78,66                         |
| ( 1302323 ) 014/2023 - SISTEMA DE RADAR METEOROLÓGICO DE PRECIPITAÇÃO, BANDA X, DOPPLER DE DUPLA POLARIZAÇÃO ORTOGONAL SIMULTÂNEA COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230005-FUNCEME/NUMON. AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE RADAR METEOROLÓGICO DE PRECIPITAÇÃO, BANDA X, DOPPLER DE DUPLA POLARIZAÇÃO ORTOGONAL SIMULTÂNEA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230005-FUNCEME/NUMON E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. |                | 11.050.000,00      | 7.667.374,20  | 1754   | 3.833.687,10     | 3.833.687,10     | 3.833.687,10         | 50,00                         |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |               |        | 6.103,77         | 6.103,77         | 31.756,37            |                               |
| FUNCEME - 10130 - Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário (IPF-Comp. III).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.440.328,00   | 1.457.330,80       | 1.098.255,15  |        | 0,00             | 0,00             | 711.905,15           |                               |
| ( 1166486 ) 08/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS AGROMETEOROLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 632.330,80         | 556.105,15    | 1754   | 0,00             | 0,00             | 556.105,15           | 100,00                        |
| (4) - PCDS ET0 COM SOBRESSALENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210002 - FUNCEME/NUMET.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                    |               |        |                  |                  |                      |                               |
| ( 1258413 ) 02/2023 - AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS - VANTS (DRONES), COM ACESSÓRIOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 650.000,00         | 509.350,00    | 1754   | 0,00             | 0,00             | 123.000,00           | 24,15                         |
| ( 1260392 ) 03/2023 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS CONFORME ITEM 4 DO EDITAL DO PE Nº 20220008-FUNCEME/DITEC E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 175.000,00         | 32.800,00     | 1754   | 0,00             | 0,00             | 32.800,00            | 100,00                        |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |               |        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                               |

| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LOA            | Valor Previsto     | Contratos              | Fonte  | Período<br>Semestre | Acumulado<br>no Ano | Acumulado<br>do Projeto | Acumulado do<br>Projeto/Contrato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Lei+Créditos) | Plano de Aquisição | Valor Final            | Orçam. | Execução            | Execução            | Execução                | %                                |
| 1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                    |                        |        |                     |                     |                         |                                  |
| 1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                    |                        |        |                     |                     |                         |                                  |
| 341 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |                        |        |                     |                     |                         |                                  |
| FUNCEME - 10124 - Fortalecimento do Sistema de Previsão Climática (IPF-Comp.I).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148.260,00     | 6.800.000,00       | 4.167.927,93           |        | 68.595,00           | 3.354.345,51        | 4.000.965,51            |                                  |
| ( 1242755 ) 17/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 70 (SETENTA) UNIDADES DO ITEM 06 - ATIVO MONITOR TIPO II (MONITOR COM TECNOLOGIAS LED DE 23,8 POLEGADAS), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210013 - ETICE E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.                                                                                                                                                                                    |                | 150.000,00         | 92.400,00              | 1754   | 0,00                | 0,00                | 92.400,00               | 100,00                           |
| ( 1243059 ) 19/2022 - AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NOS ITENS SEGUINTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA: 30 (TRINTA) UNIDADES DO ITEM I - ATIVO FIXO TIPO I (DESKTOP MINI , 8 GB RAM, 256GB SSD M.2); 40 (QUARENTA) UNIDADES O ITEM 02 - ATIVO FIXO TIPO II (DESKTOP MINI, 16GB RAM, 512GB SSD M.2); E 15 (QUINZE) UNIDADES DO ITEM 04 - ATIVO MÓVEL TIPO II - NOTEBOOK (PROCESSADOR INTEL CORE I5, 16GB RAM, SSD DE 512GB M.2). |                | 400.000,00         | 440.410,00             | 1754   | 0,00                | 0,00                | 440.410,00              | 100,00                           |
| ( 1244603 ) 21/2022 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E SUPORTE PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO QUADRO TÉCNICO DA FUNCEME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO - ANEXO 1, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO 2 E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS - ANEXO 4, BEM COMO NA PROPOSTA DA CONTRATADA, PARTES INTEGRANTES DO COTRATO.                                                                                                                                             |                | 500.000,00         | 256.345,00             | 1754   | 68.595,00           | 95.895,00           | 209.705,00              | 81,81                            |
| ( 1283011 ) 10/2023 - AQUISIÇÃO DE CLUSTER PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREVISÃO CLIMÁTICA E DE AFLUÊNCIAS AOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS DO ESTADO DO CEARÁ, CONSTITUÍDO POR 01 (UMA) SOLUÇÃO PARA COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO (HPC)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 5.750.000,00       | 3.378.772,93           | 1754   | 0,00                | 3.257.750,51        | 3.257.750,51            | 96,42                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    | Total Outras Despesas: |        | 0,00                | 700,00              | 700,00                  |                                  |
| SRH - 11541 - Regulação de Uso dos Recursos Hídricos (IPF - Comp. I).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.135.213,36   | 4.850.000,00       | 4.830.429,58           |        | 1.231.759,52        | 1.980.476,11        | 4.830.429,58            |                                  |
| ( 1250479 ) 066/2022 - IPF - 1 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA AS 12 (DOZE) BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ - IPF - HIDROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 1.649.000,00       | 1.642.346,06           | 1754   | 418.798,20          | 673.361,85          | 1.642.346,06            | 100,00                           |
| ( 1250481 ) 066/2022 - IPF - 2 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA AS 12 (DOZE) BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ - IPF - REGEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 1.600.500,00       | 1.594.041,76           | 1754   | 406.480,66          | 653.557,13          | 1.594.041,76            | 100,00                           |
| ( 1250482 ) 066/2022 - IPF - 3 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA AS 12 (DOZE) BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ - IPF - IRRIGARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 1.600.500,00       | 1.594.041,76           | 1754   | 406.480,66          | 653.557,13          | 1.594.041,76            | 100,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    | Total Outras Despesas: |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |                                  |

| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LOA            | Valor Previsto     | Contratos     | Fonte  | Período<br>Semestre | Acumulado<br>no Ano | Acumulado<br>do Projeto | Acumulado do<br>Projeto/Contrato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Lei+Créditos) | Plano de Aquisição | Valor Final   | Orçam. | Execução            | Execução            | Execução                | %                                |
| 1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                    |               |        |                     |                     |                         |                                  |
| 1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                    |               |        |                     |                     |                         |                                  |
| 342 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |               |        |                     |                     |                         |                                  |
| SRH - 11501 - Realização de Ações Complementares para Implantação do Projeto Malha Dágua - Sistema Banabuiu - Sertão Central (IPF - Comp. I).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 277.298,08     | 1.156.886,06       | 1.266.140,03  |        | 184.496,46          | 284.388,92          | 644.534,62              |                                  |
| (1136204 ) 03/PSGH/SRH/CE/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE HIDROMECÂNICA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. - JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 326.717,74         | 302.899,43    | 1754   | 53.777,45           | 81.725,65           | 140.915,98              | 49,94                            |
| ( 1136216 ) 01/PSGH/SRH/CE/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE HIDROLOGIA E HIDRÁULICA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. - RONEÍ VIEIRA DE CARVALHO                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 415.084,16         | 376.386,12    | 1754   | 31.217,40           | 55.629,70           | 149.431,77              | 39,70                            |
| ( 1138121 ) 02/PSGH/SRH/CE/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE GEOTECNIA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 125.000,00         | 336.292,59    | 1754   | 0,00                | 0,00                | 92.050,76               | 27,37                            |
| ( 1267340 ) 01/PSGH/SRH/CE/2023 - O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE GEOTECNIA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. MAPP 485                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 290.084,16         | 250.561,89    | 1754   | 68.752,20           | 95.232,82           | 157.573,51              | 64,56                            |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                    |               |        | 30.749,41           | 51.800,75           | 104.562,60              |                                  |
| SRH - 11458 - Aquisição de Equipamentos para Suporte ao Setor de Recursos Hídricos (IPF - Comp. I).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 1.051.500,00       | 793.486,96    |        | 0,00                | 0,00                | 793.486,96              |                                  |
| ( 1150685 ) 04/psgh/srh/ce/2020 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE APARELHOS RECEPTORES GNSS L1/L2 GEODÉSICOS PARA USO DA SRH VISANDO MAIOR PRECISÃO NO LEVANTAMENTO DE COORDENADAS GEORREFERENCIADAS A SEREM UTILIZADAS NA FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E POSTERIOR MONITORAMENTO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ-SERTÃO CENTRAL NO ÂMBITO DO PROJETO MALHA D'ÁGUA DENTRO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. IPF/ BIRD. |                | 144.250,70         | 115.900,00    | 1754   | 0,00                | 0,00                | 115.900,00              | 100,00                           |
| ( 1208965 ) 08/SRH/CE/2022 - AQUISIÇÃO DE 03 WORKSTATION PARA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA DA SRH. COM RECURSOS DA FONTE 48.49 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO - IPF/BIRD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 157.249,30         | 59.499,99     | 1754   | 0,00                | 0,00                | 59.499,99               | 100,00                           |
| ( 1209634 ) 09/SRH/CE/2022 - AQUISIÇÃO DE 80 COMPUTADORES COM RECURSOS DA FONTE 48.49 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO - IPF/BIRD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 700.000,00         | 574.500,00    | 1754   | 0,00                | 0,00                | 574.500,00              | 100,00                           |
| ( 1209649 ) 07/SRH/CE/2022 - AQUISIÇÃO DE 7 NOTEBOOKS COM RECURSOS DA FONTE 48.49 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO - IPF/BIRD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 50.000,00          | 43.586,97     | 1754   | 0,00                | 0,00                | 43.586,97               | 100,00                           |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                    |               |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |                                  |
| TOTAL por Subcomponente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 70.013.386,06      | 50.064.679,63 |        | 8.504.436,41        | 15.676.909,47       | 41.782.939,30           |                                  |

SEGUNDO SEMESTRE / 2024

| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOA            | Valor Previsto     | Contratos      | Fonte  | Período Semestre | Acumulado no Ano | Acumulado do Projeto | Acumulado do Projeto/Contrato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Lei+Créditos) | Plano de Aquisição | Valor Final    | Orçam. | Execução         | Execução         | Execução             | %                             |
| 1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                    |                |        |                  |                  |                      |                               |
| 1.2 - Infraestrutura de Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                    |                |        |                  |                  |                      |                               |
| 342 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |                |        |                  |                  |                      |                               |
| SRH - 11454 - Implantação do Projeto Malha Dágua - Sistema Banabuiu - Sertão Central (IPF - Comp. I).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 267.714.352,59 | 870.350.000,00     | 738.360.765,42 |        | 169.564.531,90   | 267.776.702,34   | 383.281.574,82       |                               |
| (5) ( 1199833 ) 01/PSGH/SRH/CE/2022 - CONTRATAÇÃO DOS ESTUDOS PLANOS, DESIGN(PROJETO EXECUTIVO) E EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ/SERTÃO CENTRAL PERTENCENTE A PROJETO MALHA DÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DE 9(NOVE) MUNICÍPIOS E 38 (TRINTA E OITO) DISTRITOS - IPF/CE                                                                                                              |                | 661.750.000,00     | 544.808.132,50 | 1754   | 138.596.372,92   | 220.919.616,56   | 315.620.771,10       | 57,93                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |                | 2754   | 0,00             | 0,00             | 15.565.339,71        | 2,85                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 174.850.000,00     | 163.644.721,42 | 1500   | 25.015.000,00    | 38.344.000,00    | 38.344.000,00        | 23,43                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |                |        |                  |                  |                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |                |        |                  |                  |                      |                               |
| ( 1201049 ) 02/PSGH/SRH/CE/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ATUAÇÃO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO DO LIVRO AMARELO (YELLOW BOOK) DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ENGENHEIROS DE CONSULTORIA - FIDIC, SEGUNDA EDIÇÃO, 2017, PARA DESIGN (PROJETO EXECUTIVO) E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL, INTEGRANTE DO PROJETO MALHA DÁGUA. |                | 16.125.000,00      | 14.065.212,93  | 1754   | 2.861.773,99     | 3.932.234,84     | 6.226.224,49         | 44,27                         |
| ( 1201050 ) 02/PSGH/SRH/CE/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ATUAÇÃO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO DO LIVRO AMARELO (YELLOW BOOK) DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ENGENHEIROS DE CONSULTORIA - FIDIC, SEGUNDA EDIÇÃO, 2017, PARA DESIGN (PROJETO EXECUTIVO) E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL, INTEGRANTE DO PROJETO MALHA DÁGUA. |                | 16.125.000,00      | 15.493.198,57  | 1754   | 2.861.773,99     | 3.932.234,87     | 6.226.224,59         | 40,19                         |
| ( 1309274 ) 01/PSGH/SRH/CE/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA (PESSOA FÍSICA) PARA PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO PARA O SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL(SAB-SC).                                                                                                                                                                                                                           |                | 1.500.000,00       | 349.500,00     | 1754   | 169.500,00       | 169.500,00       | 169.500,00           | 48,50                         |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                    |                | 1754   | 33.900,00        | 33.900,00        | 33.900,00            |                               |
| (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |                | 1500   | 26.211,00        | 445.216,07       | 1.095.614,93         |                               |
| SRH - 11501 - Realização de Ações Complementares para Implantação do Projeto Malha Dágua - Sistema Banabuiu - Sertão Central (IPF - Comp. I)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 277.298,08     | 2.000.000,00       | 3.963.817,31   |        | 75.312,53        | 95.131,62        | 95.131,62            |                               |
| ( 1270973 ) 072/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS GAVIÃO E ARROJADO LISBOA(BANABUIÚ) - MAPP 487.                                                                                                                                                                                                                                   |                | 2.000.000,00       | 3.963.817,31   | 1754   | 75.312,53        | 95.131,62        | 95.131,62            | 2,40                          |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                    |                |        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                               |
| TOTAL por Subcomponente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 872.350.000,00     | 742.324.582,73 |        | 169.639.844,43   | 267.871.833,96   | 383.376.706,44       |                               |
| TOTAL por Componente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 942.363.386,06     | 792.389.262,36 |        | 178.144.280,84   | 283.548.743,43   | 425.159.645,74       |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOA                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Previsto     | Contratos      | Fonte  | Período Semestre | Acumulado no Ano | Acumulado do Projeto | Acumulado do Projeto/Contrato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
| COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Lei+Créditos)                                                                                                                                                                                                                                                       | Plano de Aquisição | Valor Final    | Orçam. | Execução         | Execução         | Execução             | %                             |
| 2 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                |        |                  |                  |                      |                               |
| 427 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                |        |                  |                  |                      |                               |
| CAGECE - 00038 - Participação Acionária do Estado na Cagece - IPF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65.214.709,70                                                                                                                                                                                                                                                        | 110.000.000,00     | 108.947.091,22 |        | 49.004.691,23    | 55.342.736,56    | 58.339.654,30        |                               |
| (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONTRATO 0059/2023 - LOTE II - CONSÓRCIO TELAR-ENORSUL-BBL - CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA POR SETORES HIDRÁULICOS (01 A 06).                                                                                                    | 55.000.000,00      | 54.299.000,00  | 1754   | 19.553.880,03    | 20.006.371,69    | 20.006.371,69        | 36,84                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTRATO 0093/2023 - LOTE I - CONSÓRCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS (RESTOR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECHANICA LTDA E ENOPS ENGENHARIA S/A) - CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA POR SETORES HIDRÁULICOS (01 A 06). | 55.000.000,00      | 54.648.091,22  | 1754   | 23.190.361,57    | 25.595.130,89    | 25.595.130,89        | 46,84                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (7) Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                |        | 6.260.449,63     | 9.741.233,98     | 12.738.151,72        |                               |
| 351 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                |        |                  |                  |                      |                               |
| SCIDADES - 11415 - Elaboração de Estudos para Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água (IPF - Comp. II).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.383.612,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.500.000,00       | 3.115.290,31   |        | 1.256.816,00     | 1.256.816,00     | 2.515.290,31         |                               |
| ( 1225125 ) 0201/2021 - SUB - ROGAÇÃO IPF(IPECE/SCIDADES/CAGECE) BANCO MUNDIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.750.000,00       | 1.054.474,31   | 1754   | 0,00             | 0,00             | 1.054.474,31         | 100,00                        |
| ( 1249365 ) 145/CIDADES/2022 - SUB - ROGAÇÃO IPF(IPECE/SCIDADES/CAGECE) BANCO MUNDIAL. CTR 145/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.250.000,00       | 1.080.000,00   | 1754   | 276.000,00       | 276.000,00       | 480.000,00           | 44,44                         |
| ( 1288337 ) 098/CIDADES/2023 - SUB ROGAÇÃO DO CONTRATO 098/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NOS PROCESSOS DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DA CAGECE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 750.000,00         | 490.408,00     | 1754   | 490.408,00       | 490.408,00       | 490.408,00           | 100,00                        |
| ( 1288181 ) 098/CIDADES/2023 - SUB ROGAÇÃO DO CONTRATO 098/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NOS PROCESSOS DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DA CAGECE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 750.000,00         | 490.408,00     | 1754   | 490.408,00       | 490.408,00       | 490.408,00           | 100,00                        |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                |        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                               |
| SCIDADES - 11105 - Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no Município de Fortaleza - (IPF-COMP.II).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.552.528,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.200.000,00       | 4.908.014,40   |        | 1.564.539,61     | 2.015.200,66     | 2.424.634,06         |                               |
| ( 1287780 ) 051/CIDADES/2023 - SUB ROGAÇÃO DO CONTRATO 051/2023 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRIBUÍDOS PELA CAGECE , PARA A SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO DE CONTRATOS DURANTE A AVALIAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E DESENHOS , EXECUÇÃO DO ESCOPO MÍNIMO OBRIGATÓRIO E PERÍODO DE APURAÇÃO DA PERFORMANCE REFERENTES AO CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS NOS SETORES HIDRÁULICOS ALDEOTA, EXPEDICIONÁRIOS, FLORESTA E VILA BRASIL NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CEARÁ CUJOS PAGAMENTO SERÃO EFETUADOS COM COM OS RECURSOS IPF/BIRD. |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.430.000,00       | 3.190.209,36   | 1754   | 1.015.571,63     | 1.308.585,47     | 1.574.847,97         | 49,37                         |

SEGUNDO SEMESTRE / 2024

| COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LOA            | Valor Previsto     | Contratos      | Fonte  | Período Semestre | Acumulado no Ano | Acumulado do Projeto | Acumulado do Projeto/Contrato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Lei+Créditos) | Plano de Aquisição | Valor Final    | Orçam. | Execução         | Execução         | Execução             | %                             |
| 2 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |                |        |                  |                  |                      |                               |
| 351 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                    |                |        |                  |                  |                      |                               |
| SCIDADES - 11105 - Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no Município de Fortaleza - (IPF-COMP.II).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.552.528,00   | 2.200.000,00       | 4.908.014,40   |        | 1.564.539,61     | 2.015.200,66     | 2.424.634,06         |                               |
| ( 1288319 ) 051/CIDADES/2023. - SUB ROGAÇÃO DO CONTRATO 051/2023 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRIBUÍDOS PELA CAGECE , PARA A SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO DE CONTRATOS DURANTE A AVALIAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E DESENHOS , EXECUÇÃO DO ESCOPO MÍNIMO OBRIGATÓRIO E PERÍODO DE APURAÇÃO DA PERFORMANCE REFERENTES AO CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS NOS SETORES HIDRÁULICOS ALDEOTA, EXPEDICIONÁRIOS, FLORESTA E VILA BRASIL NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CEARÁ CUJOS PAGAMENTO SERÃO EFETUADOS COM COM OS RECURSOS IPF/BIRD. |                | 770.000,00         | 1.717.805,04   | 1754   | 548.967,98       | 706.615,19       | 849.786,09           | 49,37                         |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |                |        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                               |
| TOTAL por Componente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 118.700.000,00     | 116.970.395,93 |        | 51.826.046,84    | 58.614.753,22    | 63.279.578,67        |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LOA            | Valor Previsto     | Contratos    | Fonte  | Período<br>Semestre | Acumulado<br>no Ano | Acumulado<br>do Projeto | Acumulado do<br>Projeto/Contrato |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
| COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Lei+Créditos) | Plano de Aquisição | Valor Final  | Orçam. | Execução            | Execução            | Execução                | %                                |
| 3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                    |              |        |                     |                     |                         |                                  |
| 422 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                    |              |        |                     |                     |                         |                                  |
| IPECE - 12213 - Elaboração de Estudos relacionados ao Agronegócio e Recursos Hídricos (IPF - Comp.III).                                                                                                                                                                                                                                      | 336.465,37     | 2.500.000,00       | 1.991.735,00 |        | 167.866,80          | 660.404,75          | 1.951.735,00            |                                  |
| ( 1232606 ) 08/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DO CÁLCULO DO PIB DO AGRONEGÓCIO E DO PIB DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO CEARÁ E USO DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISE DE IMPACTOS ECONÔMICOS COM ENFOQUE NOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ.                             |                | 2.000.000,00       | 1.797.780,00 | 1754   | 107.866,80          | 539.334,00          | 1.797.780,00            | 100,00                           |
| ( 1275760 ) 05/2023 - SERVIÇO DE PESQUISA DOMICILIAR NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ-SERTÃO CENTRAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.                                                                                                                      |                | 350.000,00         | 93.955,00    | 1754   | 0,00                | 61.070,75           | 93.955,00               | 100,00                           |
| ( 1333501 ) 06/2024 - SERVIÇO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM SISTEMA DE CONTAS ECONÔMICAS AMBIENTAIS DA ÁGUA UTILIZANDO TABELA DE RECURSOS E USOS E MATRIZ DE INSUMO PRODUTO.                                                                                                                                                     |                | 150.000,00         | 100.000,00   | 1754   | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00               | 50,00                            |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                    |              |        | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00               |                                  |
| IPECE - 12202 - Desenvolvimento e Operacionalização dos Sistemas de Informações, e Monitoramento de Recursos Hídricos (IPF - Comp. III).                                                                                                                                                                                                     | 901.980,00     | 2.100.000,00       | 1.800.000,00 |        | 901.980,00          | 1.075.680,00        | 1.800.000,00            |                                  |
| ( 1243458 ) 12/2022 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTRATÉGICO PARA O ASSESSORAMENTO À IRRIGAÇÃO SEAI DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NO SETOR AGROPECUÁRIO PARA CINCO BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ (ALTO, MÉDIO E BAIXO JAGUARIBE, BANABUIÚ E SALGADO). |                | 2.100.000,00       | 1.800.000,00 | 1754   | 901.980,00          | 1.075.680,00        | 1.800.000,00            | 100,00                           |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                    |              |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |                                  |
| SEPLAG - 12254 - Desenvolvimento de Ações para a Gestão do Investimento Público (IPF Comp. III).                                                                                                                                                                                                                                             | 1.049.146,86   | 2.680.000,00       | 2.433.078,39 |        | 672.202,40          | 996.619,47          | 2.097.074,96            |                                  |
| ( 1235980 ) 18/2022 - A - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO (GIP) E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ.                                  |                | 850.000,00         | 787.870,05   | 1754   | 204.846,21          | 315.148,01          | 673.628,90              | 85,50                            |
| ( 1235981 ) 18/2022 - B - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO (GIP) E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ.                                  |                | 850.000,00         | 787.870,05   | 1754   | 204.846,21          | 315.148,01          | 673.628,87              | 85,50                            |

SEGUNDO SEMESTRE / 2024

| COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LOA            | Valor Previsto     | Contratos    | Fonte  | Período<br>Semestre | Acumulado<br>no Ano | Acumulado<br>do Projeto | Acumulado do<br>Projeto/Contrato |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Lei+Créditos) | Plano de Aquisição | Valor Final  | Orçam. | Execução            | Execução            | Execução                | %                                |
| 3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                    |              |        |                     |                     |                         |                                  |
| 422 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                    |              |        |                     |                     |                         |                                  |
| SEPLAG - 12254 - Desenvolvimento de Ações para a Gestão do Investimento Público (IPF Comp. III).                                                                                                                                                                                                                                  | 1.049.146,86   | 2.680.000,00       | 2.433.078,39 |        | 672.202,40          | 996.619,47          | 2.097.074,96            |                                  |
| ( 1236369 ) 18/2022 - C - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO (GIP) E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ.                       |                | 800.000,00         | 741.524,76   | 1754   | 192.796,45          | 296.609,92          | 634.003,66              | 85,50                            |
| ( 1255836 ) 02/2023 - AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) DESKTOPS E 02 (DOIS) NOTEBOOKS, ITENS 02 E 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/22011, DECORRENTE DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº20210013-ETICE E SEUS ANEXOS.                                                                                                                |                | 50.000,00          | 39.500,00    | 1754   | 0,00                | 0,00                | 39.500,00               | 100,00                           |
| ( 1255837 ) 03/2023 - AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) MONITORES, ITEM 06 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/22011, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº20210013-ETICE E SEUS ANEXOS.                                                                                                                                                     |                | 20.000,00          | 6.600,00     | 1754   | 0,00                | 0,00                | 6.600,00                | 100,00                           |
| ( 1278823 ) 022/2023 - CONSTITUI OBJETO DESTES CONTRATOS A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. |                | 75.000,00          | 51.749,56    | 1754   | 51.749,56           | 51.749,56           | 51.749,56               | 100,00                           |
| ( 1316334 ) 013/2024 - AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TERMINAIS COMPLETOS DE VIDEOCONFERÊNCIA, ITEM 3 DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230005 - SEPLAG/COPLO.                                                                                                                                                                              |                | 20.000,00          | 13.994,00    | 1754   | 13.994,00           | 13.994,00           | 13.994,00               | 100,00                           |
| ( 1316649 ) 012/2024 - AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CAIXAS DE SOM, MÍN. POTÊNCIA SAÍDA MÍNIMA 8W RMS, ITEM 6 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230005 - SEPLAG/COPLO.                                                                                                                                                                            |                | 5.000,00           | 749,97       | 1754   | 749,97              | 749,97              | 749,97                  | 100,00                           |
| ( 1318122 ) 011/2024 - AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA, USB HDMI, TECNOLOGIA 3LCD, ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230005 - SEPLAG/ COPLO.                                                                                                                                                                               |                | 10.000,00          | 3.220,00     | 1754   | 3.220,00            | 3.220,00            | 3.220,00                | 100,00                           |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                    |              |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |                                  |
| IPECE - 12208 - Fortalecimento da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetoriais (IPF - Comp. III).                                                                                                                                                                                                                         | 1.449.601,00   | 8.804.116,70       | 5.258.869,09 |        | 537.094,97          | 1.220.481,49        | 5.383.897,04            |                                  |
| ( 1122614 ) 03/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SÊNIOR EM AQUISIÇÕES PARA APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.                                         |                | 2.332.608,70       | 1.376.977,80 | 1754   | 127.109,55          | 276.349,86          | 1.260.388,95            | 91,53                            |

| COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOA            | Valor Previsto     | Contratos    | Fonte  | Período<br>Semestre | Acumulado<br>no Ano | Acumulado<br>do Projeto | Acumulado do<br>Projeto/Contrato |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Lei+Créditos) | Plano de Aquisição | Valor Final  | Orçam. | Execução            | Execução            | Execução                | %                                |
| 3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                    |              |        |                     |                     |                         |                                  |
| 422 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |              |        |                     |                     |                         |                                  |
| IPECE - 12208 - Fortalecimento da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetoriais (IPF - Comp. III).                                                                                                                                                                                                | 1.449.601,00   | 8.804.116,70       | 5.258.869,09 |        | 537.094,97          | 1.220.481,49        | 5.383.897,04            |                                  |
| ( 1122617 ) 02/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA PLENO EM AQUISIÇÕES E CONTRATOS PARA APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.     |                | 1.816.027,30       | 1.060.454,48 | 1754   | 98.962,05           | 215.154,20          | 981.284,83              | 92,53                            |
| ( 1122798 ) 04/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.                                                                  |                | 1.486.353,85       | 868.261,01   | 1754   | 81.026,45           | 176.160,22          | 803.439,78              | 92,53                            |
| ( 1123290 ) 001123290 - AQUISIÇÃO DAS LICENÇAS DE USO DAS MINUTAS DE CONTRATO NAS VERSÕES INGLÊS E PORTUGUÊS DO DOCUMENTO: PLANT AND DESIGN-BUILD CONTRACT 1ST ED (1999 YELLOW BOOK) DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ENGENHEIROS CONSULTORES - FIDIC.                                                      |                | 5.000,00           | 2.789,65     | 1754   | 0,00                | 0,00                | 2.789,65                | 100,00                           |
| ( 1125233 ) 06/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO EDITAL COM CONTRATO DO TIPO "TURNKEY" DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL DO PROJETO DE APOIO MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. |                | 100.000,00         | 74.745,05    | 1754   | 0,00                | 0,00                | 48.876,37               | 65,39                            |
| ( 1141759 ) 07/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (UGP), POR 12 MESES.                                                                                                                 |                | 300.000,00         | 244.616,20   | 1754   | 0,00                | 0,00                | 228.304,17              | 93,33                            |
| ( 1155569 ) 09/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL EM MONITORAMENTO E CONTROLE PARA APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE.                                                                                           |                | 1.418.020,95       | 1.005.311,35 | 1754   | 90.481,09           | 192.813,37          | 736.305,58              | 73,24                            |
| ( 1163257 ) 02/2021 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL EM SUPORTE OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE.                                                                                    |                | 509.502,35         | 314.664,43   | 1754   | 0,00                | 46.590,22           | 314.664,43              | 100,00                           |
| ( 1165261 ) 04/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO INGLÊS PARA PORTUGUÊS E DO PORTUGUÊS PARA O INGLÊS, DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.                          |                | 100.000,00         | 35.620,00    | 1754   | 0,00                | 0,00                | 967,08                  | 2,71                             |

SEGUNDO SEMESTRE / 2024

| COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOA            | Valor Previsto     | Contratos    | Fonte  | Período Semestre | Acumulado no Ano | Acumulado do Projeto | Acumulado do Projeto/Contrato |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Lei+Créditos) | Plano de Aquisição | Valor Final  | Orçam. | Execução         | Execução         | Execução             | %                             |
| 3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                    |              |        |                  |                  |                      |                               |
| 422 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |              |        |                  |                  |                      |                               |
| IPECE - 12208 - Fortalecimento da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetoriais (IPF - Comp. III).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.449.601,00   | 8.804.116,70       | 5.258.869,09 |        | 537.094,97       | 1.220.481,49     | 5.383.897,04         |                               |
| ( 1303194 ) 09/2023 - SERVIÇO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARA SUPORTE TÉCNICO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (UGP) NO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA POLÍTICA DE SALVAGUARDAS DO BANCO MUNDIAL, EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL VIGENTES, ASSEGURANDO NA IMPLEMENTAÇÃO ADEQUADA DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. |                | 736.603,55         | 275.429,12   | 1754   | 50.000,00        | 110.000,00       | 110.000,00           | 39,94                         |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                    |              |        | 89.515,83        | 203.413,62       | 896.876,20           |                               |
| IPECE - 12209 - Aquisição de equipamentos de Tecnologia da informação para ampliação e melhoria da infraestrutura da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetorias (IPF - Comp. III).                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.364,00      | 135.000,00         | 103.536,00   |        | 0,00             | 0,00             | 103.536,00           |                               |
| ( 1244719 ) 14/2022 - AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) NOBREAKS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 10.000,00          | 7.796,00     | 1754   | 0,00             | 0,00             | 7.796,00             | 100,00                        |
| ( 1244774 ) 13/2022 - AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) COMPUTADORES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 50.000,00          | 40.000,00    | 1754   | 0,00             | 0,00             | 40.000,00            | 100,00                        |
| ( 1248450 ) 16/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO, 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES E 06 (SEIS) NOTEBOOKS PARA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UGP DO IPECE, ENVOLVIDOS NO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/22011, E ORDEM DE COMPRA/ SERVIÇO Nº 96105/2022.                |                | 60.000,00          | 51.780,00    | 1754   | 0,00             | 0,00             | 51.780,00            | 100,00                        |
| ( 1248456 ) 17/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO, 03 (TRÊS) MONITORES PARA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UGP DO IPECE, ENVOLVIDOS NO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/22011, E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 96114/2022.                                               |                | 15.000,00          | 3.960,00     | 1754   | 0,00             | 0,00             | 3.960,00             | 100,00                        |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                    |              |        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                               |
| IPECE - 12210 - Capacitação de Servidores em Ferramentas para Avaliação de Políticas Públicas (IPF - Comp. III).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 550.344,63     | 1.158.908,00       | 1.180.490,00 |        | 314.482,52       | 550.344,41       | 866.007,43           |                               |
| ( 1240253 ) 10/2022 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS COM FOCO NO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, EM ESPECIAL DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE), ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE DE DADOS, FERRAMENTAS DE BUSINESS INTELIGENCE (BI) E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, COM ENFOQUE PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA E RECURSOS HÍDRICOS.                   |                | 1.158.908,00       | 1.180.490,00 | 1754   | 314.482,52       | 550.344,41       | 866.007,43           | 73,36                         |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                    |              |        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                               |

| COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | LOA            | Valor Previsto     | Contratos    | Fonte  | Período Semestre | Acumulado no Ano | Acumulado do Projeto | Acumulado do Projeto/Contrato |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------|--------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | (Lei+Créditos) | Plano de Aquisição | Valor Final  | Orçam. | Execução         | Execução         | Execução             | %                             |
| 3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                |                    |              |        |                  |                  |                      |                               |
| 438 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |                    |              |        |                  |                  |                      |                               |
| CGE - 11343 - Desenvolvimento do Sistema de Controle de Contratos (IPF - Comp. III).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2.000.000,00   | 6.150.000,00       | 4.000.000,00 |        | 640.000,00       | 960.000,00       | 2.960.000,00         |                               |
| ( 1214854 ) 07/2022 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ, ABRANGENDO NEGÓCIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO: ANÁLISE, PROJETO, MODELAGEM, ESPECIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TESTES, HOMOLOGAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, REPASSE TECNOLÓGICO E TREINAMENTO. |  |                | 6.150.000,00       | 4.000.000,00 | 1754   | 640.000,00       | 960.000,00       | 2.960.000,00         | 74,00                         |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                |                    |              |        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                               |
| 437 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                |                    |              |        |                  |                  |                      |                               |
| ARCE - 10446 - Assistência Técnica à Regulação Econômica do Serviço de Saneamento Básico (IPF - COMP. III).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,00           | 3.000.000,00       | 2.634.182,53 |        | 0,00             | 0,00             | 237.076,48           |                               |
| ( 1280036 ) 0007/2023/ARCE - ELABORAÇÃO DE MANUAL DE CONTROLE PATRIMONIAL APLICÁVEL ÀS UTILITIES PRESTADORAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ.                                                                                                                                                       |  |                | 300.000,00         | 237.076,48   | 1754   | 0,00             | 0,00             | 237.076,48           | 100,00                        |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                |                    |              |        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                               |
| ARCE - 10458 - Assistência Técnica à Regulação Econômica do Serviço de Gás Canalizado (IPF - COMP. III).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00           |                    |              |        | 0,00             | 0,00             | 158.050,99           |                               |
| ( 1280036 ) 0007/2023/ARCE - ELABORAÇÃO DE MANUAL DE CONTROLE PATRIMONIAL APLICÁVEL ÀS UTILITIES PRESTADORAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ.                                                                                                                                                       |  |                | 200.000,00         | 158.050,99   | 1754   | 0,00             | 0,00             | 158.050,99           | 100,00                        |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                |                    |              |        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                               |
| ARCE - 11788 - Assistência Técnica e Estudos Regulatórios (IPF - COMP. III).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2.935.488,94   |                    |              |        | 2.239.055,65     | 2.239.055,65     | 2.239.055,65         |                               |
| ( 1280036 ) 0007/2023/ARCE - ELABORAÇÃO DE MANUAL DE CONTROLE PATRIMONIAL APLICÁVEL ÀS UTILITIES PRESTADORAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ.                                                                                                                                                       |  |                | 2.500.000,00       | 2.239.055,65 | 1754   | 2.239.055,65     | 2.239.055,65     | 2.239.055,65         | 100,00                        |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                |                    |              |        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                               |
| ARCE - 10466 - Assistência Técnica e Estudos para Modernização da Gestão e Melhoria da Atividade Regulatória (IPF - Comp. III).                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,00           | 2.500.000,00       | 843.951,43   |        | 0,00             | 512.399,07       | 843.951,43           |                               |
| ( 1285106 ) 04/ARCE/2023_Sub-rogação - CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DE CONSULTORIA PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DA ATIVIDADE REGULATÓRIA DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE. SUB-ROGADO DO SACC 1250680                                                                                                                                                       |  |                | 2.500.000,00       | 843.951,43   | 1754   | 0,00             | 512.399,07       | 843.951,43           | 100,00                        |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                |                    |              |        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                               |

SEGUNDO SEMESTRE / 2024

| COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                               | LOA            | Valor Previsto     | Contratos     | Fonte  | Período<br>Semestre | Acumulado<br>no Ano | Acumulado<br>do Projeto | Acumulado do<br>Projeto/Contrato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Lei+Créditos) | Plano de Aquisição | Valor Final   | Orçam. | Execução            | Execução            | Execução                | %                                |
| 3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |               |        |                     |                     |                         |                                  |
| 432 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |               |        |                     |                     |                         |                                  |
| TCE - 11367 - Controle Externo das Obras de Infraestrutura Hídrica (IPF - COMP. III).                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 2.490.327,00       | 2.431.924,95  |        | 0,00                | 0,00                | 2.431.924,95            |                                  |
| 35/2021 - Aquisição de equipamentos (Vants) para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.                                                                                                                                                                                        |                | 125.000,00         | 52.740,00     | 1754   | 0,00                | 0,00                | 52.740,00               | 100,00                           |
| 36/2021 - Treinamento para operação de Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT (Drone) para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.                                                                                                                                                  |                | 65.327,00          | 12.980,00     | 1754   | 0,00                | 0,00                | 12.980,00               | 100,00                           |
| 44/2022 - Aquisição de equipamentos (Vants), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.                                                                                                                                                                |                | 2.300.000,00       | 2.366.204,95  | 1754   | 0,00                | 0,00                | 2.366.204,95            | 100,00                           |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                    |               |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |                                  |
| 351 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |               |        |                     |                     |                         |                                  |
| SCIDADES - 11177 - Elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico (IPF - Comp. III).                                                                                                                                                                                                               | 675.000,00     | 4.550.000,00       | 5.926.034,76  |        | 0,00                | 219.360,00          | 219.360,00              |                                  |
| ( 1240686 ) 020/CIDADES/2022 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL JURÍDICO SANITARISTA, PARA A ADEQUAÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.                                                                                                 |                | 50.000,00          | 182.800,00    | 1754   | 0,00                | 182.800,00          | 182.800,00              | 100,00                           |
| ( 1337782 ) 026/CIDADES/2024 - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ (PAAES).                                                                                                                                                              |                | 4.500.000,00       | 5.743.234,76  | 1754   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                             |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                    |               |        | 0,00                | 36.560,00           | 36.560,00               |                                  |
| 341 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS                                                                                                                                                                                                                                       |                |                    |               |        |                     |                     |                         |                                  |
| FUNCEME - 10130 - Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário (IPF- Comp. III).                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 4.035.000,00       | 3.980.028,94  |        | 0,00                | 374.327,04          | 3.980.028,94            |                                  |
| ( 1143515 ) 06/2020 - AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETAS DE DADOS - PCDS (SR) COM SOBRESSAIENTES, E INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.                                                       |                | 1.500.000,00       | 1.640.484,94  | 1754   | 0,00                | 0,00                | 1.640.484,94            | 100,00                           |
| ( 1227330 ) 12/2022 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE PRODUTORES RURAIS, DETERMINAÇÃO DE INDICADORES SOCIOECONÔMICOS E ESTIMATIVA DE DEMANDAS HÍDRICAS DO SETOR AGROPECUÁRIO NAS BACIAS DO BAIXO, MÉDIO E ALTO JAGUARIBE, BANABÚIU E SALGADO NO ESTADO DO CEARÁ. |                | 2.535.000,00       | 2.339.544,00  | 1754   | 0,00                | 374.327,04          | 2.339.544,00            | 100,00                           |
| Total Outras Despesas:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                    |               |        | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |                                  |
| TOTAL por Componente:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 40.103.351,70      | 32.583.831,68 |        | 5.472.682,34        | 8.808.671,88        | 25.271.698,87           |                                  |

SEGUNDO SEMESTRE / 2024

| COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO                | LOA            | Valor Previsto     | Contratos      | Fonte  | Período Semestre | Acumulado no Ano | Acumulado do Projeto | Acumulado do Projeto/Contrato |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                        | (Lei+Créditos) | Plano de Aquisição | Valor Final    | Orçam. | Execução         | Execução         | Execução             | %                             |
| 4 - COMPONENTE CONTINGENCIAL DE RESPOSTA À EMERGÊNCIAS |                |                    |                |        |                  |                  |                      |                               |
| SEM PROGRAMA                                           |                |                    |                |        |                  |                  |                      |                               |
| SEM SECRETARIA - SEM AÇÃO                              | 0,00           | 0,00               | 0,00           |        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                          |
| -                                                      |                | 0,00               | 0,00           |        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                          |
| Total Outras Despesas:                                 |                |                    |                |        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                               |
| TOTAL por Componente:                                  |                | 0,00               | 0,00           |        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                               |
|                                                        |                |                    |                |        |                  |                  |                      |                               |
| TOTAL BIRD (R\$):                                      |                | 926.316.737,76     | 778.298.768,55 | 1754   | 210.401.799,02   | 312.182.952,46   | 474.271.308,35       | 60,94                         |
| TOTAL BIRD (U\$):                                      |                |                    |                |        | 38.886.168,49    | 59.416.501,98    | 90.856.151,86        |                               |
|                                                        |                |                    |                |        |                  |                  |                      |                               |
| TOTAL CONTRAPARTIDA (R\$):                             |                | 174.850.000,00     | 163.644.721,42 | 1500   | 25.041.211,00    | 38.789.216,07    | 39.439.614,93        | 24,10                         |
| TOTAL CONTRAPARTIDA (U\$):                             |                |                    |                |        | 4.043.927,30     | 6.517.079,37     | 6.650.274,71         | (9)                           |
|                                                        |                |                    |                |        |                  |                  |                      |                               |
| TOTAL GERAL (R\$):                                     |                | 1.101.166.737,76   | 941.943.489,97 |        | 235.443.010,02   | 350.972.168,53   | 513.710.923,28       | 54,54                         |
| TOTAL GERAL (U\$):                                     |                |                    |                |        | 42.930.095,79    | 65.933.581,35    | 97.506.426,57        |                               |

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>C - Total das Despesas</b>                    | <b>513.710.923,28</b> |
| Fundos de Empréstimo - BIRD                      | 474.271.308,35        |
| Fundos de Contrapartida - ESTADO                 | 39.439.614,93         |
| <b>D - Disponível menos Despesas (A + B - C)</b> | <b>52.719.337,95</b>  |
| Conta Exclusiva CAGECE (Corrente)                | 0,00                  |
| Conta Exclusiva CAGECE (Aplicação)               | 13.314.964,36         |
| Rendimentos CAGECE (Aplicação)                   | 576.812,64            |
| <b>Total Líquido CAGECE (Aplicação)</b>          | <b>12.738.151,72</b>  |
| Conta Exclusiva COGERH (Corrente)                | 0,00                  |
| Conta Exclusiva COGERH (Aplicação)               | 0,00                  |
| Rendimentos COGERH (Aplicação)                   | 0,00                  |
| <b>Total Líquido COGERH (Aplicação)</b>          | <b>0,00</b>           |
| Conta Operativa BIRD (Corrente)                  | 0,00                  |
| Conta Operativa BIRD (Aplicação)                 | 53.348.874,11         |
| Rendimentos BIRD (Aplicação)                     | 629.536,16            |
| <b>Total Líquido BIRD (Aplicação)</b>            | <b>52.719.337,95</b>  |
| <b>SALDO DE ENCERRAMENTO (10)</b>                | <b>52.719.337,95</b>  |



Documento assinado digitalmente

THAMARA ARAGAO TEIXEIRA FERNANDES

Data: 17/02/2025 10:21:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thâmara A. Teixeira Fernandes - Técnica Gerenciamento Financeiro - CRC CE - 021292/O-0

ALICE HELENA DA SILVA  
PINTO

MENEZES:61898317372

Assinado de forma digital por  
ALICE HELENA DA SILVA PINTO

MENEZES:61898317372  
Dados: 2025.02.17 10:26:26 -03'00'

Alice Helena da Silva Pinto Menezes - Coordenador(a) da UGP

ALFREDO JOSE PESSOA DE  
OLIVEIRA:29385520334

Assinado de forma digital por  
ALFREDO JOSE PESSOA DE

OLIVEIRA:29385520334  
Dados: 2025.02.18 14:44:16 -03'00'

Alfredo José Pessoa de Oliveira - Diretor(a) Geral do IPECE