



Expresso em Reais (R\$)

B -FONTES (ORIGENS) DOS FUNDOS	783.003.043,29
Conta Operativa - BIRD	673.494.121,26
Conta Única do Tesouro Estadual - Contrapartida	109.508.922,03

(1)	LOA	Valor Previsto (2)	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição (3)	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
427 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								
COGERH - 00035 - Aporte de Capital para a COGERH - IPF.	3.611.000,00	30.950.000,00	19.742.479,54		992.321,94	3.415.079,08	19.740.563,27	
048/2024/COGERH - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS.		200.000,00	197.019,00	1754	0,00	197.019,00	197.019,00	100,00
010/2023/COGERH - INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE MEDIÇÃO FIXAS E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO.		15.500.000,00	12.272.061,93	1754	992.321,94	2.732.060,08	11.784.145,75	98,02
014/2021/COGERH - AQUISIÇÕES DE ESTAÇÕES DE MEDIÇÃO FIXAS, VISANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DA MACROMEDIÇÃO DA COGERH.		3.750.000,00	1.509.999,99	2754	0,00	486.000,00	486.000,00	8,96
015/2021/COGERH - AQUISIÇÕES DE ESTAÇÕES DE MEDIÇÃO FIXAS, VISANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DA MACROMEDIÇÃO DA COGERH.		6.500.000,00	3.221.266,06	1754	0,00	0,00	3.221.266,06	100,00
016/2021/COGERH - AQUISIÇÕES DE ESTAÇÕES DE MEDIÇÃO FIXAS, VISANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DA MACROMEDIÇÃO DA COGERH.		3.750.000,00	1.481.999,95	1754	0,00	0,00	1.481.999,95	100,00
032/2021/COGERH - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS.		200.000,00	178.890,00	1754	0,00	0,00	178.890,00	100,00
033/2021/COGERH - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS.		20.000,00	13.803,66	1754	0,00	0,00	13.803,66	100,00
034/2021/COGERH - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS.		30.000,00	28.159,95	1754	0,00	0,00	28.159,95	100,00
035/2021/COGERH - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS.		50.000,00	48.380,00	1754	0,00	0,00	48.380,00	100,00
039/2020/COGERH - AQUISIÇÕES DE ESTAÇÕES DE MEDIÇÃO PORTÁTEIS.		800.000,00	654.900,00	1754	0,00	0,00	654.900,00	100,00
071/2022/COGERH - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS.		150.000,00	135.999,00	1754	0,00	0,00	135.999,00	100,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
341 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCME - 10115 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (IPF-Comp. I).	40.772,82	23.947.669,20	19.035.041,37		1.661.654,13	4.113.524,62	18.589.657,91	
(1126571) 04/2020 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ARCGIS E DAS EXTENSÕES SPATIAL ANALYST E 3D ANALYST PARA A ÁREA TÉCNICA DA FUNCME, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA		150.000,00	130.000,00	1754	0,00	0,00	129.999,97	100,00



Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP

SEGUNDO SEMESTRE / 2025

		LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO		(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA									
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos									
341 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS									
FUNCEME - 10115 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (IPF-Comp. I).		40.772,82	23.947.669,20	19.035.041,37		1.661.654,13	4.113.524,62	18.589.657,91	
(4)	(1160674) 04/2021 - AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ECOBATÍMETRO, COM GPS E SOFTWARE PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 6, DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20200001-FUNCEME/ RECURSOS HÍDRICOS.		150.000,00	117.990,00	1754	0,00	0,00	117.990,00	108,00
	(1160741) 05/2021 - AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONDUTIVÍMETROS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 14 DO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20200001-FUNCEME/ RECURSOS HÍDRICOS E SEUS ANEXOS.		100.000,00	48.900,00	1754	0,00	0,00	48.900,00	108,00
	(1160751) 06/2021 - AQUISIÇÃO DE SONDAS MULTIPARAMÉTRICAS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NOS ITENS 8 E 11, DO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20200001 FUNCEME / RECURSOS HÍDRICOS.		1.100.000,00	972.000,00	1754	0,00	0,00	972.000,00	108,00
	(1166486) 08/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS AGROMETEOROLÓGICOS - PCDS ET0 COM SOBRESSALENTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210002 - FUNCEME/NUMET.		4.562.669,20	4.012.652,64	1754	0,00	0,00	4.012.652,64	108,00
	(1186999) 14/2021 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA PARA MONITORAMENTO E PREVISÃO DA DINÂMICA DA ÁGUA NO CEARÁ UTILIZANDO MODELAGEM CLIMÁTICA, HIDROLÓGICA E SENSORIAMENTO REMOTO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO EMPRÉSTIMO N°9006-BR.		1.300.000,00	2.085.529,60	1754	0,00	0,00	1.818.136,14	88,18
	(1192443) 16/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE BASES DE CONCRETO E CERCAS DE PROTEÇÃO PARA PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS EM LOCALIDADES DO ESTADO DO CEARÁ - LOTES 1,2,3 DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO - ANEXO 1, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO 2 E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS - ANEXO 4.		445.000,00	310.680,55	1754	0,00	0,00	310.680,55	108,00
	(1203456) 01/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AOS ITENS 1 E 2, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005/FUNCEME/GEPEH.		500.000,00	327.000,00	1754	0,00	0,00	327.000,00	108,00

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	Execução
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
341 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCEME - 10115 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Quali (IPF-Comp. I).	40.772,82	23.947.669,20	19.035.041,37		1.661.654,13	4.113.524,62	18.589.657,91	
(1203482) 02/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO ITEM 3, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005-FUNCEME/GEPEH.		50.000,00	12.000,00	1754	0,00	0,00	12.000,00	100,00
(1203501) 03/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AOS ITENS 4 E 10, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005-FUNCEME/GEPEH.		1.025.000,00	740.533,00	1754	0,00	0,00	740.532,95	100,00
(1203514) 04/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AOS ITENS 5 E 11, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005-FUNCEME/GEPEH.		1.050.000,00	949.799,88	1754	0,00	0,00	949.799,88	100,00
(1203521) 05/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE BACIAS HIDRÁULICAS NO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO AOS ITENS 8 E 9, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210005-FUNCEME/GEPEH.		25.000,00	9.600,00	1754	0,00	0,00	9.600,00	100,00
(1207684) 07/2022 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASSESSORIA TÉCNICA DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA, POR SATÉLITE, EM RESERVATÓRIOS DO ESTADO DO CEARÁ.		500.000,00	340.688,80	1754	106.816,08	172.004,01	323.581,97	94,98
(1258413) 02/2023 - AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS - VANTS (DRONES), COM ACESSÓRIOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.		650.000,00	509.350,00	1754	0,00	0,00	386.350,00	79,44
(1264956) 06/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA BRUTA DE CORPOS HÍDRICOS SUPERFÍCIAIS LOCALIZADAS NO CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTO NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20220002 - FUNCEME/GEPEH		950.000,00	534.942,70	1754	0,00	74.262,75	484.008,12	98,48
(1282010) 08/2023 - AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USO PERPÉTUO E FLUTUANTE DE SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS RGB/MULTIESPECTRAIS OBTIDAS POR DRONES/VANTS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.		90.000,00	21.000,00	1754	0,00	0,00	21.000,00	100,00

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
341 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCEME - 10115 - Aperfeiçoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (IPF-Comp. I).	40.772,82	23.947.669,20	19.035.041,37		1.661.654,13	4.113.524,62	18.589.657,91	
(1283497) 11/2023 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE BASE E PROTEÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS E ESTAÇÕES LINIMÉTRICAS EM ÁREAS PRÓXIMAS A 13 (TREZE) RESERVATÓRIOS NO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE RÉGUAS LINIMÉTRICAS EM SEÇÕES DE RIOS ASSOCIADOS A ESTES RESERVATÓRIOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20230004-FUNCEME/DITEC.		250.000,00	245.000,00	1754	0,00	0,00	192.724,36	75.000,00
(1302323) 014/2023 - SISTEMA DE RADAR METEOROLÓGICO DE PRECIPITAÇÃO, BANDA X, DOPPLER DE DUPLA POLARIZAÇÃO ORTOGONAL SIMULTÂNEA COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20230005-FUNCEME/NUMON. AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE RADAR METEOROLÓGICO DE PRECIPITAÇÃO, BANDA X, DOPPLER DE DUPLA POLARIZAÇÃO ORTOGONAL SIMULTÂNEA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20230005-FUNCEME/NUMON E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.		11.050.000,00	7.667.374,20	1754	1.533.474,84	3.833.687,10	7.667.374,20	18.000,00
Total Outras Despesas:					21.363,21	33.570,76	65.327,13	
FUNCEME - 10130 - Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário (IPF-Comp. III).	0,00	1.457.330,80	1.098.255,15		0,00	0,00	711.905,15	
(1166486) 08/2021 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETA DE DADOS AGROMETEOROLÓGICOS - PCDS ET0 COM SOBRESSALENTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 20210002 - FUNCEME/NUMET.		632.330,80	556.105,15	1754	0,00	0,00	556.105,15	100.000,00
(1258413) 02/2023 - AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS - VANTS (DRONES), COM ACESSÓRIOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.		650.000,00	509.350,00	1754	0,00	0,00	123.000,00	24.000,00
(1260392) 03/2023 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS CONFORME ITEM 4 DO EDITAL DO PE N° 20220008-FUNCEME/DITEC E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.		175.000,00	32.800,00	1754	0,00	0,00	32.800,00	10.000,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	

Documentação assinada eletronicamente por: ALFREDO JOSE PESSOA DE OLIVEIRA em 12/02/2026, às 16:22 ALICE RELEVA em 12/02/2026, às 16:22 e OUTROS; (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suíte.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 0D12-1DC1-0F98-EBA4.



Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP

SEGUNDO SEMESTRE / 2025

			LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO			(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA										
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos										
341 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS										
FUNCEME - 10124 - Fortalecimento do Sistema de Previsão Climática (IPF-Comp.I).			0,00	6.800.000,00	4.167.927,93		0,00	23.700,00	4.024.665,51	
(1242755) 17/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 70 (SETENTA) UNIDADES DO ITEM 06 - ATIVO MONITOR TIPO II (MONITOR COM TECNOLOGIAS LED DE 23,8 POLEGADAS), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20210013 - ETICE E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.				150.000,00	92.400,00	1754	0,00	0,00	92.400,00	100,00
(1243059) 19/2022 - AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NOS ITENS SEGUINTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA: 30 (TRINTA) UNIDADES DO ITEM I - ATIVO FIXO TIPO I (DESKTOP MINI , 8 GB RAM, 256GB SSD M.2); 40 (QUARENTA) UNIDADES O ITEM 02 - ATIVO FIXO TIPO II (DESKTOP MINI, 16GB RAM, 512GB SSD M.2); E 15 (QUINZE) UNIDADES DO ITEM 04 - ATIVO MÓVEL TIPO II - NOTEBOOK (PROCESSADOR INTEL CORE I5, 16GB RAM, SSD DE 512GB M.2).				400.000,00	440.410,00	1754	0,00	0,00	440.410,00	100,00
(1244603) 21/2022 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E SUPORTE PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO QUADRO TÉCNICO DA FUNCEME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO - ANEXO 1, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO 2 E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS - ANEXO 4, BEM COMO NA PROPOSTA DA CONTRATADA, PARTES INTEGRANTES DO COTRATO.				500.000,00	256.345,00	1754	0,00	23.700,00	233.405,00	99,05
(1283011) 10/2023 - AQUISIÇÃO DE CLUSTER PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREVISÃO CLIMÁTICA E DE AFLUÊNCIAS AOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS DO ESTADO DO CEARÁ, CONSTITUÍDO POR 01 (UMA) SOLUÇÃO PARA COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO (HPC).				5.750.000,00	3.378.772,93	1754	0,00	0,00	3.257.750,51	99,42
Total Outras Despesas:							0,00	0,00	700,00	
SRH - 11541 - Regulação de Uso dos Recursos Hídricos (IPF - Comp. I).			619.000,00	4.850.000,00	4.830.429,58		0,00	0,00	4.830.429,58	
(1250479) 066/2022 - IPF - 1 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA AS 12 (DOZE) BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ - IPF - HIDROS				1.649.000,00	1.642.346,06	1754	0,00	0,00	1.642.346,06	100,00
(1250481) 066/2022 - IPF - 2 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA AS 12 (DOZE) BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ - IPF - REGEA				1.600.500,00	1.594.041,76	1754	0,00	0,00	1.594.041,76	100,00
(1250482) 066/2022 - IPF - 3 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SERVIÇOS DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA AS 12 (DOZE) BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ - IPF - IRRIGARD				1.600.500,00	1.594.041,76	1754	0,00	0,00	1.594.041,76	100,00
Total Outras Despesas:							0,00	0,00	0,00	

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA (Lei+Créditos)	Valor Previsto Plano de Aquisição	Contratos Valor Final	Fonte Orçam.	Período Semestre Execução	Acumulado no Ano Execução	Acumulado do Projeto Execução	Acumulado do Projeto/Contrato
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos								
342 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS								
SRH - 11501 - Realização de Ações Complementares para Implantação do Projeto Malha Dágua - Sistema Banabuiu - Sertão Central (IPF - Comp. I).	540.000,00	1.156.886,05	1.515.589,17		0,00	70.418,58	714.953,20	
(1136204) 03/PSGH/SRH/CE/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE HIDROMECÂNICA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. - JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA		326.717,74	308.314,59	1754	0,00	6.016,23	146.932,21	47.666,00
(1136216) 01/PSGH/SRH/CE/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE HIDROLOGIA E HIDRÁULICA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. - RONEI VIEIRA DE CARVALHO		200.000,00	376.386,12	1754	0,00	0,00	149.431,77	39.270,00
(1138121) 02/PSHG/SRH/CE/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE GEOTECNIA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS		125.000,00	336.292,59	1754	0,00	0,00	92.050,76	27.327,00
(1267340) 01/PSGH/SRH/CE/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE GEOTECNIA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. MAPP 485		290.084,16	254.746,97	1754	0,00	6.875,22	164.448,73	64.455,00
(1356702) 02/PSGH/SRH/CE/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DE BARRAGEM NA ÁREA DE HIDROLOGIA E HIDRÁULICA PARA COMPOSIÇÃO DE PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS - PEDRO ANTONIO MOLINAS.		215.084,15	239.848,90	1754	0,00	45.790,70	45.790,70	19.899,00
Total Outras Despesas:					0,00	11.736,43	116.299,03	
SRH - 11458 - Aquisição de Equipamentos para Suporte ao Setor de Recursos Hídricos (IPF - Comp. I).	20.000,00	1.051.500,00	793.486,96		0,00	0,00	793.486,96	
(1150685) 04/psgh/srh/ce/2020 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE APARELHOS RECEPTORES GNSS L1/L2 GEODÉSICOS PARA USO DA SRH VISANDO MAIOR PRECISÃO NO LEVANTAMENTO DE COORDENADAS GEORREFERENCIADAS A SEREM UTILIZADAS NA FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E POSTERIOR MONITORAMENTO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ-SERTÃO CENTRAL NO ÂMBITO DO PROJETO MALHA D'ÁGUA DENTRO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. IPF/BIRD.		144.250,70	115.900,00	1754	0,00	0,00	115.900,00	100.000,00
(1208965) 08/SRH/CE/2022 - AQUISIÇÃO DE 03 WORKSTATION PARA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA DA SRH. COM RECURSOS DA FONTE 48.49 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO - IPF/BIRD.		157.249,30	59.499,99	1754	0,00	0,00	59.499,99	100.000,00
(1209634) 09/SRH/CE/2022 - AQUISIÇÃO DE 80 COMPUTADORES COM RECURSOS DA FONTE 48.49 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO - IPF/BIRD.		700.000,00	574.500,00	1754	0,00	0,00	574.500,00	100.000,00
(1209649) 07/SRH/CE/2022 - AQUISIÇÃO DE 7 NOTEBOOKS COM RECURSOS DA FONTE 48.49 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO - IPF/BIRD.		50.000,00	43.586,97	1754	0,00	0,00	43.586,97	100.000,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Subcomponente:		70.213.386,05	51.183.209,70		2.653.976,07	7.622.722,28	49.405.661,58	

SEGUNDO SEMESTRE / 2025

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Projeto de Segurança Hídrica e Governança

Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	
1 - AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA								
1.2 - Infraestrutura de Água								
342 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS								
(5) SRH - 11454 - Implantação do Projeto Malha Dágua - Sistema Banabuiú - Sertão Central (IPF - Comp. I).	195.196.854,86	870.350.000,00	742.129.534,56		137.046.781,41	231.926.604,89	615.208.179,71	
		661.750.000,00	544.808.132,50	1754	87.945.681,42	110.934.320,01	442.120.430,82	81.165,15
				2754	0,00	43.977.445,87	43.977.445,87	8.800,00
		174.850.000,00	163.644.721,42	1500	34.826.470,64	59.531.125,47	97.875.125,47	59.228,17
				2500	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	97.228,17
(1201049) 02/PSGH/SRH/CE/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ATUAÇÃO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO DO LIVRO AMARELO (YELLOW BOOK) DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ENGENHEIROS DE CONSULTORIA - FIDIC, SEGUNDA EDIÇÃO, 2017, PARA DESIGN (PROJETO EXECUTIVO) E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL, INTEGRANTE DO PROJETO MALHA DÁGUA.		16.125.000,00	16.663.590,32	1754	1.876.988,04	3.081.833,31	9.308.057,80	55.361,89
				2754	0,00	314.882,62	314.882,62	1.189,00
(1201050) 02/PSGH/SRH/CE/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ATUAÇÃO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO DO LIVRO AMARELO (YELLOW BOOK) DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ENGENHEIROS DE CONSULTORIA - FIDIC, SEGUNDA EDIÇÃO, 2017, PARA DESIGN (PROJETO EXECUTIVO) E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL, INTEGRANTE DO PROJETO MALHA DÁGUA.		16.125.000,00	16.663.590,32	1754	1.876.888,05	3.081.833,35	9.308.057,94	55.386,18
				2754	0,00	314.882,63	314.882,63	1.189,00
(1309274) 01/PSGH/SRH/CE/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA (PESSOA FÍSICA) PARA PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO PARA O SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL(SAB-SC).		1.500.000,00	349.500,00	1754	52.500,00	69.000,00	238.500,00	68.224,00
				2754	0,00	57.750,00	57.750,00	16.399,00
(6)			Total Outras Despesas:	1754	10.500,00	13.800,00	47.700,00	
				2754	0,00	11.550,00	11.550,00	
				1500	457.753,26	538.181,63	1.633.796,56	
SRH - 11501 - Realização de Ações Complementares para Implantação do Projeto Malha Dágua - Sistema Banabuiú - Sertão Central (IPF - Comp. I)	540.000,00	2.000.000,00	3.963.817,31		0,00	0,00	95.131,62	
(1270973) 072/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS GAVIÃO E ARROJADO LISBOA(BANABUIÚ) - MAPP 487.		2.000.000,00	3.963.817,31	1754	0,00	0,00	95.131,62	2.448,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Subcomponente:		872.350.000,00	746.093.351,87		137.046.781,41	231.926.604,89	615.303.311,33	
TOTAL por Componente:		942.563.386,05	797.276.561,57		139.700.757,48	239.549.327,17	664.708.972,91	

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO

2 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA

427 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CAGECE - 00038 - Participação Acionária do Estado na Cagece - IPF.

13.536.901,83

110.000.000,00

111.941.806,62

13.419.276,43

13.419.276,43

71.758.930,73

CONTRATO 0059/2023 - LOTE II - CONSÓRCIO TELAR-ENORSUL-BBL - CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA POR SETORES HIDRÁULICOS (01 A 06).

55.000.000,00

54.299.000,00

1754

6.683.814,97

9.358.588,14

29.364.959,83

CONTRATO 0093/2023 - LOTE I - CONSÓRCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS (RESTOR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECHANICA LTDA E ENOPS ENGENHARIA S/A) - CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA POR SETORES HIDRÁULICOS (01 A 06).

55.000.000,00

57.642.806,62

1754

9.939.332,24

11.541.977,00

37.137.107,89

(7) Total Outras Despesas:

0,00

0,00

5.256.863,01

351 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

SCIDADES - 11415 - Elaboração de Estudos para Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água (IPF - Comp. II).

480.000,00

6.500.000,00

2.995.290,31

108.000,00

480.000,00

2.995.290,31

(1225125) 0201/2021 - SUB - ROGAÇÃO IPF(IPECE/SCIDADES/CAGECE) BANCO MUNDIAL.

1.750.000,00

1.054.474,31

1754

0,00

0,00

1.054.474,31

(1249365) 145/CIDADES/2022 - SUB - ROGAÇÃO IPF(IPECE/SCIDADES/CAGECE) BANCO MUNDIAL. CTR 145/2022.

3.250.000,00

960.000,00

1754

108.000,00

480.000,00

960.000,00

(1288337) 098/CIDADES/2023 - SUB ROGAÇÃO DO CONTRATO 098/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NOS PROCESSOS DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DA CAGECE.

750.000,00

490.408,00

1754

0,00

0,00

490.408,00

(1288181) 098/CIDADES/2023 - SUB ROGAÇÃO DO CONTRATO 098/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NOS PROCESSOS DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DA CAGECE.

750.000,00

490.408,00

1754

0,00

0,00

490.408,00

Total Outras Despesas:

0,00

0,00

0,00

SCIDADES - 11105 - Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no Município de Fortaleza - (IPF-COMP.II).

1.701.809,43

2.200.000,00

4.908.014,40

624.820,36

1.831.900,21

4.256.534,27

(1287780) 051/CIDADES/2023 - SUB ROGAÇÃO DO CONTRATO 051/2023 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRIBUÍDOS PELA CAGECE , PARA A SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO DE CONTRATOS DURANTE A AVALIAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E DESENHOS , EXECUÇÃO DO ESCOPO MÍNIMO OBRIGATÓRIO E PERÍODO DE APURAÇÃO DA PERFORMANCE REFERENTES AO CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS NOS SETORES HIDRÁULICOS ALDEOTA, EXPEDICIONÁRIOS, FLORESTA E VILA BRASIL NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CEARÁ CUJOS PAGAMENTO SERÃO EFETUADOS COM OS RECURSOS IPF/BIRD.

1.430.000,00

3.190.209,36

1754

406.620,04

1.191.269,08

2.766.117,05

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	
2 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA								
351 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA								
SCIDADES - 11105 - Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no Município de Fortaleza - (IPF-COMP.II).	1.701.809,43	2.200.000,00	4.908.014,40		624.820,36	1.831.900,21	4.256.534,27	
(1288319) 051/CIDADES/2023. - SUB ROGAÇÃO DO CONTRATO 051/2023 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRIBUÍDOS PELA CAGECE , PARA A SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO DE CONTRATOS DURANTE A AVALIAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E DESENHOS , EXECUÇÃO DO ESCOPO MÍNIMO OBRIGATÓRIO E PERÍODO DE APURAÇÃO DA PERFORMANCE REFERENTES AO CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS NOS SETORES HIDRÁULICOS ALDEOTA, EXPEDICIONÁRIOS, FLORESTA E VILA BRASIL NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CEARÁ CUJOS PAGAMENTO SERÃO EFETUADOS COM COM OS RECURSOS IPF/BIRD.		770.000,00	1.717.805,04	1754	218.200,32	640.631,13	1.490.417,22	86,76
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Componente:		118.700.000,00	119.845.111,33		14.152.096,79	15.731.176,64	79.010.755,31	

Documento assinado eletronicamente por: ALFREDO JOSE PESSOA DE OLIVEIRA em 12/02/2026, às 16:22 ALICE DE ALMEIDA SILVA PINTO MENEZES em 12/02/2026, às 11:45 e OUTROS; (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suíte.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 0D12-1DC1-0F98-EBA4.

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	Execução
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
422 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS								
IPECE - 12213 - Elaboração de Estudos relacionados ao Agronegócio e Recursos Hídricos (IPF - Comp.III).	120.563,83	2.500.000,00	1.991.735,00		0,00	60.000,00	2.011.735,00	
(1232606) 08/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DO CÁLCULO DO PIB DO AGRONEGÓCIO E DO PIB DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO CEARÁ E USO DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISE DE IMPACTOS ECONÔMICOS COM ENFOQUE NOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ.		2.000.000,00	1.797.780,00	1754	0,00	0,00	1.797.780,00	100,00
(1275760) 05/2023 - SERVIÇO DE PESQUISA DOMICILIAR NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ-SERTÃO CENTRAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.		350.000,00	93.955,00	1754	0,00	0,00	93.955,00	100,00
(1333501) 06/2024 - SERVIÇO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM SISTEMA DE CONTAS ECONÔMICAS AMBIENTAIS DA ÁGUA UTILIZANDO TABELA DE RECURSOS E USOS E MATRIZ DE INSUMO PRODUTO.		150.000,00	100.000,00	1754	0,00	50.000,00	100.000,00	100,00
Total Outras Despesas:					0,00	10.000,00	20.000,00	
IPECE - 12202 - Desenvolvimento e Operacionalização dos Sistemas de Informações, e Monitoramento de Recursos Hídricos (IPF - Comp. III).	20.000,00	2.100.000,00	1.800.000,00		0,00	0,00	1.800.000,00	
(1243458) 12/2022 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTRATÉGICO PARA O ASSESSORAMENTO À IRRIGAÇÃO SEAI DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NO SETOR AGROPECUÁRIO PARA CINCO BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ (ALTO, MÉDIO E BAIXO JAGUARIBE, BANABUIÚ E SALGADO).		2.100.000,00	1.800.000,00	1754	0,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
SEPLAG - 12254 - Desenvolvimento de Ações para a Gestão do Investimento Público (IPF Comp. III).	0,00	2.680.000,00	2.433.078,35		0,00	336.003,39	2.433.078,35	
(1235980) 18/2022 - A - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO (GIP) E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ.		850.000,00	787.870,05	1754	0,00	114.241,15	787.870,05	100,00
(1235981) 18/2022 - B - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO (GIP) E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ.		850.000,00	787.870,02	1754	0,00	114.241,15	787.870,02	100,00
(1236369) 18/2022 - C - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO (GIP) E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ.		800.000,00	741.524,75	1754	0,00	107.521,09	741.524,75	100,00

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	Execução
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
422 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS								
SEPLAG - 12254 - Desenvolvimento de Ações para a Gestão do Investimento Público (IPF Comp. III).	0,00	2.680.000,00	2.433.078,35		0,00	336.003,39	2.433.078,35	
(1255836) 02/2023 - AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) DESKTOPS E 02 (DOIS) NOTEBOOKS, ITENS 02 E 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/22011, DECORRENTE DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº20210013-ETICE E SEUS ANEXOS.		50.000,00	39.500,00	1754	0,00	0,00	39.500,00	100,00
(1255837) 03/2023 - AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) MONITORES, ITEM 06 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/22011, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº20210013-ETICE E SEUS ANEXOS.		20.000,00	6.600,00	1754	0,00	0,00	6.600,00	100,00
(1278823) 022/2023 - CONSTITUI OBJETO DESTES CONTRATOS A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.		75.000,00	51.749,56	1754	0,00	0,00	51.749,56	100,00
(1316334) 013/2024 - AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TERMINAIS COMPLETOS DE VIDEOCONFERÊNCIA, ITEM 3 DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230005 - SEPLAG/COPL0.		20.000,00	13.994,00	1754	0,00	0,00	13.994,00	100,00
(1316649) 012/2024 - AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CAIXAS DE SOM, MÍNIO, POTÊNCIA SAÍDA MÍNIMA 8W RMS, ITEM 6 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230005 - SEPLAG/COPL0.		5.000,00	749,97	1754	0,00	0,00	749,97	100,00
(1318122) 011/2024 - AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETO MULTIMÍDIA, USB HDMI, TECNOLOGIA 3LCD, ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230005 - SEPLAG/COPL0.		10.000,00	3.220,00	1754	0,00	0,00	3.220,00	100,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
IPECE - 12208 - Fortalecimento da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetoriais (IPF - Comp. III).	1.695.395,54	8.804.116,70	6.400.015,64		686.689,13	1.396.174,06	6.780.071,10	
(1122614) 03/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA SÊNIOR EM AQUISIÇÕES PARA APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		2.332.608,70	1.695.951,60	1754 2754	159.486,90 0,00	281.512,66 50.843,83	1.541.901,61 50.843,83	96,92 40,00
(1122617) 02/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA PLENO EM AQUISIÇÕES E CONTRATOS PARA APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		1.816.027,30	1.308.793,82	1754 2754	124.169,70 0,00	217.828,42 39.584,83	1.199.113,25 39.584,83	99,92 38,22

Documento assinado eletronicamente por: ALFREDO JOSE PESSOA DE OLIVEIRA em 12/02/2026, às 16:22 ALICE ALMEIDA SILVA PINTO MENEZES em 12/02/2026, às 11:45 e OUTROS, em horário local de Estado do Ceará, conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suíte.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 0D12-1DC1-0F98-EBA4.

SEGUNDO SEMESTRE / 2025

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Projeto de Segurança Hídrica e Governança

Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
422 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS								
IPECE - 12208 - Fortalecimento da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetoriais (IPF - Comp. III).	1.695.395,54	8.804.116,70	6.400.015,64		686.689,13	1.396.174,06	6.780.071,10	
(1122798) 04/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO, NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		1.486.353,85	1.071.592,10	1754	101.665,56	178.349,85	981.789,63	91.622,62
				2754	0,00	32.410,65	32.410,65	3.162,13
(1123290) 001123290 - AQUISIÇÃO DAS LICENÇAS DE USO DAS MINUTAS DE CONTRATO NAS VERSÕES INGLÊS E PORTUGUÊS DO DOCUMENTO: PLANT AND DESIGN-BUILD CONTRACT 1ST ED (1999 YELLOW BOOK) DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ENGENHEIROS CONSULTORES - FIDIC.		5.000,00	2.789,65	1754	0,00	0,00	2.789,65	10.000,00
(1125233) 06/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO EDITAL COM CONTRATO DO TIPO "TURNKEY" DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ - SERTÃO CENTRAL DO PROJETO DE APOIO MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		100.000,00	74.745,05	1754	0,00	0,00	48.876,37	67.129,63
(1141759) 07/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (UGP), POR 12 MESES.		300.000,00	228.304,17	1754	0,00	0,00	228.304,17	100.000,00
(1155569) 09/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL EM MONITORAMENTO E CONTROLE PARA APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE.		1.418.020,95	1.251.663,58	1754	0,00	33.667,38	769.972,96	61.192,14
				2754	112.422,99	202.802,25	202.802,25	16.000,00
(1163257) 02/2021 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL EM SUPORTE OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE.		509.502,35	314.664,43	1754	0,00	0,00	314.664,43	100.000,00
(1165261) 04/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO INGLÊS PARA PORTUGUÊS E DO PORTUGUÊS PARA O INGLÊS, DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		100.000,00	35.620,00	1754	0,00	0,00	967,08	2.100,00
(1303194) 09/2023 - SERVIÇO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARA SUPORTE TÉCNICO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (UGP) NO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA POLÍTICA DE SALVAGUARDAS DO BANCO MUNDIAL, EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL VIGENTES, ASSEGURANDO NA IMPLEMENTAÇÃO ADEQUADA DO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.		736.603,55	275.429,12	1754	1.396,54	11.836,54	121.836,54	29.000,00
				2754	73.332,00	115.236,00	115.236,00	27.410,00
Total Outras Despesas:				1754	77.064,42	143.926,09	1.040.802,29	
				2754	37.151,02	88.175,56	88.175,56	

SEGUNDO SEMESTRE / 2025

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Projeto de Segurança Hídrica e Governança

Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO

LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	

3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

422 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS

IPECE - 12209 - Aquisição de equipamentos de Tecnologia da informação para ampliação e melhoria da infraestrutura da Unidade de Gerenciamento de Projetos Multissetorias (IPF - Comp. III).

50.000,00

156.000,00

122.366,00

0,00

18.830,00

122.366,00

(1244719) 14/2022 - AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) NOBREAKS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TR DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.

10.000,00

7.796,00

1754

0,00

0,00

7.796,00

100,00

(1244774) 13/2022 - AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) COMPUTADORES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TR DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.

50.000,00

40.000,00

1754

0,00

0,00

40.000,00

100,00

(1248450) 16/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO, 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES E 06 (SEIS) NOTEBOOKS PARA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UGP DO IPECE, ENVOLVIDOS NO PROJETO IPF/CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/22011, E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 96105/2022.

60.000,00

51.780,00

1754

0,00

0,00

51.780,00

100,00

(1248456) 17/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO, 03 (TRÊS) MONITORES PARA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UGP DO IPECE, ENVOLVIDOS NO PROJETO IPF/CEARÁ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022/22011, E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 96114/2022.

15.000,00

3.960,00

1754

0,00

0,00

3.960,00

100,00

(1358504) 01/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA, NO ÂMBITO DO PROJETO IPF/CEARÁ (ACORDO DE EMPRÉSTIMO BANCO MUNDIAL Nº 9006-BR), ARREMATANTE DO ITEM 1 SISTEMA DE MONITORAMENTO, ZOOM DE ALTA DEFINIÇÃO 10X SEM PERDA, CAMPO DE VISÃO 90º, FULL HD 1080P 30FPS, TERMINAL DE VIDEOCONFERÊNCIA, MODO UVC, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7, 8.1 OU 10 E MAC 05 X 10.7 OU POSTERIOR, EMBALAGEM, MARCA LOGITECH, 02 UNIDADES.

13.000,00

12.594,00

1754

0,00

12.594,00

12.594,00

100,00

(1358541) 02/2025 - AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA, USB HDMI, TECNOLOGIA 3 LCD, CAIXA, MARCA EPSON, 02 UNIDADES, NO ÂMBITO DO PROJETO IPF/CEARÁ (ACORDO DE EMPRÉSTIMO BANCO MUNDIAL Nº 9006-BR), ARREMATANTE DO ITEM 2, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO E NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL E NA PROPOSTA DO CONTRATADO.

8.000,00

6.236,00

1754

0,00

6.236,00

6.236,00

100,00

Total Outras Despesas:

0,00

0,00

0,00

IPECE - 12210 - Capacitação de Servidores em Ferramentas para Avaliação de Políticas Públicas (IPF - Comp. III).

314.482,57

1.158.908,00

1.180.490,00

157.241,31

314.482,57

1.180.490,00

(1240253) 10/2022 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS COM FOCO NO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, EM ESPECIAL DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE), ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE DE DADOS, FERRAMENTAS DE BUSINESS INTELIGENCE (BI) E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, COM ENFOQUE PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA E RECURSOS HÍDRICOS.

1.158.908,00

1.180.490,00

1754

157.241,31

314.482,57

1.180.490,00

100,00

Total Outras Despesas:

0,00

0,00

0,00

		LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO		(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO									
438 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL									
	CGE - 11343 - Desenvolvimento do Sistema de Controle de Contratos (IPF - Comp. III).	10.000,00	6.150.000,00	4.000.000,00		0,00	1.040.000,00	4.000.000,00	
	(1214854) 07/2022 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ, ABRANGENDO NEGÓCIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		6.150.000,00	4.000.000,00	1754	0,00	1.040.000,00	4.000.000,00	19,00
Total Outras Despesas:						0,00	0,00	0,00	
437 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS									
	ARCE - 10446 - Assistência Técnica à Regulação Econômica do Serviço de Saneamento Básico (IPF - COMP. III).	0,00	300.000,00	237.076,48		0,00	0,00	237.076,48	
(8)	(1280036) 0007/2023/ARCE - ELABORAÇÃO DE MANUAL DE CONTROLE PATRIMONIAL APLICÁVEL ÀS UTILITIES PRESTADORAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ.		300.000,00	237.076,48	1754	0,00	0,00	237.076,48	0,00
Total Outras Despesas:						0,00	0,00	0,00	
	ARCE - 10458 - Assistência Técnica à Regulação Econômica do Serviço de Gás Canalizado (IPF - COMP. III).	0,00	200.000,00	158.050,99		0,00	0,00	158.050,99	
(8)	(1280036) 0007/2023/ARCE - ELABORAÇÃO DE MANUAL DE CONTROLE PATRIMONIAL APLICÁVEL ÀS UTILITIES PRESTADORAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ.		200.000,00	158.050,99	1754	0,00	0,00	158.050,99	0,00
Total Outras Despesas:						0,00	0,00	0,00	
	ARCE - 11788 - Assistência Técnica e Estudos Regulatórios (IPF - COMP. III).	513.247,95	4.750.000,00	2.752.303,60		151.551,20	285.921,20	2.524.976,85	
(8)	(1280036) 0007/2023/ARCE - ELABORAÇÃO DE MANUAL DE CONTROLE PATRIMONIAL APLICÁVEL ÀS UTILITIES PRESTADORAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ESTADO DO CEARÁ.		2.500.000,00	2.373.425,65	1754	0,00	134.370,00	2.373.425,65	16,00
	(1355349) CO/PRJ/025/2024 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MELHORIA DE PROCESSOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.		2.250.000,00	378.877,95	1754	151.551,20	151.551,20	151.551,20	0,00
Total Outras Despesas:						0,00	0,00	0,00	
	ARCE - 10466 - Assistência Técnica e Estudos para Modernização da Gestão e Melhoria da Atividade Regulatória (IPF - Comp. III).	0,00	2.500.000,00	843.951,43		0,00	0,00	843.951,43	
	(1285106) 04/ARCE/2023_Sub-rogação - CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DE CONSULTORIA PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DA ATIVIDADE REGULATÓRIA DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE. SUB-ROGADO DO SACC 1250680		2.500.000,00	843.951,43	1754	0,00	0,00	843.951,43	16,00
Total Outras Despesas:						0,00	0,00	0,00	

Documento assinado eletronicamente por ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA em 12/02/2026, às 19:22 ALICE - SELEÇÃO DE SILVIA PIETRO MENEZES em 12/02/2026 às 11:45 e OUTROS (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

Para conferir, acesse o site <https://suíte.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 0D12-1DC1-0F98-EBA4.

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	Execução
3 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO								
432 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL								
TCE - 11367 - Controle Externo das Obras de Infraestrutura Hídrica (IPF - COMP. III).	0,00	2.490.327,00	2.431.924,95		0,00	0,00	2.431.924,95	100,00
35/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VANTS) PARA AUDITORIA E MONITORAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA.		125.000,00	52.740,00	1754	0,00	0,00	52.740,00	100,00
36/2021 - TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO - VANT (DRONE) PARA AUDITORIA E MONITORAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA.		65.327,00	12.980,00	1754	0,00	0,00	12.980,00	100,00
44/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VANTS), SOFTWARE E TREINAMENTO PARA AUDITORIA E MONITORAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA.		2.300.000,00	2.366.204,95	1754	0,00	0,00	2.366.204,95	100,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
351 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA								
SCIDADES - 11177 - Elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico (IPF - Comp. III).	2.010.132,00	4.550.000,00	5.926.034,76		583.326,96	1.148.646,96	1.368.006,96	200,00
(1240686) 020/CIDADES/2022 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL JURÍDICO SANITARISTA, PARA A ADEQUAÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		50.000,00	182.800,00	1754	0,00	0,00	182.800,00	100,00
(1337782) 026/CIDADES/2024 - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ (PAAES).		4.500.000,00	5.743.234,76	1754	583.326,96	1.148.646,96	1.148.646,96	200,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	36.560,00	
341 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS								
FUNCEME - 10130 - Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário (IPF- Comp. III).	0,00	4.035.000,00	3.980.028,94		0,00	0,00	3.980.028,94	100,00
(1143515) 06/2020 - AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PLATAFORMAS AUTOMÁTICAS DE COLETAS DE DADOS - PCDS (SR) COM SOBRESSALENTES, E INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.		1.500.000,00	1.640.484,94	1754	0,00	0,00	1.640.484,94	100,00
(1227330) 12/2022 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE PRODUTORES RURAIS, DETERMINAÇÃO DE INDICADORES SOCIOECONÔMICOS E ESTIMATIVA DE DEMANDAS HÍDRICAS DO SETOR AGROPECUÁRIO NAS BACIAS DO BAIXO, MÉDIO E ALTO JAGUARIBE, BANABUIU E SALGADO NO ESTADO DO CEARÁ.		2.535.000,00	2.339.544,00	1754	0,00	0,00	2.339.544,00	100,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	
TOTAL por Componente:		42.374.351,70	34.257.056,14		1.578.808,60	4.600.058,18	29.871.757,05	

SEGUNDO SEMESTRE / 2025

COMPONENTE / PROGRAMA / AÇÃO / CONTRATO	LOA	Valor Previsto	Contratos	Fonte	Período Semestre	Acumulado no Ano	Acumulado do Projeto	Acumulado do Projeto/Contrato
	(Lei+Créditos)	Plano de Aquisição	Valor Final	Orçam.	Execução	Execução	Execução	
4 - COMPONENTE CONTINGENCIAL DE RESPOSTA À EMERGÊNCIAS								
SEM PROGRAMA								
SEM SECRETARIA - SEM AÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Despesas:					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL por Componente:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BIRD (R\$):		928.787.737,75	780.022.046,60	754	110.147.438,97	189.811.254,89	664.082.563,24	85.206,28
TOTAL BIRD (U\$):					20.242.724,23	34.207.427,90	125.063.579,76	16.228,28
TOTAL CONTRAPARTIDA (R\$):		174.850.000,00	163.644.721,42	500	45.284.223,90	70.069.307,10	109.508.922,03	66,92
TOTAL CONTRAPARTIDA (U\$):					7.838.030,96	12.380.085,50	19.030.360,21	(9)
TOTAL GERAL (R\$):		1.103.637.737,75	943.666.768,02		155.431.662,87	259.880.561,99	773.591.485,27	81,92
TOTAL GERAL (U\$):					28.080.755,19	46.587.513,40	144.093.939,97	

Documento assinado eletronicamente por: ALFREDO JOSE PESSOA DE OLIVEIRA em 12/02/2026, às 16:25:34, com o código de verificação 0D12-1DC1-0F98-EBA4. Para conferir, acesse o site <https://suíte.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 0D12-1DC1-0F98-EBA4.

C - Total das Despesas	773.591.485,27
Fundos de Empréstimo - BIRD	664.082.563,24
Fundos de Contrapartida - ESTADO	109.508.922,03
D - Disponível menos Despesas (A + B - C)	9.411.558,02
Conta Exclusiva CAGECE (Corrente)	0,00
Conta Exclusiva CAGECE (Aplicação)	5.256.863,01
Rendimentos CAGECE (Aplicação)	1.555.780,47
Total Líquido CAGECE (Aplicação)	6.812.643,48
Conta Exclusiva COGERH (Corrente)	0,00
Conta Exclusiva COGERH (Aplicação)	0,00
Rendimentos COGERH (Aplicação)	0,00
Total Líquido COGERH (Aplicação)	0,00
Conta Operativa BIRD (Corrente)	0,00
Conta Operativa BIRD (Aplicação)	9.544.832,01
Rendimentos BIRD (Aplicação)	133.273,99
Total Líquido BIRD (Aplicação)	9.411.558,02
SALDO DE ENCERRAMENTO (10)	9.411.558,02

Thâmara A. Teixeira Fernandes - Técnica Gerenciamento Financeiro - CRC CE - 021292/O-0

Alice Helena da Silva Pinto Menezes - Coordenador(a) da UGP

Alfredo José Pessoa de Oliveira - Diretor(a) Geral do IPECE

Documento assinado eletronicamente por: ALFREDO JOSE PESSOA DE OLIVEIRA em 12/02/2026, às 16:22 ALICE HELENA DA SILVA PINTO MENEZES em 12/02/2026, às 11:45 e OUTROS; (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 0D12-1DC1-0F98-EBA4.