
nº Descrição

1 Obras 2

2 Aquisição de Bens 16

3 Serviços de Não Consultoria 9

4 Consultoria de Empresas 18

5 Consultores Individuais 4

49

6 Recursos Não Alocados -

7 Taxa de abertura -

49

SDP LP Licitação Pública

SDO LTDA Licitação Limitada

SDC DT Direta

CD INTER Mercado Internacional

SBQC Seleção Baseada em Qualidade e Custo NAC Mercado Nacional

SOF PQ Pré-Qualificação ou Pós-Qualificação

SMC SI Seleção Inicial

SQC Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor CC Critérios de classificação

SBQ EU Etapa Única

SCI ME Múltiplas Etapas

PE MOD Melhor Oferta Definitiva

LC Lista Curta

Legenda: Abordagem de Mercado

Plano de Aquisições aprovado pelo Banco Mundial em 03/05/2019.

Legenda: Métodos de Seleção

Solicitação de Proposta

Solicitação de Oferta

Solicitação de Cotação

Total

SUMÁRIO  CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÕES 

Projeto de Segurança Hídrica e Governança - IPF

 CATEGORIAS 
PROJETOS

Quantidade

TOTAL

Seleção com Orçamento Fixo

Seleção pelo Menor Custo

Seleção Baseada na Qualidade

Pregão Eletrônico

Contratação Direta

Seleção de Consultores Individuais



STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 (1-2) 8 (2-4) 11 7 (4-5) 30 (5-6) 15 (6-7) 8 10 (9-10) 7 (12-13) 10 (13-14)

Data de Início do 

Processo

Preparar Doctos. De 

Licitação/(Edital)

Não Objeção do 

BM
Publicar Edital

Abertura 

Pública de 

Propostas

Avaliação das 

Propostas e 

Elaboração do 

Relatório de 

Julgamento

Não Objeção do 

BM

Notificação,  

Adjudicação e 

Elaboração do 

Contrato

Assinatura 

Contrato
Data Início 

Duração 

(dias)
Data Término

1 Sistema Adutor  Banabuiú - Sertão Central. SRH SDP
Pública / 

Internacional
Prévia 01/04/2018 01/04/2019 04/04/2019 14/04/2019 16/04/2019 24/04/2019 05/05/2019 12/05/2019 11/06/2019 26/06/2019 04/07/2019 14/07/2019 21/07/2019 31/07/2019 1080 15/07/2022

2
Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana 

de Fortaleza por Setores Hidraúlicos (01 a 06).
CAGECE SDP Pública / Nacional Posterior 13/12/2018 01/04/2019 04/04/2019 14/04/2019 16/04/2019 24/04/2019 05/05/2019 12/05/2019 11/06/2019 26/06/2019 04/07/2019 14/07/2019 21/07/2019 31/07/2019 1440 10/07/2023

2 TOTAL

SUMÁRIO  CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÕES Projeto de Segurança Hídrica e Governança - IPF

OBRAS

Nº de 

Projetos
       Projetos                                                             

Métodos de 

Aquisição 

Revisão pelo 

BIRD (Previa/ 

Posterior) 

Recebimento das 

Especificações Técnicas e 

Estimativa dos Custos

Envio TOR 

para NO
Setoriais 

Abordagem de 

Mercado

Não Objeção 

"Técnica" do 

BM

DOCUMENTOS AVALIAÇÃO CONTRATO

Primeira  

Versão 

Última 

Versão



STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 (1-2) 8 (2-4) 11 7 (4-5) 30 (5-6) 15 (6-7) 8 10 (9-10) 7 (12-13) 10 (13-14)

Data de Início do 

Processo

Preparar Doctos. De 

Licitação/(Edital)

Não Objeção do 

BM
Publicar Edital

Abertura 

Pública de 

Propostas

Avaliação das 

Propostas e 

Elaboração do 

Relatório de 

Julgamento

Não Objeção do 

BM

Notificação,  

Adjudicação e 

Elaboração do 

Contrato

Assinatura 

Contrato
Data Início 

Duração 

(dias)
Data Término

1
Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto 

Malha D'Água.
SRH SDC Pública/ Nacional Posterior 01/11/2018 30/11/2018 05/12/2018 15/12/2018 01/06/2019 09/06/2019 20/06/2019 27/06/2019 27/07/2019 11/08/2019 19/08/2019 29/08/2019 05/09/2019 15/09/2019 720 04/09/2021

2
Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto 

Malha D'Água e às ações de regulação de uso.
SRH SDC Pública/ Nacional Posterior 01/11/2018 30/11/2018 05/12/2018 15/12/2018 01/06/2019 09/06/2019 20/06/2019 27/06/2019 27/07/2019 11/08/2019 19/08/2019 29/08/2019 05/09/2019 15/09/2019 720 04/09/2021

3

Aquisições de medidores de vazão para canais abertos 

naturais e artificiais, e em condutos forçados em tubos 

metálicos e não-metálicos e acessórios para medição de 

vazão com serviços de instalação, visando a 

universalização da macromedição da COGERH.

COGERH SDO Pública/ Nacional Prévia 31/05/2018 01/10/2018 06/10/2018 16/10/2018 01/06/2019 09/06/2019 20/06/2019 27/06/2019 27/07/2019 11/08/2019 19/08/2019 29/08/2019 05/09/2019 15/09/2019 720 04/09/2021

4
Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de 

Recursos Hídricos 
COGERH SDO Pública/ Nacional Posterior 01/11/2018 30/11/2018 05/12/2018 15/12/2018 01/06/2019 09/06/2019 20/06/2019 27/06/2019 27/07/2019 11/08/2019 19/08/2019 29/08/2019 05/09/2019 15/09/2019 720 04/09/2021

5
Aquisição de equipamentos para instrumentação e 

monitoramento de bacias hidráulicas.
FUNCEME / SEDET SDO Pública/ Nacional Posterior 01/10/2018 01/10/2018 30/11/2018 10/12/2018 01/06/2019 09/06/2019 20/06/2019 27/06/2019 27/07/2019 11/08/2019 19/08/2019 29/08/2019 05/09/2019 15/09/2019 720 04/09/2021

6 Aquisição de licença do ArcGis. FUNCEME Contratação Direta Limitada Posterior 01/03/2019 31/03/2019 05/04/2019 15/04/2019 01/06/2019 09/06/2019 20/06/2019 27/06/2019 27/07/2019 11/08/2019 19/08/2019 29/08/2019 05/09/2019 15/09/2019 720 04/09/2021

7 Aquisição de réguas limnimétricas e outros materiais. FUNCEME SDC Pública/ Nacional Posterior 01/12/2018 31/12/2018 05/01/2019 15/01/2019 01/06/2019 09/06/2019 20/06/2019 27/06/2019 27/07/2019 11/08/2019 19/08/2019 29/08/2019 05/09/2019 15/09/2019 720 04/09/2021

8
Aquisição de equipamentos e insumos para laboratório, 

destinados à realização de análises de água (CAGECE)
FUNCEME / CAGECE SDC Pública/ Nacional Posterior 01/04/2019 01/05/2019 06/05/2019 16/05/2019 01/06/2019 09/06/2019 20/06/2019 27/06/2019 27/07/2019 11/08/2019 19/08/2019 29/08/2019 05/09/2019 15/09/2019 721 05/09/2021

9
Aquisição de estações meteorológicas  com 

sobressalentes.
FUNCEME / SEDET SDO Pública/ Nacional Prévia 01/01/2019 31/01/2019 05/02/2019 15/02/2019 01/06/2019 09/06/2019 20/06/2019 27/06/2019 27/07/2019 11/08/2019 19/08/2019 29/08/2019 05/09/2019 15/09/2019 720 04/09/2021

10 Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X. FUNCEME SDO Limitada Prévia 01/09/2019 01/10/2019 06/10/2019 16/10/2019 21/10/2019 29/10/2019 09/11/2019 16/11/2019 16/12/2019 31/12/2019 08/01/2020 18/01/2020 25/01/2020 04/02/2020 720 24/01/2022

11 Aquisição de Drones. FUNCEME / SEDET SDO Pública/ Nacional Posterior 01/07/2019 31/07/2019 05/08/2019 15/08/2019 20/08/2019 28/08/2019 08/09/2019 15/09/2019 15/10/2019 30/10/2019 07/11/2019 17/11/2019 24/11/2019 04/12/2019 720 23/11/2021

12

Aquisição de equipamentos para a Sala de Situação e 

para suporte ao Monitoramento e Previsão Hidro-

ambiental.

FUNCEME SDO Pública/ Nacional Posterior 01/03/2019 31/03/2019 05/04/2019 15/04/2019 01/06/2019 09/06/2019 20/06/2019 27/06/2019 27/07/2019 11/08/2019 19/08/2019 29/08/2019 05/09/2019 15/09/2019 720 04/09/2021

13

Cluster para modernização do Sistema de Previsão 

climática e de afluências aos principais reservatórios do 

Estado.

FUNCEME SDO Limitada Prévia 01/06/2019 01/07/2019 06/07/2019 16/07/2019 21/07/2019 29/07/2019 09/08/2019 16/08/2019 15/09/2019 30/09/2019 08/10/2019 18/10/2019 25/10/2019 04/11/2019 720 24/10/2021

14
Suporte em  Aquisições de Bens para Unidade de 

Gereciamento de Projetos.
IPECE SDC Pública/ Nacional Posterior 15/07/2019 14/08/2019 19/08/2019 29/08/2019 01/06/2019 09/06/2019 20/06/2019 27/06/2019 27/07/2019 11/08/2019 19/08/2019 29/08/2019 05/09/2019 15/09/2019 360 09/09/2020

15

Aquisição de equipamentos (Vant's), software e 

treinamento para auditoria e monitoramento de obras 

de infraestrutura hídrica.

TCE SDC Pública/ Nacional Posterior 11/06/2018 30/11/2018 05/12/2018 15/12/2018 01/06/2019 09/06/2019 20/06/2019 27/06/2019 27/07/2019 11/08/2019 19/08/2019 29/08/2019 05/09/2019 15/09/2019 480 07/01/2021

16

Aquisição de equipamentos para instalação de Sala de 

Situação para monitoramento de

obras de infraestrutura hídrica.

TCE SDC Pública/ Nacional Posterior 11/06/2018 30/11/2018 05/12/2018 15/12/2018 01/06/2019 06/07/2018 17/07/2018 24/07/2018 23/08/2018 07/09/2018 15/09/2018 25/09/2018 02/10/2018 12/10/2018 480 04/02/2020

16 TOTAL

SUMÁRIO  CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÕES Projeto de Segurança Hídrica e Governança - IPF

AQUISIÇÃO DE BENS

N
º 

d
e 

P
ro

je
to

s

       Projetos                                                             
Métodos de 

Aquisição 

Revisão pelo 

BIRD (Previa/ 

Posterior) 

Recebimento das 

Especificações Técnicas e 

Estimativa dos Custos

Envio TOR 

para NO

Abordagem de 

Mercado

Não Objeção 

"Técnica" do 

BM

DOCUMENTOS AVALIAÇÃO CONTRATO

Primeira  

Versão 

Última 

Versão

Setoriais 



STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 (1-2) 8 (2-4) 15 2 (4-5) 5 (5-6) 2 (6-7) 15 5 (9-10) 3 (12-13) 10 (13-14)

Data de Início do 

Processo

Preparar Doctos. De 

Licitação/(Edital)

Não Objeção do 

BM
Publicar Edital

Abertura Pública 

de Propostas

Avaliação das 

Propostas e 

Elaboração do 

Relatório de 

Julgamento

Não Objeção do 

BM

Notificação,  

Adjudicação e 

Elaboração do 

Contrato

Assinatura 

Contrato
Data Início 

Duração 

(dias)
Data Término

1
Ações de Segurança de Barragens - Banabaiú - Sertão 

Central.
COGERH  P.E ou SDC Pública / Nacional Posterior 01/04/2019 01/05/2019 04/05/2019 09/05/2019 01/06/2019 09/06/2019 - 11/06/2019 16/06/2019 18/06/2019 - 23/06/2019 26/06/2019 06/07/2019 719 24/06/2021

2

Pequenos serviços de engenharia para instalação  

dos equipamentos de monitoramento de bacias 

hidráulicas.

FUNCEME  P.E ou SDC Pública / Nacional Posterior 01/05/2019 31/05/2019 03/06/2019 08/06/2019 01/06/2019 09/06/2019 - 11/06/2019 16/06/2019 18/06/2019 - 23/06/2019 26/06/2019 06/07/2019 720 25/06/2021

3
Serviços de engenharia para instalação de estações 

meteorológicas.
FUNCEME  P.E ou SDC Pública / Nacional Posterior 01/05/2019 31/05/2019 03/06/2019 08/06/2019 01/06/2019 09/06/2019 - 11/06/2019 16/06/2019 18/06/2019 - 23/06/2019 26/06/2019 06/07/2019 720 25/06/2021

4 Capacitação e Treinamento de Técnicos da Funceme FUNCEME  SDC Pública / Nacional Posterior 01/03/2019 31/03/2019 03/04/2019 01/04/2019 01/06/2019 09/06/2019 - 11/06/2019 16/06/2019 18/06/2019 - 23/06/2019 26/06/2019 06/07/2019 720 25/06/2021

5

Levantamento cadastral de irrigantes e 

determinação de demanda hídrica para o setor 

agropecuário das bacias do baixo, médio e alto 

Jaguaribe, Banabuiú e Salgado.

FUNCEME / SEDET  SDO Pública / Nacional Posterior 01/01/2019 31/01/2019 03/02/2019 08/02/2019 01/06/2019 09/06/2019 - 11/06/2019 16/06/2019 18/06/2019 - 23/06/2019 26/06/2019 06/07/2019 720 25/06/2021

6

Contratação de Consultoria para prestação de 

serviços técnicos especializados para realização de 

60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente 

da Água no Setor Agropecuário e Avaliação de 

Sistemas de Irrigação.

FUNCEME / SEDET  SDO Pública / Nacional Posterior 01/03/2019 31/03/2019 03/04/2019 08/04/2019 01/06/2019 09/06/2019 - 11/06/2019 16/06/2019 18/06/2019 - 23/06/2019 26/06/2019 06/07/2019 720 25/06/2021

7

Fortalecimento Institucional do IPECE através da 

Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de 

Business Inteligence (BI) e Avaliação de Políticas 

Públicas.

IPECE  SDO Pública / Nacional Posterior 01/11/2018 01/12/2018 04/12/2018 09/12/2018 01/06/2019 09/06/2019 - 11/06/2019 16/06/2019 18/06/2019 - 23/06/2019 26/06/2019 06/07/2019 720 25/06/2021

8 Contração de Empresas para Apoio Logístico (IPF). IPECE  P.E ou SDC ou CD Pública / Nacional Posterior 01/06/2019 01/07/2019 04/07/2019 09/07/2019 01/06/2019 09/06/2019 - 11/06/2019 16/06/2019 18/06/2019 - 23/06/2019 26/06/2019 06/07/2019 720 25/06/2021

9 Serviços de Tradução para Documentos do IPF. IPECE  P.E ou SDC ou CD Pública / Nacional Posterior 01/06/2019 01/07/2019 04/07/2019 09/07/2019 01/06/2019 09/06/2019 - 11/06/2019 16/06/2019 18/06/2019 - 23/06/2019 26/06/2019 06/07/2019 720 25/06/2021

9 TOTAL

SUMÁRIO  CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÕES Projeto de Segurança Hídrica e Governança - IPF

SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA

N
º 

d
e 

P
ro

je
to

s

       Projetos                                                             
Métodos de 

Aquisição 

Revisão pelo 

BIRD (Previa/ 

Posterior) 

Recebimento das 

Especificações Técnicas e 

Estimativa dos Custos

Envio TOR 

para NO
Setoriais                                                    

Abordagem de 

Mercado

Não Objeção 

"Técnica" do 

BM

DOCUMENTOS AVALIAÇÃO CONTRATO

Primeira  

Versão 

Última 

Versão



STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 (1-2) 5 (2-3) 15 (3-4) 3 (4-5) 10 (5-6) 5 (6-7) 30(7-8) 20 (8-9) 10 (9-10) 10 (10-11) 20 (11-12) 10 (12-13) 5 (13-14) 10 (14-15) 20

Primeira  

Versão 

Última 

Versão

Data do 

Início do 

Processo 

(Não 

Objeção do 

TOR)

Publicação da 

Manifestação 

de Interesse

Preparação 

da Lista 

Curta

Preparação 

da Solicitação 

de Propostas

Não Objeção 

do Banco 

Mundial

Envio da SDP às 

empresas e 

Recebimento 

das Propostas  

Abertura 

Pública das 

Propostas

Avaliação 

Técnica da 

Propostas

Não Objeção 

do BM à 

Avaliação 

Técnica

Abertura 

Pública das 

Propostas 

Financeiras e 

Elaboração do 

Relatório 

Combinado

Divulgação do 

Resultado 

Final e Convite 

à Empresa 

Vencedora p/ 

Negociação

Não Objeção 

do BM  à 

Minuta do 

Contrato

Notificação 

e  

Adjudicação 

Assinatura 

do Contrato
Data Início

Duração 

(dias)

Data 

Termino

1

Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, 

Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de 

Implantação do Sistema Adutor Banabaiú - Sertão 

Central.

SRH SBQC
Pública/ 

Nacional
Prévia 01/11/2018 01/12/2018 04/12/2018 14/12/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 1080 05/11/2022

2
Programa de Capacitação Técnica em Recursos Hídricos 

e Gestão Pública.
SRH SMC

Pública/ 

Nacional
Posterior 01/11/2018 01/12/2018 04/12/2018 14/12/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 720 10/11/2021

3

Prestação de serviços, contemplando as ações de 

Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) 

Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.

COGERH SBQC
Pública/ 

Nacional
Posterior 31/05/2018 01/11/2018 04/11/2018 14/11/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 720 10/11/2021

4 Estudo de reestruturação da CAGECE. CAGECE SBQC
Pública/ 

Nacional
Posterior 31/05/2018 01/11/2018 04/11/2018 14/11/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 720 10/11/2021

5
Estudo econômico e social para revisão da Estrutura 

Tarifária da Cagece.
CAGECE SBQ

Pública/ 

Internacional
Prévia 31/05/2018 01/11/2018 04/11/2018 14/11/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 720 10/11/2021

6
Consultoria para melhoria na gestão de 

empreendimentos (planejamento, projeto e obras)
CAGECE SQC

Pública / 

Nacional
Posterior 28/06/2018 01/11/2018 04/11/2018 14/11/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 720 10/11/2021

7

Contratação de Serviços Especializados para Elaboração 

do Plano Estadual de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos 

Correlatos.

SCIDADES SBQ
Pública / 

Nacional
Posterior 21/05/2018 01/11/2018 04/11/2018 14/11/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 720 10/11/2021

8

Metodologia de controle regulatório dos ativos de 

utilities de saneamento e de distribuição de gás 

canalizado.

ARCE SBQC
Pública e 

Nacional
Posterior 01/06/2018 01/11/2018 04/11/2018 14/11/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 360 15/11/2020

9

Otimização, fortalecimento, modernização 

monitoramento e controle regulatório, e melhoria de 

processo da Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados do Estado do Ceará.

ARCE SBQC 
Pública e 

Nacional
Posterior 01/06/2018 01/11/2018 04/11/2018 14/11/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 360 15/11/2020

10
Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e 

Certificação de Informações.
ARCE SBQC 

Pública e 

Nacional
Posterior 01/06/2018 01/11/2018 04/11/2018 14/11/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 360 15/11/2020

11

Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação 

do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do 

Poder Executivo do Estado do Ceará.

CGE SBQC
Pública/ 

Nacional
Prévia 10/05/2018 02/11/2018 05/11/2018 15/11/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 840 10/03/2022

12 Indicadores Antecedentes e Coincidentes. IPECE SBQC Limitada Posterior 01/11/2018 01/12/2018 04/12/2018 14/12/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 540 14/05/2021

13

Consultoria Especializada para a Realização de 

Estudo do Agronegócio e Gestão Econômica da 

Água no Ceará: Estudo de 10 Cadeias Produtivas do 

Setor Agropecuário.

IPECE SBQC Limitada Posterior 24/10/2018 23/11/2018 26/11/2018 06/12/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 360 15/11/2020

14

Consultoria Especializada para a Realização de 

Estudos e Pesquisas nas Áreas de Recursos Hídricos, 

Agronegócio e Gestão Econômica da Água: 

Aproveitamento Hidro Agrícola dos Corpos Hídricos 

Existentes na Região de Atuação do Projeto de 

Ampliação da Infraestrutura Hídrica (Malha D'água) 

- Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central.

IPECE SQC
Pública/  

Nacional
Posterior 24/10/2018 23/11/2018 26/11/2018 06/12/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 300 16/09/2020

15

Consultoria para o Desenvolvimento e Aplicação de 

Metodologia de Avaliação da Qualidade da Gestão 

Pública do Governo do Estado do Ceará com ênfase na 

Gestão dos Recursos Hídricos.

IPECE SQC
Pública/  

Nacional
Posterior 30/09/2018 01/11/2018 04/11/2018 14/11/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 541 15/05/2021

16

Contratação de Consultoria para Implementação e 

Implantação do Sistema Estratégico para o 

Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de 

Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para 

Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo 

Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).

IPECE / 

SEDET
SBQC

Pública/ 

Nacional
Posterior 01/11/2018 01/12/2018 04/12/2018 14/12/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 720 10/11/2021

17

Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do 

Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do 

Poder Executivo do Estado do Ceará.

SEPLAG SBQC
Pública/ 

Nacional
Posterior 01/10/2018 01/11/2018 04/11/2018 14/11/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 720 10/11/2021

18 Sistema de Gerenciamento de Obras. TCE SBQC
Pública/ 

Nacional
Posterior 11/06/2018 01/11/2018 04/11/2018 14/11/2018 01/06/2019 06/06/2019 21/06/2019 24/06/2019 04/07/2019 09/07/2019 08/08/2019 28/08/2019 07/09/2019 17/09/2019 07/10/2019 17/10/2019 22/10/2019 01/11/2019 21/11/2019 720 10/11/2021

18 TOTAL

SUMÁRIO  CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÕES Projeto de Segurança Hídrica e Governança - IPF

CONSULTORIA DE EMPRESAS 

DOCUMENTOS CONTRATAÇÃO

Recebimento do TOR 

AVALIAÇÃO

Nº 

Projetos

Métodos 

de 

Aquisição 

Revisão pelo 

BIRD (Previa/ 

Posterior) 

Envio TOR 

para NO
Setoriais 

Abordagem 

de Mercado

Não 

Objeção 

"Técnica" 

do BM

Projetos                                                                        



DOCUMENTOS

STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP

1
2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 (1-2) 20 (2-3) 10 (3-4) 15 (4-5) 7 (5-6) 15 (6-7) 10 (7-8) 10 (8-9)

Primeira  

Versão 

Última 

Versão

Data do Início do 

Processo (Não 

Objeção do TOR)

Publicação da 

Manifestação de 

Interesse e 

Recebimento de 

Currículos

Avaliação 

Curricular pelo 

Comitê

Não Objeção 

do BM à 

Avaliação do 

Comitê

Negociação 

Contratual

Não Objeção 

do BM  à 

Minuta do 

Contrato

Notificação e 

Adjudicação

Assinatura do 

Contrato
Data Início Duração (dias) Data Término

1
Assessoria técnica à implementação do monitoramento da 

qualidade de água por sensoriamento remoto.
FUNCEME CD

Pública/  

Nacional
Posterior 01/03/2019 31/03/2019 03/04/2019 01/06/2019 21/06/2019 01/07/2019 16/07/2019 23/07/2019 07/08/2019 17/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 720 16/08/2021

2

Serviços de Consultoria para acompanhamento de 

implantação da metodologia de determinação de coeficientes 

de cultivo "Surface Renewal".

FUNCEME /  

SEDET 
CD

Pública/  

Nacional
Posterior 01/03/2019 31/03/2019 03/04/2019 01/06/2019 21/06/2019 01/07/2019 16/07/2019 23/07/2019 07/08/2019 17/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 720 16/08/2021

3

Consultoria internacional para implantação da metodologia 

de determinação de coeficientes de cultivo "Surface 

Renewal".

FUNCEME /  

SEDET 
CD

Pública/  

Nacional
Posterior 01/03/2019 31/03/2019 03/04/2019 01/06/2019 21/06/2019 01/07/2019 16/07/2019 23/07/2019 07/08/2019 17/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 720 16/08/2021

4 Suporte técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos. IPECE SCI
Pública/  

Nacional
Posterior 11/05/2018 01/11/2018 04/11/2018 01/06/2019 21/06/2019 01/07/2019 16/07/2019 23/07/2019 07/08/2019 17/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 1800 31/07/2024

4 TOTAL

CONTRATAÇÃO

SUMÁRIO  CONSOLIDADO - PLANO DE AQUISIÇÕES Projeto de Segurança Hídrica e Governança - IPF

CONSULTORIA INDIVIDUAL

N
º 

d
e

 P
ro

je
to

s

Envio TOR 

para NO
Projetos                                       

Recebimento do TOR 

AVALIAÇÃO CURRICULAR PELO COMITÊ

Revisão pelo 

BIRD (Previa/ 

Posterior) 

Métodos de 

Seleção
Setoriais 

Abordagem 

de Mercado


